

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 813/2023-OI-I-ZoD uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Brezno

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK13 0900 0000 0051 8950 3455
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: RANDA + R s.r.o.

Sídlo: Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Milan Randa, konateľ
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK60 0900 0000 0050 6154 1276
IČO: 36 058 262
DIČ: 2020096023
IČ DPH: SK2020096023
Zapísaný v registri: Okresného súdu Banská Bystrica odd Sro, vložka číslo: 8144/S,
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. 06. 2023 Zmluvu o dielo č. 813/2023-**OI-I-ZoD** (ďalej len „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a odovzdať objednávateľovi kompletnú a úplnú realizáciu diela: „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo- MPČL“: Časť 2: Regenerácia vnútrobloku – stavebné práce („ďalej len „Dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok ZoD.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku 14 Záverečné ustanovenia, bodom 3. ZoD a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene ZoD, a to z dôvodu úpravy spočívajúcej v doplnení chýbajúcich údajov o objednávateľovi a z dôvodu úpravy termínu ukončenia diela.

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Čl. 2

PREDMET DODATKU

1. Pôvodné znenie ZoD v článku 4. Čas plnenia bod. 1. sa nahrádza v plnom rozsahu novým znením, ktoré znie:

„Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 15. 11. 2023“

2. Článok 14. Záverečné ustanovenia, bod. 8. sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku

č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho

č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.“

Čl. 3

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

4. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve si ponechá zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s obsahom dodatku, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že dodatok vznikol na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany dodatok podpísali.

V Banskej Bystrici dňa

V Brezne dňa

Zhotoviteľ :
Milan Randa
konateľ

Objednávatel' :
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta