

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ :

v mene, ktorého koná:

sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu :

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

Mesto Senica

Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor

Štefánikova č. 1408/56, 905 25 Senica

00309974

2021039845

Prima banka Slovensko, a.s.,

SK11 5600 0000 0092 0051 4007

a

2. Zhotoviteľ:

V mene, ktorého koná:

Tel:

e-mail:

sídlo:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

bankové spojenie:

číslo účtu :

zapísaný v registri:

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(„**objednávateľ**“ a „**zhotoviteľ**“ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

LT development, s.r.o.

Lukáš Podmaník, konateľ

0917 532 463

info@ltdevelopment.sk

Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany

47330481

2023814771

SK2023814771

Československá obchodná banka, a. s.

SK81 7500 0000 0040 3022 5495

Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,

vložka č.42041/N

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.05.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **Rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta, Senica – Čáčov – úsek 2** (ďalej len „**dielo**“) podľa oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie s názvom „Rekonštrukcia chodníka Čáčovská Cesta, Senica - Čáčov“, vypracovanej Ing. Júliusom Jahelkom - JALLA, Štefánikovo námestie č. 599, 906 48 Kopčany, a dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom IX. Záverečné ustanovenia, bodu 3 zmluvy na zmene zmluvy a to v článku III. Čas a miesto plnenia, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

„Článok III.
Čas a miesto plnenia

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.*
 2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na mieste vyznačenom v Situácii v Projektovej dokumentácii.*
 3. *Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom najmenej 3 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol.*
 4. *Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať dielo bezodkladne po odovzdaní staveniska a zhotoviť dielo v lehote do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.*
 5. *V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.*
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Senici, dňa.....

V Topoľčanoch, dňa

objednávateľ

zhotoviteľ

Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džáčovský
primátor mesta

LT development, s.r.o
Lukáš Podmaník
konateľ