

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 334/2023

na zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia hyg. zar. kultúrneho domu v Bernolákove - etapa 2“
(ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. , starosta obce
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

INGA-stav, s.r.o.

so sídlom: Figová 5756/113, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47241349
DIČ: 2023722514
IČ DPH: SK2023722514
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č.: 101615/B, oddiel: sro
Zastúpený: Jozef Gabaj, konateľ
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany uzavreli dňa 10.7.2023 Zmluvu o dielo č. 334/2023, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Rekonštrukcia hyg. zar. kultúrneho domu v Bernolákove - etapa 2“, podľa podmienok stanovených zmluvou (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).
- 1.2 Pri vyhotovovaní diela boli Zhotoviteľom zistené v objekte kultúrneho domu v Bernolákove zistené poškodenie pôvodných častí objektu, resp. ich defekty také, že je potrebné ich prerobenie, resp. výmena v určitých prípadoch, a to tak, že najefektívnejšie je uskutočniť tieto práce navyše oproti dielu podľa pôvodnej Zmluvy, ináč hrozí podstatná duplicita niektorých nákladov.

- 1.3 Strany sa dohodli, že nevyhnutné práce naviac, spojené s s prácami nad rámec pôvodnej Zmluvy zabezpečí Zhotoviteľ a to tak, že nedôjde k predĺženiu času na vyhotovenie Diela podľa Zmluvy.
- 1.4 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“) a to podľa § 18 ods. 1, písm. b) bod 2., písm. c) Zákona.

Článok II Dodatok k Zmluve

- 2.1 Strany sa dohodli, že čl. 5 (*Cena*) ods. 2. sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 25 269,59 EUR, slovom: dvadsaťpäťtisícdivestošesťdesiatdeväť eur a 59/100 EUR

DPH: 5 053,92 EUR, slovom: päťtisícpäťdesiattri eur a 92/100 EUR

Cena s DPH: 30 323,51 EUR, slovom: tridsaťtisícristodvadsaťtri eur a 51/100 EUR“

- 2.2 Strany sa dohodli, že príloha č. 1 k Zmluve, podrobný rozpočet v písomnej podobe (ďalej aj len ako „**Pôvodný rozpočet**“) sa mení tak, že Pôvodný rozpočet sa dopĺňa o doplnok k rozpočtu, ktorý je prílohou k tomuto Dodatku a ktorý bol predložený Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s čl. 5 (*Cena*) ods. 5. Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplnok k rozpočtu**“). Pre odstránenie pochybností sa Strany dohodli, že celková suma Pôvodného rozpočtu a celková suma Doplnku k rozpočtu sa sčítavajú dohromady a predstavujú sumu podľa čl. 5 (*Cena*) ods. 2 Zmluvy v znení podľa tohto Dodatku.
- 2.3 Strany sa dohodli, že ostatné, týmto Dodatkom výslovne nezmenené ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení Zmluvy, najmä, nie však výlučne Zhotoviteľ vyhlasuje, že uzavretie tohto Dodatku nespôsobí omeškania s vyhotovovaním diela podľa Zmluvy v termíne stanovenom Zmluvou v pôvodnom znení.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 2, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Strany vyhlasujú, že ich prejavy sú určité, vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že tento Dodatok uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok.

3.3 Strany tohto Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať.

3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis Dodatku a každá zo Strán obdrží jeden (1) rovnopis Dodatku.

3.5 Strany si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

3.6 Zoznam príloh:

- Doplnok k rozpočtu zo dňa 09.08.2023

V Bernolákove, dňa 22.08.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

INGA-stav, s.r.o.

Jozef Gabaj, konateľ