

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. 212/2022 zo dňa 08. 08. 2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

#### Objednávateľ:

**Názov:** Obec Bernolákovo  
**Adresa:** Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a. s.  
**Číslo účtu:** SK09 1100 0000 0029 4105 6056  
**IČO:** 00304662  
**DIČ:** 2020662028  
**IČ DPH:** nie je platiteľom DPH  
**Konajúci:** Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** RISS Plus, s. r. o.  
**Sídlo:** Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
**Príslušný register:** OS v Žiline, odd.:Sro, vl. 51544/L  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**Číslo účtu:** SK71 0900 0000 0003 1370 6813  
**IČO:** 44839707  
**DIČ:** SK2022851347  
**IČ DPH:** 2022851347  
**Konajúci:** Ing. Michal Rakovan, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

#### 1. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 08. 08. 2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 212/2022 podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Rozšírenie materskej školy v Bernolákove“ (ďalej len „Dielo“). V zmysle bodu 13.2 Zmluvy o dielo je možné túto zmluvu zmeniť alebo doplniť len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán. Dňa 28.03.2023 bol zmluvnými stranami uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 212/2022 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa menila Zmluva o dielo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.

Týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo č. 212/2022 (ďalej len „Dodatok č. 2“) sa mení Zmluva o dielo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko hodnota všetkých zmien Zmluvy o dielo je

nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce. Dôvodom zmeny je potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie Diela. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom, sa Zmluvné strany v zmysle Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2.

## **2. Predmet Dodatku č. 2**

### **1. Pôvodné znenie bodu 1.10 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1**

„Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce navyiac, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce navyiac zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1.“

sa nahrádza novým znením:

„Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce navyiac, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1 a v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 2, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce navyiac zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1 a neoddeliteľnú Prílohu č. 6 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 2.“

### **2. Pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1**

„Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v rozpočte (v nacenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH:	800 964,30 EUR
DPH 20%:	160 192,86 EUR
Cena s DPH:	961 157,16 EUR“.

sa nahrádza novým znením:

„Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v rozpočte (v nacenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1, Prílohu č. 5 a Prílohu č. 6 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH:	826 062,75 EUR
DPH 20%:	165 212,55 EUR
Cena s DPH:	991 275,30 EUR“.

### **3. V bode 13.8 Zmluvy o dielo sa dopĺňa „Príloha č. 6 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 2.“**

Cena za práce navyiac č. 2 je 25 098,45 EUR bez DPH, t. j.: 30 118,14 EUR s DPH.

### **4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú Dodatkom č.2 nedotknuté.**

## **3. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 2, Dodatok č.2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok č. 2 prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 2 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č.2, pokiaľ to nevyučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Dodatku č.2 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s Dodatkom č.2, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa Dodatku č.2 je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.
- 3.4 Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 212/2022.
- 3.5 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane dodatkov je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.7 Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány Zmluvných strán podpisom Dodatku č. 2 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bernolákove dňa 22.8.2023

V Kysuckom Novom Meste dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

.....  
Ing. Michal Rakovan, konateľ spoločnosti