

## ZMLUVA O DIELO Č. 02/2023/ŠU

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ

Názov: **Mesto Nová Baňa**  
Sídlo: Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa  
IČO: 00320897  
DIČ: 2021111455  
Štatutárny zástupca: Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA, primátor mesta  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ

Názov: **MVK mont, s.r.o.**  
Sídlo: Horná 190/1, 953 05 Čierne Kl'áčany  
IČO: 51003929  
DIČ: 2120559067  
IČ DPH: SK2120559067  
Štatutárny zástupca: Denisa Kabátová, konateľka  
Bankové spojenie: TATRA BANKA  
IBAN: SK87 1100 0000 0029 4106 5710  
SWIFT: TATRSKBX  
Zapísaný v: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vl. č.: 43716/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

### VÝKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

- odkazy na Zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade s touto Zmluvou;
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;
- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak;

- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí účinnosti Zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;
- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak;
- nadpisy v Zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad ustanovení zmluvy;
- ak sa v Zmluve uvádza „bezodkladne“ myslí sa tým synonymum k „bez zbytočného odkladu“, čo pre účely tejto zmluvy znamená najneskôr do troch (kalendárnych) dní.

## PREAMBULA

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj „Projekt“) sú spolufinancované z prostriedkov projektu s názvom **Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandemiou COVID-19** realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií ako súčasti Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom **„Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu Nová Baňa“**.

## Článok I PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce **zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Kultúrneho domu Vatra v meste Nová Baňa**. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentácii (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
  - 1.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ENERGOPROJEKT, s.r.o, Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín, IČO: 52 323 536 (ďalej len „Projektová dokumentácia“);
  - 1.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;
  - 1.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
  - 1.2.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako Zhotoviteľ v termíne určenom v tejto Zmluve a podľa tejto Zmluvy. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela.

- 1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Závazok Zhotoviteľa je vybudovať Dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, bezchybne, bez väd zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce navyše a bude ich hradieť Objednávateľ z vlastného rozpočtu.
- 1.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje, sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.
- 1.9 Závazok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ

pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.

- 1.10 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.
- 1.11 Predmet tejto Zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok, ak je to technicky možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.
- 1.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.
- 1.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
- 1.14 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
- 1.15 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 1.16 Súčasne je predmetom Diela:
  - 1.16.1 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
  - 1.16.2 vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
  - 1.16.3 vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok
  - 1.16.4 dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
  - 1.16.5 dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii; projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela odovzdá Zhotoviteľ zároveň aj v 1 vyhotovení v .dwg a .pdf formáte na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči.
- 1.17 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie diela existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného vyhotovenia stavby, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Oprávnenie podľa tohto bodu Zmluvy je vymedzené územím Slovenskej republiky, kde sa má Dielo realizovať, vecným použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi.

## **Článok II**

### **SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál,

o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

### Článok III CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	131.601,92 EUR
DPH 20%	26.320,38EUR
<b>SPOLU s DPH</b>	<b>157.922,30 EUR</b>
Slovom: stopäťdesiatšesťtisícdeväťstodvadsaťdva eur a tridsať eurocentov	

#### (ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov), okrem prípadov definovaných v §18 zákona o verejnom obstarávaní, a to na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 3.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 3.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.
- 3.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a príľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminu pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné

a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.

- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z Integrovaného regionálneho operačného programu a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel platných pre čerpanie prostriedkov z tohto operačného programu resp. z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
- 3.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu Diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.10 Cena Diela bude fakturovaná na základe Objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného Zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadziieb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy potvrdeného a odsúhlaseného stavebným dozorom, a to priebežne, na základe faktúr za vykonané práce, ktoré je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať 1x mesačne, vždy k poslednému dňu v mesiaci.
- 3.11 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia Objednávateľovi.
- 3.12 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
  - a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k jednotlivým materiálom,
  - g) informácia, že Dielo je financované z IROP a konkrétneho projektu uvedeného v Článku I tejto Zmluvy.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 3.14 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa tejto Zmluvy bude:
  - 3.14.1 súpis vykonaných prác - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa,

- 3.14.2 protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ak sa uplatňuje),
- 3.14.3 podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:
- typ výrobku alebo materiálu,
  - ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
  - ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby.
- 3.14.4 atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.
- 3.15 Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Výkaze výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu Zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 (pätnásť) pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
- 3.16 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.
- 3.17 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.
- 3.18 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom zozname osôb (ďalej len „Zoznam“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takeého rozhodnutia.
- 3.19 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.
- 3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.

## Článok IV ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 3 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, najneskôr však do 15.12.2023 a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy** (ďalej len „*harmonogram*“). Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia Zmluvné strany zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanou zástupcami oboch Zmluvných strán. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme Stavenisko, považuje sa za deň zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí staveniska. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak Stavenisko v deň plánovaného odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie Diela a následné riadne zhotovovanie Diela.
- 4.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 a 4.2. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o NFP. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.
- 4.6 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme z dôvodu výskytu vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musí Zhotoviteľ počítať ako s objektívnym faktom);
- 4.6.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť;
- 4.6.3 za vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémie). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
- 4.6.4 **za vyššiu moc sa nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19, ani vojenský konflikt na Ukrajine, nakoľko ide o okolnosti známe a povinná strana s nimi musí počítať ako so všeobecne známym rizikom, ktorého následky je možné dôvodne predpokladať, to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností.**
- 4.7 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v tomto článku prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom



- v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo Objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky nedostatky, nesprávnosti alebo chyby najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu Objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
- 4.9.1 prerušiť práce
- 4.9.2 určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov alebo chýb,
- 4.9.3 určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov alebo chýb projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- 4.9.4 predĺžiť Zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto článku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
- 4.10 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej nedostatkom alebo chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 4.11 Pre účely tohto článku sa rozumie:
- „*nedostatkom*“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
  - „*chybou*“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- 4.12 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov v tomto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 4.13 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 4.15 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

- 4.16 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.17 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku bezprostrednej škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela.
- 4.18 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov uvedených vyššie, z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodov právnych prekážok, z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekážok v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným prerušením prác na Diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak v súlade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca Zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody, a ktoré budú následne podkladom k fakturácii.

## **Článok V**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: na parcelách KN-C-98/1 v k.ú. Nová Baňa, okres Žarnovica.
- 5.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach súvisiacich s realizovaným Dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom Diele.
- 5.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
- 5.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich vypratania a spätného odovzdania.
- 5.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

## **Článok VI**

### **PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- 6.1.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

6.1.1.1 oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií

6.1.2 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v tejto Zmluve oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto rozpore bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na vyhotovenie Diela. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednosť za všetky škody vzniknuté porušením tejto povinnosti, ibaže Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na použití vadných vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na ich nevhodnosť a/alebo vady upozornený.

6.1.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

6.1.4 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát týždenne a to tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu.

6.1.5 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp. v súlade so súvisiacimi zmluvnými ustanoveniami majúcimi vplyv na úhradu plnej ceny, pričom posledná faktúra bude predložená po protokolárnom odovzdaní celého Diela.

## 6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

6.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto Zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou.

6.2.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

6.2.2.1 oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi Zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)

6.2.2.2 doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií,

6.2.2.3 oznámi Objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady Zhotoviteľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú Zhotoviteľ preukáže predložením fotokópie relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom Zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu Zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia Zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.

6.2.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto Zmluvy. Poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska. Poistná zmluva (alebo jej kópia) sa stáva súčasťou tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 4

6.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa najmä (avšak nielen) minimálnej mzdy, časového hodinového fondu, formy zamestnávania. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa na realizácii Diela s týmito predpismi a opatreniami. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

6.2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa

stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť, pokiaľ nedôjde k inej písomnej dohode (napr. e-mailovou komunikáciou) medzi objednávatelom a zhotoviteľom. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom písomnou formou.

6.2.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa v zmysle § 147 Zákonníku práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;

Zhotoviteľ je povinný brať na zreteľ, že stavebné práce sa budú vykonávať v areáli materskej školy. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia detí a ich rodičov a zamestnancov resp. verejnosti, ktorá sa dôvodne v predmetnom areáli vo vymedzenom čase zdržiava alebo musí zdržiavať.

Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní harmonogramu prác spolupracovať s objednávatelom resp. s osobou ním poverenou, ktorý bude vzájomne odsúhlasený pri prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami, z dôvodu nastavenia najvhodnejšieho spôsobu realizácie stavebných prác s ohľadom na realizáciu stavebných prác v areáli materskej školy;

6.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

6.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite vykázat' so staveniska.

6.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;

6.2.13 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerat' na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.

V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej Objednávateľom.

- 6.2.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov.
- 6.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce.
- 6.2.16 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade jeho zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
- 6.2.17 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:
- 6.2.17.1 užívanie priestorov Objednávateľa, resp. skráti toto obmedzenie na nevyhnutný rozsah,
  - 6.2.17.2 prevádzkovanie zariadení Objednávateľa, resp. nebude zasahovať do žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie sú stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác bude koordinovať so zástupcom Objednávateľa,
  - 6.2.17.3 prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo vlastníctve, resp. správe Objednávateľa alebo iných osôb alebo
  - 6.2.17.4 pohodlie verejnosti.
- 6.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
- 6.2.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby vykonania Diela na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia.
- 6.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a verejného osvetlenia a zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál ukladať na cestné teleso.
- 6.2.21 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

- 6.2.22 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 6.2.23 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia, materiálu a pod., ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 6.2.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 6.2.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.
- 6.2.26 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojím firemným menom a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to najmä podľa Stavebného zákona.
- 6.2.27 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevypracuje v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.
- 6.2.28 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy k jednotlivým použitým materiálom na Diele.
- 6.2.29 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:
- 6.2.29.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:
- a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, a podobne);
  - b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez nutnosti prerušiť práce;

- c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných ochranných prostriedkov, a podobne).

- 6.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku III tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 6.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 6.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 6.6 Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

## **Článok VII STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 7.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr súčasne so zaslaním výzvy na prevzatie staveniska.
- 7.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Stavebný zákon*“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Martin Petráš, evid.číslo: 12764.
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 7.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude



umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, popríade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.

- 7.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerat' a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi.

## Článok VIII ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na Diela, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčiastiach potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 8.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, passporthy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,
  - j) Technické listy k dodaným materiálom.
- 8.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedených v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 8.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 8.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok IX) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 8.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 8.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 8.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
  - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 8.8 Ak objednávatel' odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

## **Článok IX**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku I a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku I tejto Zmluvy v súlade s Projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná doba (záručná doba výrobcu).
- 9.3 Plnenie má vady, ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to do 5 dní od oznámenia ak nie je v protokole uvedené iná lehota. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 9.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.9 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 9.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 9.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 9.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 9.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.



## **Článok X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody.

## **Článok XI ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia je Zhotoviteľ povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
  - 11.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - 11.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - 11.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - 11.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - 11.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 6.2.b) a bodu 6.2. c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy; alebo
    - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
  - 11.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
    - odstúpiť od Zmluvy; a
    - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
  - 11.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
    - odstúpiť od Zmluvy; a
    - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamenaá zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

- 11.5 **Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka na zabezpečenie riadneho plnenia Diela, ako aj na zabezpečenie odstránenia vád Diela a garančných vád. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži na uspokojenie Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10.000,- € (slovom desaťtisíc eur) bez DPH, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo zmluvnej zábezpeky až do výšky 10.000,- € (slovom desaťtisíc eur) bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nespĺní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľovom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nespĺní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10.000,- € (slovom desaťtisíc eur) bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet Objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 10.000,- € (slovom desaťtisíc eur) bez DPH. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť Zhotoviteľovi prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zloženie zmluvnej zábezpeky je možné aj iným spôsobom ako prevodom finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, a to vystavením bankovej záruky alebo poistením záväzku. Tým však nie sú dotknuté ustanovenia o doplnení výšky zmluvnej zábezpeky v prípade čiastočného alebo úplného čerpania z tejto zábezpeky Objednávateľom na základe skutočností popísaných vyššie.**
- 11.6 **Nezloženie finančných prostriedkov na účet Objednávateľa alebo neposkytnutie inej formy zmluvnej zábezpeky podľa bodu 11.5 tohto článku Zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa s následkom odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zloženia finančných prostriedkov na účet Objednávateľa alebo neposkytnutie inej formy zmluvnej zábezpeky podľa predošlého bodu má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela.**

## **Článok XII ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Denisa Kabátová
- b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Miloš Kabát

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: PhDr. Lenka Šubová
- b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Jozef Spurný

- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.
- 12.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 12.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa a subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednávateľ neuzatvorí Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodávke zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO.
- 12.6 Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 2 Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením ich identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný



žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa.

- 12.8 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr
- 12.8.1 v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
  - 12.8.2 v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov subdodávateľa, oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
  - 12.8.3 najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.9 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako aj podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní a nebol mu právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 12.10 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak Objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 12.11 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich subdodávateľov, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 12.9 tohto článku (t. j. podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní).
- 12.12 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 12.13 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
- 12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadanych zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
- 12.15.1 obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávatelom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- 12.15.2 bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa Zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
- 12.16 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 12.17 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 12.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť oprávneným osobám na výkon tohto auditu, a to najmä v súvislosti s financovaním z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

### Článok XIII

#### TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.9 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené v tejto Zmluve:
- opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
  - dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu **Chyba! Nenašiel sa iaden zdroj odkazov.** Zmluvy o viac ako 7 dní,
  - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri

- nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.
- 13.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku III tejto Zmluvy.
- 13.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené pokuty a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 13.11 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela (manuály, záručné listiny, a pod.).
- 13.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 13.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky Zhotoviteľa.
- 13.14 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

## Článok XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 14.2 Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v doručení pozitívnej správy z kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva. V prípade, že by administratívna kontrola verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva trvala taký čas, ktorý by bol nezlučiteľný s technickými a technologickými možnosťami realizácie stavby, má Objednávateľ a Zhotoviteľ možnosť upraviť si svoje vzájomné vzťahy tak, že zmluvné strany nebudú čakať na správu z kontroly a zmluva nadobudne účinnosť jej zverejnením v zmysle prvej vety tohto bodu Zmluvy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 14.4 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 14.5 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
  - b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
  - c) Príloha č. 3 – Harmonogram prác
  - d) Príloha č. 4 – Poistná zmluva
  - e) Príloha č. 5 – Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky.
- 14.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.
- 14.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť

neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Novej Bani, dňa

V \_\_\_\_\_, dňa

---

**Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA**  
primátor

---

**Denisa Kabátová**  
konateľka

Prílohu č. 1 – Ocenený výkaz – výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

Príloha č. 5 – Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 10.8.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Cierne Kľačany

IČO: 51003929

IČ DPH: SK2120559067

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 131 601,92

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	131 601,92	26 320,38

**Cena s DPH** v EUR 157 922,30

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MVK mont, s. r. o.  
Horná 190/1, 953 05 Cierne Kľačany  
IČO: 51003929 IČ DPH: SK2120559067  
www.mvk-mont.sk  
Tel.: 0911 428 249

10.8.2023

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023


Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>131 601,92</b>	<b>157 922,30</b>
1.1	1.1 Architektonicko-stavebné riešenie	28 872,99	34 647,59
1.4	1.4 Zdravotechnika	10 172,62	12 207,14
1.6	1.6 Vzduchotechnické zariadenie	74 029,13	88 834,96
1.7	1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	18 527,18	22 232,62



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

1.1 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>28 872,99</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>14 355,01</b>
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 265,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 535,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 319,90
99 - Presun hmôt HSV	233,94
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>14 227,34</b>
762 - Konštrukcie tesárske	374,26
762.1 - Konštrukcie tesárske - Demontáž	71,02
763 - Konštrukcie - drevostavby	797,86
763.1 - Konštrukcie - drevostavby - demontáž	318,56
766 - Konštrukcie stolárske	3 824,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 260,70
767.1 - Zariadenie	495,00
771 - Podlahy z dlaždíc	752,65
775 - Podlahy vlysové a parketové	91,63
776 - Podlahy povlakové	391,09
776.1 - Podlahy povlakové - demontáž	50,24
781 - Obklady	876,85
783 - Nátery	154,53
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 768,47
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>290,64</b>

MVK mont, s. r. o.  
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany  
IČO: 51 604 624 DIČ: 212055207  
E-mail: msk.mont@stano.sk  
Mesto: 0211 423 888



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

1.1 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 872,99**

D HSV Práce a dodávky HSV 14 355,01

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 265,87

1	K	317161212.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	35,04	105,12
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	22,800	42,46	968,09
3	K	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	13,250	14,54	192,66

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 535,30

4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	53,100	2,25	119,48
5	K	612460372.R	Vnútorná omietka stien vápenocementová	m2	53,100	9,44	501,26
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	53,100	9,73	516,66
7	K	632311011.R	Brúsenie a hĺbkové čistenie povrchu podláh kamenných	m2	98,800	48,65	4 806,62
8	K	632311011.R1	Renovácia povrchu podláh kamenných impregnáciou a leštením	m2	98,800	10,22	1 009,74
9	K	632452219.S	Cementový poter, hr. 50 mm	m2	10,500	32,83	344,72
10	K	631362401.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	10,500	3,81	40,01
11	K	6224601R	Príprava vonkajšieho podkladu adhéznym mostíkom	m2	13,500	5,29	71,42
12	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	78,06	78,06
13	M	553310002100.R	Zárubňa kovová šxv 800x1970 na dodatočnú montáž vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	36,47	36,47
14	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	94,65	189,30
15	M	553310002400.R	Zárubňa kovová šxv 1500x 2600 mm, na dodatočnú montáž vrátane povrchovej úpravy	ks	2,000	198,63	397,26
16	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	259,67	259,67
17	K	643000R	Uloženie tvárnic z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm na podlahu	m2	5,500	6,43	35,37
18	K	2733625R	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií výstužou do chemickej malty s vyvŕtaním otvoru do D 10 mm -0.00001t	cm	204,000	0,61	124,44
19	M	589510002200.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 8 mm	t	0,004	1 205,26	4,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 319,90

20	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	41,670	3,90	162,51
21	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	125,010	3,57	446,29
22	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečokoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	2,000	2,39	4,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	965043341.R	Búranie poterov hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	0,720	98,05	70,60
24	K	965081812.R	Búranie dlažieb, z kamen., hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,000	4,79	57,48
25	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t - vitrina	m2	2,250	2,78	6,26
26	K	968072355.R	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t s vyvesním krídel vrátane demontáž kov.konštrukcie	m2	6,300	13,99	88,14
27	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,87	5,22
28	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,910	28,34	167,49
29	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	4,160	21,26	88,44
30	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,250	10,10	12,63
31	K	974083112.R	Rezanie kamennej dlažby s poterom hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,500	13,80	255,30
32	K	978011191.R	Odstránenie nesúdržných častí omietok stropov - 0,05000t	m2	113,100	2,48	280,49
33	K	978013191.R	Odstránenie nesúdržných častí omietok stien - 0,04600t	m2	99,500	1,90	189,05
34	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	1,000	9,80	9,80
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,637	15,89	327,92
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	701,658	0,48	336,80
37	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,637	13,29	274,27
38	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	103,185	1,49	153,75
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,637	67,00	1 382,68
D 99 Presun hmôt HSV							233,94
40	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,109	45,79	233,94
D PSV Práce a dodávky PSV							14 227,34
D 762 Konštrukcie tesárske							374,26
41	K	762523935.R	Doplnenie podláh doskami hr. 24 až 32 mm plochy nad 4,00 m2 vrátane podkladných hranolov 100x100	m2	12,750	28,09	358,15
42	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,580	4,50	16,11
D 762.1 Konštrukcie tesárske - Demontáž							71,02
43	K	7625228R	Demontáž podláh drevených vrátane nosných hranolov	m2	12,750	5,57	71,02
D 763 Konštrukcie - drevostavby							797,86
44	K	763115120R	Kapotáž potrubia pod stropom, nosná kcia, opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm	m2	6,000	13,80	82,80
45	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	6,900	59,60	411,24
46	K	76641200R	Z07 Obklad stien DTD veľkoformátový vid' výpis	m2	12,500	23,97	299,63
47	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	6,990	0,60	4,19
D 763.1 Konštrukcie - drevostavby - demontáž							318,56
48	K	763119621.R	Demontáž umakartového obkladu, -0,01826t	m2	39,600	5,86	232,06
49	K	76312953R	Demontáž umakartovej priečky a puľtu	m2	10,000	8,65	86,50
D 766 Konštrukcie stolárske							3 824,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	42,29	169,16
51	M	611610000400R	DV2 drevené dvere 900x1970 s vetracou mriežkou a okopovým plechom vrátane kovania	ks	1,000	260,00	260,00
52	M	611610000400R1	DV4 drevené dvere 900x1970 s vetracou mriežkou vrátane kovania	ks	1,000	245,00	245,00
53	M	611610000400R2	DV5 drevené dvere 800x1970 vrátane kovania	ks	1,000	230,00	230,00
54	M	611610000400R3	DV6 drevené dvere 800x1970 vrátane kovania	ks	1,000	230,00	230,00
55	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	83,96	167,92
56	M	611610000R	DV1 dvere dvojkridlové drevené 1500x2600 presklené s nadsvetlíkom vrátane kovania	ks	2,000	780,00	1 560,00
57	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	71,18	284,72
58	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	4,000	166,05	664,20
59	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	24,510	0,55	13,48

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 260,70

60	K	767161110.R	Montáž zábradlia celosklenného vrátane kotvenia	m	1,300	61,56	80,03
61	M	55352000170R	Z03 Zábradlie celosklenné výška 1000mm, kotvenie z boku, sklo T:12-21,52 viď výpis	m	1,300	235,00	305,50
62	K	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie vrátane kotvenia	m	1,300	24,56	31,93
63	M	5535200035R	Z04 Madlo zábradlia nerezové D40mm, dl.1300mm viď výpis	ks	1,000	24,30	24,30
64	K	767657521.S	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	1,000	109,82	109,82
65	M	553000333	DV7 Protipožiarna oceľové dvere 900x1970 EI60D1-C so zárubňou, prahom a povrchovou úpravou	ks	1,000	650,00	650,00
66	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,020	5,90	59,12

D 767.1 Zariadenie 495,00

67	K	767995R8	Z08 Obloženie konvektora z DTD dosiek 2767x585x300 viď výpis	ks	3,000	165,00	495,00
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------

D 771 Podlahy z dlaždíc 752,65

68	K	771415014.R	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	10,400	5,96	61,98
69	K	77141501r	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 170 mm	m	5,725	5,41	30,97
70	M	59764000070R	Obkladačky keramické	m2	2,114	22,10	46,72
71	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	13,500	23,52	317,52
72	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm	m2	14,040	19,34	271,53
73	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,740	3,55	23,93

D 775 Podlahy vlysové a parketové 91,63

74	K	775413210.S	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	5,900	5,29	31,21
75	M	611990000800.S	Lišta prechodová	m	5,959	10,01	59,65
76	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,730	1,05	0,77

D 776 Podlahy povlakové 391,09

77	K	776572100.S	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	12,750	4,00	51,00
78	M	697410001700R	Koberiec hr.4,5mm 2380 kg/m2	m2	13,388	25,30	338,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,900	0,35	1,37
D 776.1			Podlahy povlakové - demontáž				50,24
80	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	12,750	3,94	50,24
D 781			Obklady				876,85
81	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	17,290	24,27	419,63
82	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	17,982	24,47	440,02
83	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,600	2,00	17,20
D 783			Nátery				154,53
84	K	783626200R	Nátery drevených podláh lakom 2x	m2	12,750	12,12	154,53
D 784			Dokončovacie práce - maľby				4 768,47
85	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	230,600	3,21	740,23
86	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	264,600	1,38	365,15
87	K	78445237R	Maľby z maliarskych zmesí disperzné, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	264,600	3,01	796,45
88	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	152,600	10,00	1 526,00
89	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	112,000	11,97	1 340,64
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				290,64
90	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce - úprava dverného kridla	hod	8,000	17,56	140,48
91	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce - demontáž a spätná montáž predného radu sedadiel	hod	8,000	18,77	150,16

MK montáže s.r.o.  
 Hóna 1207, 953 05 Čierna Klauary  
 IČO 36 089 820  
 E-mail: mk@montazesslovakia.sk  
 Telefon: 021 422 882

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

**1.4 - 1.4 Zdravotechnika**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**10 172,62**

HSV - Práce a dodávky HSV	140,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	140,11
99 - Presun hmôt HSV	0,05
PSV - Práce a dodávky PSV	8 935,26
713 - Izolácie tepelné	72,72
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	669,19
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	179,56
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	4 608,81
725.1 - Zdravotechnika - zariadenie predmety - demontáž	150,57
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	362,20
733.1 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - demontáž	28,20
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 829,61
735.1 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá - Demontáž	34,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 097,20

MVK mont, s. r. o.  
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany  
IČO: 41 693 206 DIČ: SK2023027  
e-mail: mvk.montar@gmail.com  
mob.: 0911 425 589

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

## 1.4 - 1.4 Zdravotechnika

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

10 172,62

D HSV Práce a dodávky HSV 140,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 140,11

1	K	971036001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	12,500	0,34	4,25
2	K	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	60,000	0,39	23,40
3	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	12,500	0,90	11,25
4	K	972056010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	18,000	2,79	50,22
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,425	15,89	6,75
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,450	0,48	6,94
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,425	13,29	5,65
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,125	1,49	3,17
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,425	67,00	28,48

D 99 Presun hmôt HSV 0,05

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,001	45,79	0,05
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 935,26

D 713 Izolácie tepelné 72,72

11	K	713510R	Montáž protipožiarnej manžety	ks	1,000	21,67	21,67
12	M	449410001710	Protipožiarna manžeta CFS-C P 110/4", alebo ekvivalent	ks	1,000	50,11	50,11
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,720	1,30	0,94

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 669,19

14	K	721172032.R	Potrubie odpadové HT z PP, DN 40	m	19,700	21,63	426,11
15	K	721172033.R	Potrubie odpadové HT z PP, DN 50	m	2,600	22,30	57,98
16	K	721172035.R	Potrubie odpadové HT z PP, DN 110	m	5,400	27,46	148,28
17	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,700	1,09	30,19
18	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,630	1,00	6,63

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 179,56

19	K	722131312.R	Trojvrstvová rúra s uhlíkovými vláknami DN 15 (1/2") vrátane úchytovej a tvarovky	m	2,800	14,91	41,75
20	K	722131314.R	Trojvrstvová rúra s uhlíkovými vláknami DN 20 (3/4") vrátane úchytovej a tvarovky	m	6,000	17,70	106,20
21	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	8,800	2,01	17,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,800	1,44	12,67
23	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,780	0,70	1,25

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 4 608,81

24	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	23,94	119,70
25	M	64236000500.R	Misa záchodová keramickej závesná so sedátkom	ks	5,000	92,32	461,60
26	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickej s automatickým splachovaním	ks	3,000	17,30	51,90
27	M	64251000200.S	Pisoár so senzorom keramickej	ks	3,000	455,40	1 366,20
28	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	55,27	55,27
29	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	456,12	456,12
30	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	9,67	9,67
31	M	642360004900.R	Misa záchodová keramickej závesná bezbariérová	ks	1,000	195,61	195,61
32	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	40,83	40,83
33	M	552280000600.R	Predstenový systém pre umývadlo bezbariérová úprava do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	175,69	175,69
34	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	1,000	11,54	11,54
35	M	642110004300R	Umývadlo keramickej pre imobilných	ks	1,000	97,49	97,49
36	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	40,28	120,84
37	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	3,000	97,49	292,47
38	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	4,12	16,48
39	M	55238001240R	Madlo nerezové pre imobilných na dvere	ks	2,000	38,42	76,84
40	M	55238001240R1	Madlo nerezové pre imobilných	ks	2,000	46,73	93,46
41	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	7,20	21,60
42	M	5511100199R	Rohový ventil bez filtra TE-66 DN15 alebo ekvivalent	ks	3,000	2,89	8,67
43	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	9,53	38,12
44	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	4,000	67,10	268,40
45	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	4,000	11,75	47,00
46	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 50	ks	4,000	75,07	300,28
47	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	13,57	40,71
48	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sífón pre pisoáre DN 50	ks	3,000	29,52	88,56
49	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	3,000	11,80	35,40
50	M	551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sífón 60 mm, alebo ekvivalent	ks	3,000	34,36	103,08
51	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	50,940	0,30	15,28

D 725.1 Zdravotechnika - zariadenie predmety - demontáž 150,57

52	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	10,05	50,25
53	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	3,000	7,39	22,17
54	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	6,63	33,15
55	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	4,000	4,85	19,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	5,000	1,73	8,65
57	K	725590811.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,260	65,21	16,95
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				362,20
58	K	733111105.R	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25 vrátane spojov a tvaroviek	m	20,000	17,25	345,00
59	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	20,000	0,61	12,20
60	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,570	1,40	5,00
D 733.1			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - demontáž				28,20
61	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	10,000	2,32	23,20
62	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,086	58,12	5,00
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 829,61
63	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	14,15	14,15
64	M	484530021700R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x1200x100 mm vrátane armatúr	ks	1,000	270,03	270,03
65	M	48453001570R	Radiátorový držiak pre radiátor	ks	1,000	0,95	0,95
66	M	1310053	Termostatická hlavica	ks	1,000	14,36	14,36
67	K	735413370.S	Montáž konvektora výšky 90 mm šírky 240 mm dĺžky 2000-2400 mm	súb.	3,000	18,41	55,23
68	M	484540014910	Konvektory lavicové so stojančekom na podlahu 250x2000 s napojením	ks	3,000	810,11	2 430,33
69	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	27,850	1,60	44,56
D 735.1			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá - Demontáž				34,40
70	K	735111810.r	Demontáž vykurovacích telies liatinových -0,02380t	ks	3,000	10,20	30,60
71	K	735890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,071	53,55	3,80
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 097,20
72	K	HZS000114.S	Ústredné vykurovanie - Vypustenie systému, preplach potrubia, napustenie systému, vyregulovanie sústavy, revízie a skúšky	hod	40,000	27,43	1 097,20



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

**1.6 - 1.6 Vzduchotechnické zariadenie**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**74 029,13**

D11 - Prívod

39 615,84

D12 - Odvod

34 413,29

MVK mont, s. r. o.  
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany  
IČO: 51 003 229 DIČ: 2120552067  
e-mail: mvk.mont@tiscali.com  
Mob: 0911 423 889

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

1.6 - 1.6 Vzduchotechnické zariadenie

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**74 029,13**

D	D11	Prívod					39 615,84
1	K	Pol1	VZT jednotka: DUPLEX 6500 Multi Eco	ks	1,000	12 800,00	12 800,00
2	K	Pol2	Komunikačné a riadiace rozhranie kondenzačnej jednotky PAC-IF013 Master	ks	1,000	1 864,00	1 864,00
3	K	Pol3	Čerpadlo na odvod kondenzátu Sanicondens Pro	ks	1,000	387,90	387,90
1	K	Pol4	Vonkajšia jednotka Power Inverter	ks	1,000	4 338,00	4 338,00
1	K	Pol5	Tlmič hluku bunkový	ks	4,000	313,70	1 254,80
2	K	Pol5	Tlmič hluku bunkový	ks	4,000	257,61	1 030,44
3	K	Pol5	Tlmič hluku bunkový	ks	4,000	313,70	1 254,80
1	K	Pol6	Protidažďová žalúzia	ks	1,000	86,60	86,60
1	K	Pol7	Dýza z ďalekým dosahom	ks	2,000	63,30	126,60
1	K	Pol8	Požiarna klapka	ks	1,000	962,00	962,00
1	K	Pol9	Vonkajšia jednotka Multi Inverter	ks	1,000	1 973,00	1 973,00
1	K	Pol10	Vnútoraná nástenná jednotka	ks	1,000	330,00	330,00
2	K	Pol10	Vnútoraná nástenná jednotka	ks	1,000	330,00	330,00
3	K	Pol10	Vnútoraná nástenná jednotka	ks	1,000	330,00	330,00
1	K	Pol11	Vonkajšia multisplitová jednotka	ks	1,000	4 471,00	4 471,00
1	K	Pol12	Vnútoraná kanálová jednotka	ks	1,000	2 108,00	2 108,00
2	K	Pol10	Vnútoraná nástenná jednotka	ks	1,000	986,00	986,00
1	K	Pol13	BC controler PAC-MK34BC	ks	1,000	428,00	428,00
1	K	Pol7	Dýza z ďalekým dosahom	ks	5,000	63,30	316,50
1	K	Pol14	VZT jednotka: DUPLEX 580ECV5.RD5	ks	1,000	3 534,00	3 534,00
1	K	Pol15	Dverová mriežka	kpl	2,000	32,10	64,20
2	K	Pol15	Dverová mriežka	kpl	1,000	38,40	38,40
1	K	Pol7	Dýza z ďalekým dosahom	ks	2,000	63,30	126,60
1	K	Pol16	Tlmič hluku kruhový, priamy	ks	1,000	143,40	143,40
2	K	Pol16	Tlmič hluku kruhový, priamy	ks	2,000	118,30	236,60
1	K	Pol6	Protidažďová žalúzia	ks	1,000	95,00	95,00

D	D12	Odvod					34 413,29
1	K	Pol5	Tlmič hluku bunkový	ks	4,000	113,70	454,80
2	K	Pol5	Tlmič hluku bunkový	ks	4,000	89,13	356,52
1	K	Pol8	Požiarna klapka	ks	1,000	1 962,00	1 962,00
1	K	Pol17	Stenová mriežka	ks	2,000	109,68	219,36
1	K	Pol18	Tanierový ventil	ks	7,000	5,02	35,14
1	K	Pol16	Tlmič hluku kruhový, priamy	ks	2,000	343,40	686,80
1	K	Pol6	Protidažďová žalúzia	ks	1,000	95,00	95,00
0	K	Pol19	Podlahový rošt pozinkovaný	ks	1,000	43,25	43,25
0	K	Pol20	Teplaná izolácia	m2	40,000	33,85	1 354,00
0	K	Pol21	Protipožiarna izolácia 90 min.	m2	2,000	58,00	116,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol22	Cu potrubie, medená rúrka FRIGOTEC PLUS izolovaná, 10x0,8iz/ 6x0,8iz/ 16x1iz/ 12x0,8iz, 22x1,5iz	bm	190,000	8,11	1 540,90
0	K	Pol23	Potrubie štvorhranné skupina I., materiál pozinkovaný plech, vrátane tvaroviek	m2	69,000	51,70	3 567,30
0	K	Pol24	Vinuté spiro potrubie, materiál pozinkovaný plech, vrátane tvaroviek	bm	22,000	27,50	605,00
0	K	Pol25	Potrubie štvorhranné skupina I., materiál pozinkovaný plech, vrátane tvaroviek	kpl	1,000	400,00	400,00
0	K	Pol26	Plastový žľab vonkajší	bm	40,000	17,53	701,20
0	K	Pol27	Systém odvodu kondenzátu	kpl	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol28	Elektrický kábel	bm	160,000	0,98	156,80
0	K	Pol28	Elektrický kábel	bm	30,000	1,61	48,30
0	K	Pol29	Drotenný žľab	bm	20,000	7,17	143,40
0	K	Pol30	Chladivo R32	kg	6,000	16,60	99,60
0	K	Pol31	Chladivo R410A	kg	4,000	18,90	75,60
0	K	Pol32	Spravidná dokumentácia, revízne správy VTZ v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z. atď.	kpl	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol33	Požiarneho prestupu	m2	2,000	120,00	240,00
0	K	Pol34	Klmpiarske práce	hod.	8,000	19,65	157,20
0	K	Pol35	Kotviaci materiál	kg	150,000	9,14	1 371,00
0	K	Pol36	Montáž strojná	kpl	1,000	7 100,00	7 100,00
0	K	Pol37	Montáž chladiarenská	kpl	1,000	7 180,00	7 180,00
0	K	Pol38	Otvory v priečkach	m2	6,000	26,52	159,12
0	K	Pol33	Požiarneho prestupu	m2	2,000	220,00	440,00
0	K	Pol39	Jadrové vrtanie	kpl	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol40	Montážny a spojovací materiál, tesniaci materiál	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
0	K	Pol41	Prekáblovanie periférií, inštalácie snímačov neuvedených častí E1.7	kpl	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol42	Oživenie a skúšky VZT a klimatizačných zariadení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol43	Nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV	hod.	30,000	18,50	555,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

**1.7 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**18 527,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

481,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

481,95

M - Práce a dodávky M

17 343,23

21-M - Elektromontáže

16 117,89

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

141,50

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

483,84

95-M - Revízie

600,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

352,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

350,00

MVK mont, s. r. o.  
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany  
IČO: 47 023 829 DIČ: SK2023829  
e-mail: mvk.mont@icloud.com  
mobil: 0971 422 112

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Nová Baňa

Objekt:

## 1.7 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**18 527,18**

D HSV Práce a dodávky HSV 481,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 481,95

110	K	973031855	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic veľkosti do d 150 mm hĺbky do 100 mm, -0,00113t	ks	17,000	5,47	92,99
111	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	68,000	5,72	388,96

D M Práce a dodávky M 17 343,23

D 21-M Elektromontáže 16 117,89

86	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-32, uložená pod omietkou	m	4,000	1,70	6,80
87	M	345710005470	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE oranžová 2332/LPE-1 A50D, D 32 mm, KOPOS	m	4,000	1,24	4,96
1	K	210010011	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-20, uložená pod omietkou	m	3,000	1,20	3,60
3	M	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX DN 20	m	3,000	0,42	1,26
88	K	210010017	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1432, uložená voľne	m	30,000	1,41	42,30
90	M	286140052400	Rúra ohybná 1432PP F50 MONOFLEX 320 N PP, čierna kotúč 50 m, D 32 mm, KOPOS	m	30,000	0,64	19,20
30	K	210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	26,000	3,14	81,64
31	M	345750059130	Kryt koncový pre lištu LH 60x40 mm, KOPOS	ks	4,000	1,36	5,44
32	M	345750060227	Kryt ohybový oblý pre lištu LH 60x40 mm, KOPOS	ks	2,000	1,86	3,72
33	M	345750061436	Kryt roh vnútorný pre lištu LH 60x40 mm, KOPOS	ks	3,000	2,22	6,66
34	M	345750062025	Kryt roh vonkajší pre lištu LH 60x40 mm, KOPOS	ks	4,000	1,86	7,44
35	M	345750062627	Kryt spojovací pre lištu LH 60x40 mm, KOPOS	ks	10,000	1,37	13,70
36	M	345750064300	Lišta hranatá z PVC, LH 60X40 mm, KOPOS	m	26,000	4,92	127,92
58	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000	1,78	21,36
63	M	345410014890	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC čierna KP 68/2HF FA, Dxh 73x30 mm, KOPOS	ks	12,000	1,41	16,92
56	K	210010309	Krabica prístrojová KP 64/4, do dutých stien, bez zapojenia	ks	2,000	5,28	10,56
57	M	345410009700	Krabica prístrojová z PVC štvornásobná do dutých stien KP 64/4L, šxvxh 285x70x45 mm, KOPOS	ks	2,000	3,93	7,86
64	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	7,59	22,77
65	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	3,000	2,88	8,64
21	K	210010802	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	56,000	1,88	105,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	345750059636	Kryt odbočný bezhalogénový pre lištu LHD 20x20 mm, KOPOS	ks	6,000	2,09	12,54
23	M	345750060236	Kryt ohybový pre lištu LHD 20x20 mm, KOPOS	ks	5,000	0,82	4,10
24	M	345750060239	Kryt ohybový bezhalogénový pre lištu LHD 20x20 mm, KOPOS	ks	4,000	2,06	8,24
25	M	345750061418	Kryt roh vnútorný bezhalogénový pre lištu LHD 20x20 mm, KOPOS	ks	8,000	2,10	16,80
26	M	345750062034	Kryt roh vonkajší bezhalogénový pre lištu LHD 20x20 mm, KOPOS	ks	8,000	2,09	16,72
27	M	345750062642	Kryt spojovací bezhalogénový pre lištu LHD 20x20 mm, KOPOS	ks	18,000	1,45	26,10
28	M	345750064610	Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	56,000	0,99	55,44
29	M	345750065170	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	56,000	4,43	248,08
4	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	12,000	11,30	135,60
5	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm	m	12,000	6,11	73,32
6	M	345750011200	Kryt káblového žľabu MARS 62 mm	m	12,000	3,46	41,52
16	K	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	10,000	12,54	125,40
17	M	345750008700	Žľab káblový MARS 125x50 mm	m	10,000	7,95	79,50
18	M	345750011500	Kryt káblového žľabu MARS 125 mm	m	10,000	4,66	46,60
20	K	210021522	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A nad 190 cm výšky	ks	10,000	50,32	503,20
19	K	210021542	Tesnenie vodor. prestupu, s jedným kábl. ved. s viackáblovými vedeniami typ D nad 190 cm výšky	ks	2,000	87,95	175,90
94	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	180,000	1,32	237,60
95	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	28,000	1,97	55,16
96	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	3,48	27,84
97	M	354310020900	Káblové oko medené lisovacie CU 25x8 KU-V DIN	ks	8,000	0,74	5,92
103	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	2,000	7,41	14,82
104	M	343430001600	Teplom zmráštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	2,000	3,21	6,42
98	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm <sup>2</sup>	ks	2,000	9,66	19,32
101	M	345810007500	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm <sup>2</sup>	ks	2,000	4,05	8,10
66	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,96	11,92
67	M	345340003000	Spínač jednopolový nástenný IP 20, ABB,	ks	2,000	4,75	9,50
68	K	210110603	Tlačítko podsvietené antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	15,000	5,59	83,85
69	M	345320003300	Signálka MOSAIC ORIENT 230V, LEGRAND	ks	15,000	5,33	79,95
70	M	345350002000	Rámik MOSAIC krycí 2-modulový, LEGRAND	ks	15,000	4,98	74,70
71	K	210110603	Tlačítko podsvietené antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000	5,59	5,59
72	M	345340007200	Tlačidlový spínač pre VTZ, LEGRAND, LE-412940 1X NC20A - do OS1	ks	1,000	22,50	22,50
132	K	210120408	Istič vzduchový trojpólový +N od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	11,38	11,38
133	M	358220052000	Istič DX3 3P, charakteristika B, 80 A, 10000 A/16 kA, 4,5 modulu, LEGRAND	ks	1,000	132,13	132,13
134	K	210120501	Výkonové ističe vzduchové od 16 - 160 A	ks	1,000	19,89	19,89
135	M	358220063600	Istič FE160N, LTMD 80-100A, 3P, 50kA, tep + mag. spúšť, výr. OEZ	ks	1,000	188,96	188,96
136	M	358370017000	Príslušenstvo k ističu FE160N, izolačné prepážky (sada)	ks	1,000	5,23	5,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	210190002	Uprava rozvadzača RH	kpl	1,000	800,00	800,00
145	K	210190002.1	Uprava rozvadzača R3	kpl	1,000	320,00	320,00
148	K	210190002.2	Uprava rozvadzača R4	kpl	1,000	320,00	320,00
117	K	210193072	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	121,31	121,31
118	M	357150000100	Rozvádzač RS 3.1, kompletná dodávka,	ks	1,000	550,00	550,00
119	K	210193084	Rozvádzač R-VTZ, do 72 M povrchová montáž	ks	1,000	30,00	30,00
120	M	357150000600	Rozvádzač nástenný oceľoplechový R-VTZ, komplet dodávka	ks	1,000	350,00	350,00
121	K	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	48,000	6,83	327,84
122	M	348140000300	Svietidlo koľajnícové LED, Philips, 24W, IP20, 4000K, 2200lm, 36 st., ST 150T-LED22S-36/840, čierna	ks	48,000	72,50	3 480,00
123	K	210203040	Montáž 3f. koľajnice na strop	ks	12,000	15,10	181,20
124	M	348120001200	trojfáz. koľajnica, Philips, čierna, dĺžka 3m,	ks	12,000	74,17	890,04
125	M	348120001500	Príslušenstvo k 3f koľajnici, spojky, príp. konektor, konektor pravý, ľavý,	ks	15,000	27,80	417,00
126	M	348120002000	LED stropné svetidlo DH18 teplá biela 18W - mliečny difúzor	ks	3,000	48,11	144,33
112	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 600x600	ks	2,000	15,93	31,86
113	M	348120002700	LED svetidlo DCS130 teplá biela 40W štvorec	ks	2,000	20,00	40,00
115	K	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300 mm	ks	26,000	14,48	376,48
116	M	348130002400	LED panel 1200x300 mm SEMI 35W, 230V, 3700l, 4000K, RA 80, 300 000h,	ks	26,000	56,00	1 456,00
82	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	6,000	5,17	31,02
83	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	5,652	2,47	13,96
80	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	5,000	2,44	12,20
81	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	4,710	2,47	11,63
78	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,45	6,90
79	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,81	3,62
84	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,42	19,36
85	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	1,42	11,36
76	K	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	2,000	17,38	34,76
77	M	354410055200	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	ks	2,000	68,71	137,42
73	K	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3	ks	2,000	26,42	52,84
74	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	2,000	23,61	47,22
38	K	210881056	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	50,000	0,87	43,50
39	M	341610012400	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	50,000	1,72	86,00
40	K	210881058	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	25,000	1,34	33,50
41	M	341610012600	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	m	25,000	3,43	85,75
42	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	79,000	1,08	85,32
43	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	79,000	1,32	104,28
44	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	88,000	1,08	95,04
45	M	341610014300.1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	88,000	1,32	116,16
46	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	49,000	1,22	59,78
47	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	49,000	1,92	94,08
50	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	38,000	1,18	44,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	38,000	1,94	73,72
52	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	72,000	1,39	100,08
53	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	72,000	3,03	218,16
54	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	24,000	1,82	43,68
55	M	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	24,000	4,64	111,36
143	K	210964333	Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia	ks	12,000	6,56	78,72
142	K	210964414	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zapusteného do 5 kg vrátane odpojenia	ks	26,000	10,73	278,98
49	M	341610016500	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x25 mm2	m	48,000	21,64	1 038,72
<b>D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>							<b>141,50</b>
75	K	220111781	Montáž uzemňovacej dosky FeZn 2000x250x3 vrátane pripojenia	ks	2,000	54,39	108,78
146	K	220261644	Prierazy, vyvrt.dier v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 12 mm	ks	8,000	4,09	32,72
<b>D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>							<b>483,84</b>
130	K	460200245	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	12,000	30,70	368,40
129	K	460560245	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 5	m	12,000	4,24	50,88
131	K	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	12,000	5,38	64,56
<b>D 95-M Revízie</b>							<b>600,00</b>
139	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia a vypracovanie revíznej správy	hod	24,000	25,00	600,00
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>352,00</b>
140	K	HZS000114	Demontážne práce existujúcej elektroinštalácie	hod	16,000	22,00	352,00
<b>D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>350,00</b>
141	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	350,00	350,00

MVC s.r.l. s. r. l. o.  
 Via ...  
 ...  
 ...



### Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: MVK mont, s.r.o.

IČO: 51003929

#### Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: <b>Techklima, s.r.o.</b> Adresa: Trenčianska, 1878/17, Nové Mesto nad Váhom IČO: 36312363 Zastúpený: Ing, Ján Švec, konateľ Adresa konateľa spol.: Dukelská 14, Nové Mesto nad Váhom Dátum nar. konateľa spol.:	40 %	Vzduchotechnické zariadenie

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

---

Denisa Kabátová, konateľka  
MVK mont, s.r.o.

## Vecný a časový harmonogram prác „Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu Nová Baňa“

Popis	1. týž	2. týž	3. týž	4. týž	5. týž	6. týž	7. týž	8. týž,	9. týž	10. týž	11. týž	12. týž
Prebratie staveniska												
Buracie práce												
Zvislé a kompletne konštrukcie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce												
Konštrukcie tesárske, drevostavby												
Konštrukcie tesárske, demontáž												
Konštrukcie klampiarske												
Zariadenie												
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
Podlahy keramické, povlakové, syntetické												
Obklady												
Nátery a maľby												
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody												
Vzduchotechnický zariadenie												
Zdravotechnika												
Vypratanie staveniska												
Odvoz sutiny a vybur. Hmôt na skládku												
Odvzdanie stavby												