

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 012/ZoD/2022/VO09-Vk02

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení



I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : MIGI, spol. s r.o.
Sídlo : Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 36187232
DIČ : 20 200 33554
IČ DPH : SK 20 200 33554
Bankové spojenie : 
IBAN : 
štatutárny orgán : Matúš Hadušovský
Zapísaná v : OR OS KEI, Odd.:Sro, Vl.č.:10620/V
Telefón/fax : 00421 / 53 / 4421944
e-mail : migispol2@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2022 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: 012/ZoD/2022/VO09-Vk02, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKO ZÁPAD V LEVOČI**“ (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

III.
PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena ceny diela z dôvodu prác menej a vzniku navyše prác, ktoré zhotoviteľ vykonal so súhlasom objednávateľa a ocenil v súlade so zmluvou o dielo, pričom ide o doplnujúci materiál, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, nakoľko dielo je potrebné realizovať ako celok ako aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok, v opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú

duplicitu nákladov. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Dodatkom č. 3 sa mení z vyššie uvedených dôvodov ods. 4.1., Článku IV. CENA DIELA, ktorý po zmene znie takto:

Cena diela bez DPH – Zmluva o dielo	318.290,96 EUR
Cena navyiac prác bez DPH	9.012,63 EUR
Cena menej prác bez DPH	-342,64 EUR
Cena diela bez DPH / Cena celk EUR	
DPH k cene diela celkom	326.960,95 EUR
<u>Cena diela vrátane DPH / Cena celkom</u>	<u>392.353,14 EUR</u>

(slovom: Tristodeväťdesiatdvašictristopäťdesiattri 14/100).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie Dodatku č. 1 poskytovateľom, t. j. doručení správou z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 je spísaný v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči, dňa 30.08.2023

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.08.2023

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: MIGI, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Vičkovský, MBA
primátor mesta

Matúš Hadušovský
konateľ

Prílohy Dodatku č. 1:

- Rozpočet Dodatku č. 1 (Príloha č. 1)
- Dôvodová správa (Príloha č.2)