

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba

pre účely tejto zmluvy:

tel.: Ing. Peter Tomat
+421 911 041 829

E- mail: peter.tomat@trencin.sk

(ďalej len: „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RS technology s.r.o.
Sídlo: Česká 103/15, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Murín, splnomocnenec
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 79 1111 0000 0014 7414 6006
IČO: 51 240 378
DIČ: 2120661312
IČ DPH: SK2120661312
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 124425/B
Tel.: +421 915 872 526
E-mail: p.murin@rstn.sk

(ďalej len: „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 1“):

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.07.2023 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**MŠ Soblahovská - výmena teplovodu a rozvodu teplej vody**“ a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou vzťahujúcou sa k predmetu Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 20.07.2023.
2. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve, výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela.
3. V dôsledku zistenia potreby vykonania nižšie uvedených naviac prác sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

čl. III. Práce naviac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nižšie uvedených naviac prác, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
2. Vykonanie uvedených naviac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela, s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám a prácam:
 - Z dôvodu zabezpečenia prístupu k radiátorom a ich napojenia na nové teplovodné rozvody je potrebné kryty radiátorov upraviť a namontovať v celom objekte materskej školy. Uvedené práce neboli zahrnuté v pôvodnom výkaze výmer.
4. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	750,00 EUR
Slovom:	sedemstopäťdesiat eur, nula centov
DPH 20%:	150,00 EUR
Slovom:	jednostopäťdesiat eur, nula centov
Cena s DPH:	900,00 EUR
Slovom:	deväťsto eur, nula centov

čl. IV. Predmet dodatku

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. III. tohto Dodatku o hodnotu vykonaných naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. ods. 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet Zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 150 534,30 EUR
Slovom: *jednostopäťdesiatšesťstotridsaťštyri eur, tridsať centov*

DPH 20%: 30 106,86 EUR
Slovom: *tridsaťtisícstošesť eur, osemdesiatšesť centov*

Cena s DPH: 180 641,16 EUR
Slovom: *jednostoosemdesiatšesťstoštyridsaťjeden eur, šesťnásť centov*

čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa .

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Mgr. Peter Murín, splnomocnenec
RS technology s.r.o.

Príloha č.1 – navyše a menej práce

ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba: MŠ Soblahovská rekonštrukcia vnútorných rozvodov ÚK
Miesto: MŠ, Soblahovská 2022/22, 911 01 Trenčín
Prevádzkový súbor : Vykurovanie

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH	DPH	spolu s DPH
3	Ostatné						
3.8	Úprava a montáž krytov radiátorov	ks	1,00	750,00 €	750,00 €	20%	900,00 €
	Spolu				750,00 €		900,00 €
	Rekapitulácia						
3	Ostatné				750,00 €	20%	900,00 €
	Spolu:				750,00 €	150,00 €	900,00 €