

**Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

**Článok I
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Veľké Dravce č. 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová - starostka obce
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 00316512
DIČ:

Tel.: 0908 249 931
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com,
www.velkedravce.ocu.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Názov: COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo: Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Jozef Princz – konateľ fy
Oprávnený na rokovanie: Ing. Jozef Princz
Bankové spojenie: VÚB a.s., Lučenec
číslo účtu: SK22 0200 0000 0026 8555 7459
IČO: 31588794
DIČ: 2020465018
Tel.: 0474320944
E-mail: costruo@costruo.eu

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vl. č. 1315/S

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena technických špecifikácií položiek rozpočtu (zmena značky vykurovacích telies – radiátorov z KORAD na značku KORADO) v zmysle prílohy č.1 bez vplyvu na celkovú cenu diela.

Príloha č. 1 - Rozpočet


Vo Veľkých Dravciach dňa 31.8.2023

V Lučenci dňa 31.8.2023

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy - Veľké Dravce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Dravce		
Projektant			
Zhotoviteľ	COSTRUO, spol. s r.o.	31588794	SK2020465018
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
	22-087k		
			CPV
			CFA

Memné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	2 514,93	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	238,07	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	2 753,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 753,00
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 753,00				550,60
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 303,60
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00


OBEC VEĽKÉ DRAVCE
 OBECNÝ ÚRAD
 985 42 VEĽKÉ DRAVCE
 IČO: 00316512
 DIČ: 2021115195

COSTRUO, spol. s r.o.
 Parný mlyn 5142
 984 01 LUČENEC
 IČO: 31 588 794
 Pečiatka IČO: SK2020465018

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy - Veľké Dravce
Objednávateľ: Obec Veľké Dravce
Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
22-087k	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy - Veľké Dravce	2 753,00	550,60	3 303,60	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00
05.	5. Ústredné vykurovanie	2 753,00	550,60	3 303,60	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		2753,00	550,60	3 303,60	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy - Veľké Dravce
Objekt: 5. Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce
Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 24. 5. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	2 514,930	238,073	2 753,003	0,001	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 514,930	238,073	2 753,003	0,001	0,000
	Celkom	2 514,930	238,073	2 753,003	0,001	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy - Veľké Dravce
 Objekt: 5. Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce
 Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.
 Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 753,003 0,001

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 753,003 0,001

85	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	8,523	34,092	0,000
86	K00106006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 10S 600x600, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	4,000	55,250	221,000	0,000
87	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	9,037	18,074	0,000
88	K00106008009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 10S 600x800, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	2,000	63,750	127,500	0,000
89	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	9,573	19,146	0,000
90	K00106010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 10S 600x1000, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	2,000	76,500	153,000	0,000
91	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,262	9,262	0,000
92	K00216008009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	123,250	123,250	0,000
93	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	9,859	69,013	0,000
94	K00216010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	6,000	144,500	867,000	0,000
95	K00216012009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 21K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	170,000	170,000	0,000
96	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	12,685	50,740	0,000
97	K00216016009016 011	Oceľové panelové radiátory KORADO 21K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	212,500	850,000	0,000
100	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	30,093	1,360	40,926	0,000

Celkom 2 753,003 0,001