

ZMLUVA O DIELO č. 566/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
Telefón: 038/5363036
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: ProBuild SK, s.r.o.
Sídlo: Čulenova 5, 811 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Sládek, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Ivan Sládek
vo veciach technických: Mgr. Ivan Sládek
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 53948858
DIČ: 2121534877
IČO DPH: SK2121534877
Zapísaný Mestský súd Bratislava III, Oddiel:Sro, vložka č.: 154303/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podlimitný postup verejného obstarávania podľa § 112 až § 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis z obchodného registra zhotoviteľa, predložený zhotoviteľom pri podpise zmluvy.

I. 1 Zástupcovia pre veci technické

Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela:

Ing. Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby,
tel.: 038/5363045, , e-mail: milan.kral@partizanske.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,
- pozastaviť stavebné práce.

Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Ing. Jozef Packo, tel.: , e-mail: info@probuild.sk

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

I. 2. Definície základných pojmov používaných v zmluve:

- (a) Termín „**stavba**“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce zhotoviteľa“ alebo „dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh.
- (b) Termín „**stavenisko**“ - priestor, na ktorom zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela.
- (c) Termín „**harmonogram stavby**“ - je časový plán, ktorý je odsúhlasený objednávateľom a uvedený v prílohe tejto zmluvy.
- (d) Termín „**dokumentácia zhotoviteľa**“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela.
- (e) Termín „**zmeny**“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo vyžiadané objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

II. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu:

„Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice“.

Stavba bude realizovaná v Partizánskom, v areáli Základnej školy na ul. Športovcov, katastrálne územie Veľké Bielice, parcela registra "C" číslo 1159/1 a 1162. Ide o odstránenie

jestvujúcej budovy telocvične, ktorej jestvujúci stav je nevyhovujúci a vybudovanie novej telocvične na pôvodnom mieste.

Predmet zmluvy je podrobne definovaný v dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracovanej spol. s r.o. Lamikra, Topoľčany, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Kráľovič, ponukou zhotoviteľa a požiadavkami objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

II. 2 Predmetom diela ďalej je:

- dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby,
- dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez konštrukcie, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,
- spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na obsluhu technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných ku kolaudácii stavby a k jej riadnemu užívaniu,
- vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok a prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opakovanie.
- riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok vyhradených technických zariadení o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť komplexné vyskúšanie, pričom bude v plnej výške znášať náklady na energie a prevádzkové médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a geometrického plánu,
- zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje
- poistenie stavebných prác voči škodám spôsobených tretej strane a stavebnej časti zhotoviteľa,
- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi prevádzkového poriadku a stanovenie podmienok záručného a pozáručného servisu na časti diela, ktoré si to vyžadujú,
- spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti vyžaduje. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky.
- predmetom diela je taktiež prvá údržba, záručné opravy a servis všetkých mechanických, elektrických a obslužných inštalácií predmetu diela po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si to povaha diela vyžaduje. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela,

- čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,
- výkon koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa §3 a §6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko vrátane vypracovania plánu BOZP,
- potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov.

II. 3 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela alebo z odborných znalostí zhotoviteľa, predpokladá sa, že práce a dodávky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotoviteľ má rozsiahle skúsenosti v oblasti zmlúv dohodnutých na pevnú cenu pre stavby a je dostatočne oboznámený so špecifickými podmienkami staveniska a so zmluvnými dokumentmi, ktoré ho kvalifikujú k oceneniu projektu vrátane akejkoľvek položky požadovanej právnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie sú identifikované v zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej dokumentácie a potvrdzuje, že jeho cena zahŕňa prvky a materiály, či už to bolo popísané alebo nie. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena plne zahŕňa všetky predpokladané položky, očakávané skúseným zmluvným partnerom pre projekt takéhoto charakteru.

II. 4 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (minimálne 14 kalendárnych dní pred realizáciou). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

II. 5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu podľa oddielu X.

II. 6 Bez písomného súhlasu objednávateľa a zodpovedného projektanta nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu z k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

II. 7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že nutnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii pre kolaudáciu diela.

II. 8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky

nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnutá touto zmluvou) odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. Pokiaľ zhotoviteľ objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových podkladoch rozoznatel'ne nesprávnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou dohodnutej ceny.

II. 9 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovenú stavbu prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v oddieli IV. tejto zmluvy zaplatiť.

ODDIEL III. - ČAS PLNENIA

III. 1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce v deň prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska sa uskutoční najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

III. 2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle dohody podľa bodu III.1, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania.

III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 15 mesiacov od prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým termínom, dohodli sa obe strany, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

III. 4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 . V tomto harmonograme musia byť uvedené základné druhy prác v členení na stavebné objekty a pri nich uvedený predpokladaný termín vykonania. Harmonogram podlieha schváleniu objednávateľom.

III. 5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

III. 6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ktoré mu vzniknú oneskorením zhotoviteľa, ani ich výška.

ODDIEL IV - CENA DIELA

IV. 1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné počas lehoty podľa čl. III 3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné predovšetkým:

- a) nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,
- b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplozenia a stráženia včítane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok a nákladov s tým spojených,
- c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- d) všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok,
- e) nákladov na dopravu a colné poplatky,
- f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,
- g) nákladov na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre výberové konanie či realizačnej dokumentácie,
- h) nákladov na dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
- i) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
- j) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- k) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
- l) nákladov na poistenie,
- m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- prekontroloval zadanie,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ nemá titulom vykonania diela okrem konečnej /celkovej/ ceny diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od objednávateľa.

Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena diela bez DPH: 945 176,89,- EUR

DPH 20 %: 189 035,38,- EUR

Celková cena diela vrátane DPH: 1 134 212,27,- EUR

(slovom: milión stotridsaťštyritisíc dvestodvanásť eur).

Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto zmluvy a jej príloh.

IV. 4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

- a) Ak objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác.
- b) Ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

IV. 5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu IV. 2

IV. 6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve.

IV. 7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných pod bodom IV. 5 a IV. 6 sa tieto práce vzájomne započítajú.

IV. 7 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

IV. 7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

IV. 7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode IV. 7.1 so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- zdôvodnenie potreby zmeny,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu,

IV. 7.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy
- b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte tejto zmluvy nevyskytovali,

predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotoviteľ uplatní zľavu vo výške zľavy z celkovej ceny diela ktorú poskytol objednávateľovi v procese verejnej súťaže (pomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky určenou projektantom a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným uchádzačom) v porovnaní s programom na výpočet rozpočtu stavebného objektu podľa položkových smerných cien euro – sadzobník CENEKON pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.

IV. 7.4 zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k zmluve musia byť uzatvorené v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

IV. 7.5 pokiaľ bude zmena rozpočtu vykonaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia cenu diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení objednávateľom.

IV. 7.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

ODDIEL V. - FAKTURÁCIA, ZÁLOHY

V. 1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie diela.

V.2 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ **oprávnený fakturovať len** práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu objednávateľa.

V. 3 Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru 1x za mesiac počas realizácie stavby na základe súpisov skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Dodávateľ nie je oprávnený fakturovať materiál, pokiaľ nie je plne zabudovaný do stavby.

V.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),
- b) miesto a názov diela,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,

- g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
- i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

V.5 Splatnosť faktúr za vykonané práce je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

V.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

V.7 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúry do výšky 80 % z každej predloženej faktúry. Zvyšných 20 % sumy vyúčtovanej faktúrou sa považuje za zádržné. Zmluvné strany sa dohodli, že neuhradenie sumy zádržného objednávateľom v zmysle tejto zmluvy v lehote splatnosti faktúry sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa s uhradením príslušnej časti ceny za dielo vyúčtovanej zhotoviteľom príslušnou faktúrou. Za deň zaplattenia príslušnej časti ceny za dielo zhotoviteľovi sa pre účely tejto zmluvy považuje deň, v ktorý bola príslušná uhrádzaná suma odpísaná z účtu objednávateľa.

V.8 Zádržné objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa splnenia nasledovných podmienok:

- všetky vady a nedorobky diela uvedené v preberacom protokole boli riadne odstránené,
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela bola riadne odovzdaná objednávateľovi,
- kolaudačné rozhodnutie, ktorým bude príslušným orgánom verejnej moci povolené užívanie diela, nadobudlo právoplatnosť.

V. 9 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplattenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplattenej časti ceny diela.

V. 10 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná.

V. 11 V prípade, že objednávateľovi vznikne podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený nasledujúcu faktúru zhotoviteľa za vykonané práce vrátiť a požadovať úpravu fakturovanej čiastky tak, že fakturovaná čiastka bude znížená o vzniknutú majetkovú sankciu. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku akceptovať.

V.12 V prípade, že bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať vyhotovovanie faktúr za vykonané práce osobitne pre oprávnené náklady a osobitne pre neoprávnené náklady, je zhotoviteľ povinný takúto požiadavku akceptovať.

ODDIEL VI - STAVEBNÝ DENNÍK

VI. 1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

VI. 2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.

VI. 3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

VI. 4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

VI. 5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

VI. 6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

VI. 7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

ODDIEL VII – STAVENISKO

VII. 1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr tri dni pred zahájením stavebných prác.

VII. 2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. (Posledná veta platí i pre body VII. 3, VII. 5, a VII. 6).

VII. 3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

VII. 4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.

VII. 5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

VII. 6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa (zníženou úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným zápočtom).

VII. 7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a pod.

VII. 8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

ODDIEL VIII. - VYKONÁVANIE DIELA

VIII. 1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ.

Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť.

VIII. 2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje

uhradiť zmluvnú pokutu 500,- € za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.

VIII. 3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti .

VIII. 4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.

VIII.5 Zhotoviteľ bude uskutočňovať realizáciu diela za plnej prevádzky základnej školy, pri svojej činnosti je povinný dodržiavať v okolí stavby zvýšenú bezpečnosť.

VIII. 6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži.

VIII. 7 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou na diele, vrátane možných škôd pracovníkov zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklad o poistení je povinný predložiť objednávateľovi pred zahájením prác.

VIII. 8 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

VIII. 9 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.

VIII. 10 Zhotoviteľ garantuje, že budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.

VIII.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratovanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných

predpisov a nariadení. Zhotoviteľ je povinný stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. V rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o naložení s odpadom v súlade s právnymi predpismi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za vadu diela, pre ktorú je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť.

VIII.12 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.

VIII.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto zmluvy.

VIII.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať búracie práce tak, aby nedošlo k poškodeniu susediacich nehnuteľností, v opačnom prípade zabezpečí odstránenie škody a uvedenie do pôvodného stavu.

VIII.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.

VIII.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác (najmä výkopových prác) zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné a elektrické káble, plynové a vodovodné potrubie, prípadne iné sieti), ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich bezodkladne opraviť na svoje náklady.

VIII.17 Podľa ust. § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, ktorému dodáva prácu, bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

IX. 1 Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi naraz, po jeho dokončení ako celku. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

IX. 2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 500,-€.

IX. 3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní:

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela potvrdenú zhotoviteľom,
- stavebný denník (prípadne denníky),
- návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- geometrický plán,
- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.

IX. 5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v oddiele II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a zhotoviteľ odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode IX. 3. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu.

IX. 6 Objednávatel' má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.

Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu 200,-€ za každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.

IX. 7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, zjednávajú obe strany zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

ODDIEL X – ZÁRUKA

X. 1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo uvedené v oddieli II záruku v dĺžke 60 mesiacov, okrem zariadení kde výrobca poskytuje inú záruku. Na tieto zariadenia platí záruka daná výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.

X. 2 Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľ'a bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávatel' uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

X. 3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatel'a uznáva.

X. 4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávatelom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

X. 5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu 500,-€ za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávatel má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.

X. 6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie objednávatela, je objednávatel oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávatelovi zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávatela so záväzkami voči zhotoviteľovi.

X. 7 V prípade havárie na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávatelovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

X.8 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

X.9 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. Do doby odstránenia väd nie je objednávatel povinný platiť cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z ceny, ak by vady neboli odstránené.

X.10 Nároky objednávatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v takomto prípade objednávatel môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradnej časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY

XI. 1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.

XI. 2 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy.

XI. 3 Ak sa rozhodne niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.

XI. 4 Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.

XI. 5 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje čiastkovú konečnú faktúru,
- zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do troch dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- po čiastkovom prevzatí vykonaných prác dohodnú obe strany písomné zrušenie zmluvy,
- strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 3% z nezrealizovanej ceny diela.

XI. 6 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy na inú osobu, a to ani len čiastočne, bez písomného súhlasu objednávateľa.

ODDIEL XII. - OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ /VYŠŠIA MOC/

XII.1 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok, napr. živelné pohromy, vojna a pod.

XII.2 V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

XII.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

ODDIEL XIII. – VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

XIII.1 Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

XIII.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 2 tejto zmluvy.

XIII.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní diela podľa tejto zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy.

XIII.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.

XIII.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:

XIII.5.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu XIII.2. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať, prílohou oznámenia je potvrdenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.

XIII.5.2 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom. Objednávateľ nevylučuje, že zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.

XIII.5.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľovi sa má za to, že objednávateľ zhotoviteľovi tento súhlas neudelil.

XIII.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu III.3 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

XIII.6 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napríklad vadne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na iných zákazkách alebo pri plnení tejto zmluvy). Zhotoviteľ je v takomto

prípade povinný žiadosť objednávateľa o zmenu subdodávateľa bezodkladne vyhovieť a predmetného subdodávateľa nahradiť novým subdodávateľom respektíve dotknuté práce realizovať osobne.

XIII.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.

XIII.8 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

XIII.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti diela jemu zadanej zhotoviteľom /uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia/.

XIII.10 V prípade, ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov, je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované takýmto subdodávateľom. Z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ alebo jednotliví subdodávatelia.

XIII.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo z dôvodu vadného alebo neuskutočneného plnenia.

XIII.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami alebo objednávkami. Pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom dlhšie ako 30 dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, zhotoviteľ súhlasí a objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku započítať voči zhotoviteľovi je objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ si pred úhradou preverí oprávnenosť nároku subdodávateľa voči zhotoviteľovi písomnou žiadosťou, na ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje písomne odpovedať do 7 dní od jej doručenia. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote stanovisko objednávateľovi nedoručí alebo ak z tohto stanoviska bude vyplývať nespochybniteľný nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi na platbu, objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľovi uskutočniť. Úhradu takejto platby následne oznámi zhotoviteľovi.

ODDIEL XIV. - OSTATNÉ USTANOVENIA

XIV.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, ako aj plniť pokyny objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela.

XIV.2 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v oddieloch II. tejto zmluvy s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.

XIV.3 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

XIV.4 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

XIV.5 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

XIV.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy vo výške 10 % z ceny.

XIV.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

XIV.8 Akékoľvek zmluvné pokuty budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou 14 dní od jej doručenia zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

XIV.9 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

XIV.10 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu respektíve k materiálu použitému na vykonanie diela okamihom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

XIV.11 Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby vykonávania diela, a to až do okamihu zaplatenia ceny za dielo, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.

XIV.12 Objednávateľ má právo počas vykonávania diela rozhodnúť o zúžení rozsahu diela, pokiaľ zhotoviteľ do okamihu doručenia oznámenia objednávateľa o zúžení rozsahu diela, nezačal s vykonávaním časti diela, ktorá sa v zmysle rozhodnutia o zúžení rozsahu diela nevykoná. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zúžení rozsahu diela, cena diela bude na základe skutočne vykonaného rozsahu diela primerane znížená, pričom zníženie ceny diela bude vyčíslené na základe jednotkových cien jednotlivých položiek rozpočtu.

ODDIEL XV. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XV. 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a zároveň splnením odkladacích podmienok, ktorými sú: schválenie príspevku z Fondu na podporu športu a nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom ako prijímateľom a poskytovateľom (Fond na podporu športu ďalej len „Fond“) zverejnením zmluvy v CRZ. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa do siedmich pracovných dní o nadobudnutí účinnosti zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku.

V prípade neschválenia uvedeného finančného príspevku nadobudne Zmluva o dielo účinnosť dňom doručenia písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou a financovaním zákazky po schválení celkového financovania zákazky v rozpočte Mesta Partizánske zabezpečením finančných prostriedkov z iných zdrojov.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

XV.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy so zhotoviteľom, bez akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, v prípade ak výsledky finančnej kontroly poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania stavebných prác alebo iných postupov a/alebo príspevkov z Fondu nebude objednávateľovi poskytnutý.

XV.3 Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností, podľa bodu XV.2 súhlasí s jednostranným odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy bez nároku na odstúpené.

XV.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovením diela a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí príspevku, uzavretej medzi objednávateľom ako prijímateľom a poskytovateľom príspevku za účelom financovania predmetných stavebných prác a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, vyplývajúce zo zákona o poskytovanom príspevku a poskytnúť ZoFNPS, či jeho zamestnancom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

XV.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

XV.6 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

XV.7 Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, alebo iné písomnosti vzniknuté na základe vzťahov založených touto zmluvou (ďalej len „dokumenty“) sa budú považovať za doručené, ak sú doručené osobne s potvrdením prevzatia druhou zmluvnou stranou. V prípade odoslania dokumentov doporučenou poštovou zásielkou na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty budú považovať za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v prípade neprevzatia zásielky sa budú

dokumenty považovať za doručené tretím dňom po ich uložení na príslušnej pošte, a to aj v prípade, ak sa o ich uložení adresát nedozvedel. Ak niektorá zmluvná strana odmietne dokumenty prevziať, dňom doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov. V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej forme elektronickou poštou, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenie potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou, uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy.

XV.8 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

XV.9 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

XV.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ'.

XV.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

XV.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

1. súhrnný položkový rozpočet
2. zoznam známych subdodávateľov
3. harmonogram postupu stavebných prác

V Bratislave dňa

V Partizánskom dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávatel'a:

.....

.....

Mgr. Ivan Sládek, v.r.
konateľ ProBuild SK, s.r.o.

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Tvba
Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

JKSO:
Miesto: Partizánske

KS:
Dátum: 14.5.2023

Objednávateľ:
Mesto Partizánske

IČO: 00310905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ProBuild SK, s.r.o.

IČO: 53948858
IČ DPH: SK2121534877

Projektant:
LAMIKRA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mgr. Ivan Sládek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			945 176,89
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	945 176,89	189 035,38
	Cena s DPH v EUR		1 134 212,27

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Tvba

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Miesto: Partizánske

Dátum: 14.05.2023

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant: LAMIKRA s.r.o.

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Spracovateľ: Mgr. Ivan Sládek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		945 176,89	1 134 212,27
SO-00	Zbúranie telocvične ZŠ Veľké Bielice, (neoprávnené výdavky)	44 793,16	53 751,79
SO-02	Zeleň, (neoprávnené výdavky)	2 738,84	3 286,61
SO-01.1	Stavebná časť (oprávnené výdavky)	645 988,80	775 186,56
SO-01.2	Zdravotechnika (oprávnené výdavky)	38 486,87	46 184,24
SO-01.3	Ústredné kúrenie (oprávnené výdavky)	50 446,74	60 536,09
SO-01.41	Svetelná a zásuvková elektroinštalácia (oprávnené výdavky)	29 765,65	35 718,78
SO-01.42	Ochrana pred bleskom (oprávnené výdavky)	4 087,35	4 904,82
SO-01.43	Prípojka NN (oprávnené výdavky)	1 823,86	2 188,63
SO-01.44	Fotovoltaika (oprávnené výdavky)	17 574,00	21 088,80
SO-01.5	Vzduchotechnika (oprávnené výdavky)	49 400,00	59 280,00
SO-03	Spevnené plochy (oprávnené výdavky)	23 338,62	28 006,34
SO-04	Vnútriareálový rozvod vody (oprávnené výdavky)	0,00	0,00
SO-05	Dopojenie kanalizačnej prípojky (oprávnené výdavky)	2 318,28	2 781,94
SO-06	Dážďová kanalizácia + vsakovacia jama (oprávnené výdavky)	34 414,72	41 297,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-00 - Zbúranie telocvične ZŠ Veľké Bielice, (neoprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

KS:

Dátum: 14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 793,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 793,16	20,00%	8 958,63

Cena s DPH

v EUR

53 751,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt:

SO-00 - Zbúranie telocvične ZŠ Veľké Bielice, (neoprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	44 793,16
HSV - Práce a dodávky HSV	44 793,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 719,85
99 - Presun hmôt HSV	73,31

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba telocvičny ZŠ Velké Bělíce

Objekt:

SO-00 - Zbúranie telocvične ZŠ Veľké Bielice, (neoprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 793,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV	44 793,16
---	-----	---------------------	-----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 719,85
---	---	-------------------------------------	-----------

1	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	537,748	5,35	2 876,95
2	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	8 603,968	0,34	2 925,35
3	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	400,000	38,00	15 200,00
4	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	137,748	55,00	7 576,14
5	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	537,748	0,55	295,76
6	K	981011311.S	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t	m3	3 584,988	4,42	15 845,65

D	99	Presun hmôt HSV	73,31
---	----	-----------------	-------

7	K	998981123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávaný postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	1,685	43,51	73,31
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-02 - Zeleň, (neoprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 738,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 738,84	20,00%	547,77

Cena s DPH

v EUR

3 286,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: **SO-02 - Zeleň, (neoprávnené výdavky)**

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 738,84
HSV - Práce a dodávky HSV	2 738,84
1 - Zemné práce	2 738,84

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: SO-02 - Zeleň, (neoprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023

Projektant: LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 738,84

D HSV Práce a dodávky HSV

2 738,84

D 1 Zemné práce

2 738,84

1	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	400,000	0,95	380,00
2	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,360	7,14	88,25
3	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	1,71	684,00
4	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	1,000	21,29	21,29
5	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4	ks	6,000	2,84	17,04
6	K	183104231.S	Hĺbenie ryhy v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 500mm (živý plot)	m	32,000	19,42	621,44
7	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,21	84,00
8	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,03	12,00
9	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	2,000	3,80	7,60
10	M	026510003200.S1	Strom listnatý- Javor dlaňovolistý	ks	2,000	167,00	334,00
11	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	6,000	1,34	8,04
12	M	026520002200	Krík listnatý stálezelený	ks	6,000	2,63	15,78
13	K	184701112.S	Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	32,000	2,60	83,20
14	M	026610005200	Drevina ihličnatá v. 30/40, solitérne vzpriameno rastúca	ks	32,000	5,84	186,88
15	K	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	2,000	1,66	3,32
16	M	0521742000	Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 3 - 4 m bez kôry	ks	6,000	32,00	192,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.1 - Stavebná časť (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

645 988,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	645 988,80	20,00%	129 197,76

Cena s DPH

v EUR

775 186,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.1 - Stavebná časť (oprávnené výdavky)

Miesto:

Partizánske

Dátum:

14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

645 988,80

HSV - Práce a dodávky HSV

349 570,15

1 - Zemné práce	18 928,45
2 - Zakladanie	34 093,81
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	95 794,15
4 - Vodorovné konštrukcie	33 154,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	141 753,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 565,29
99 - Presun hmôt HSV	6 280,64

PSV - Práce a dodávky PSV

196 476,75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 919,45
713 - Izolácie tepelné	17 956,80
762 - Konštrukcie tesárske	4 838,22
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 928,96
764 - Konštrukcie klampiarske	10 699,76
766 - Konštrukcie stolárske	54 479,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	54 826,32
771 - Podlahy z dlaždíc	13 098,74
776 - Podlahy povlakové	4 485,90
781 - Obklady	6 836,33
783 - Nátery	633,88
784 - Maľby	7 773,03

M - Práce a dodávky M

99 941,90

43-M - Montáž oceľových konštrukcií	99 941,90
-------------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.1 - Stavebná časť (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023

Projektant: LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

645 988,80

D HSV Práce a dodávky HSV

349 570,15

D 1 Zemné práce

18 928,45

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	194,250	4,63	899,38
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	194,250	1,24	240,87
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,573	38,76	332,29
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,765	23,68	1 273,16
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,130	1,30	20,97
6	K	133201201.S	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	69,636	48,86	3 402,41
7	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	20,891	8,00	167,13
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	326,224	5,17	1 686,58
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	652,448	0,52	339,27
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	326,224	2,34	763,36
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	326,224	0,80	260,98
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	489,336	19,50	9 542,05

D 2 Zakladanie

34 093,81

13	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	60,582	47,79	2 895,21
14	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	92,634	101,99	9 447,74
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,798	19,91	414,09
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	20,798	6,04	125,62
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	74,805	120,51	9 014,75
18	K	275313521.S	Podkladný betón pod zákl. pätky, prostý tr. C 12/15	m3	3,316	113,59	376,66
19	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	59,688	115,56	6 897,55
20	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	2,933	1 678,21	4 922,19

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

95 794,15

21	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	169,312	214,07	36 244,62
22	K	311233141.S1	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry- vnútorné	m3	69,485	214,07	14 874,93
23	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000	19,87	139,09
24	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	18,000	30,54	549,72
25	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	11,48	137,76
26	K	317162106	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	21,70	43,40
27	K	317162107	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	24,38	48,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	317162137	Keramický preklad KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	53,16	159,48
29	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	15,760	150,91	2 378,34
30	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	143,670	27,00	3 879,09
31	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	143,670	9,10	1 307,40
32	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	2,090	1 627,76	3 402,02
33	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	21,663	144,66	3 133,77
34	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	288,840	26,24	7 579,16
35	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	288,840	4,20	1 213,13
36	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	2,888	1 872,53	5 407,87
37	K	342240161.S	Prímurovka z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	51,380	43,61	2 240,68
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	58,941	32,01	1 886,70
39	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	286,660	38,12	10 927,48
40	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložení spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	75,000	3,21	240,75
D 4 Vodorovné konštrukcie							33 154,54
41	K	411162540.S1	Strop polomontovaný z nosníkov KPSN a stropných vložiek KSV 17/60, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	173,100	62,23	10 772,01
42	K	411201053.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	m2	173,100	10,01	1 732,73
43	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	13,838	147,59	2 042,35
44	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	88,961	16,91	1 504,33
45	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	88,961	5,78	514,19
46	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	88,961	14,48	1 288,16
47	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	88,961	3,76	334,49
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	2,601	1 675,54	4 358,08
49	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,840	153,81	2 436,35
50	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	105,600	17,43	1 840,61
51	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	105,600	4,67	493,15
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,122	1 666,91	1 870,27
53	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	81,920	4,03	330,14
54	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	86,016	10,25	881,66
55	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,418	175,97	777,44
56	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,474	1 877,51	889,94
57	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,000	34,74	521,10
58	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,000	6,38	95,70
59	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,246	21,07	384,44
60	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,246	4,79	87,40
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							141 753,27
61	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	41,460	3,33	138,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	611460241.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	41,460	11,92	494,20
63	K	611460385.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	41,460	12,11	502,08
64	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 353,751	2,19	2 964,71
65	K	612460231.S	Vnútná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm (pod obklad)	m2	44,600	10,62	473,65
66	K	612460385.S	Vnútná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 353,751	10,06	13 618,74
67	K	612465201	Vnútná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm	m2	913,531	9,99	9 126,17
68	K	612473185R	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 321,311	1,23	1 625,21
69	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	440,220	8,49	3 737,47
70	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	77,215	4,08	315,04
71	K	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	77,215	18,00	1 389,87
72	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	915,963	2,95	2 702,09
73	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	10,800	11,38	122,90
74	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	915,963	14,06	12 878,44
75	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	77,215	2,47	190,72
76	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	125,535	34,31	4 307,11
77	K	625253101	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	48,909	47,28	2 312,42
78	K	625253111	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	748,454	68,23	51 067,02
79	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	871,949	5,19	4 525,42
80	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	670,730	0,66	442,68
81	M	585520008700.S	<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	kg	138,170	5,92	817,97
82	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 51 mm	m2	226,400	26,15	5 920,36
83	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 64 mm	m2	84,330	32,21	2 716,27
84	K	632452223.S	Cementový poter, zo suchých zmesí, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 68,4 mm	m2	360,000	33,55	12 078,00
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	310,730	7,41	2 302,51
86	K	642944121.S	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,000	74,26	2 005,02
87	M	553310008700.S 1	<i>Zárubňa oceľová 800x1970x150 mm</i>	ks	12,000	94,00	1 128,00
88	M	553310008300.S 1	<i>Zárubňa oceľová 600x1970x150 mm</i>	ks	9,000	83,00	747,00
89	M	553310008500.S 1	<i>Zárubňa oceľová 700x1970x150 mm</i>	ks	2,000	85,00	170,00
90	M	553310008900.S 1	<i>Zárubňa oceľová 900x1970x150 mm</i>	ks	4,000	97,00	388,00
91	K	642944221.S	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	3,000	89,98	269,94
92	M	553310009400.S 1	<i>Zárubňa oceľová 1800x2750 mm</i>	ks	1,000	87,00	87,00
93	M	553310009400.S 2	<i>Zárubňa oceľová 2000x2250 mm</i>	ks	1,000	92,00	92,00
94	M	553310009400.S 3	<i>Zárubňa oceľová 1650x2020 mm</i>	ks	1,000	97,20	97,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 565,29

95	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 483,240	3,23	4 790,87
96	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	4 449,720	0,86	3 826,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 483,240	1,61	2 388,02
98	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	310,790	5,36	1 665,83
99	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,200	9,35	179,52
100	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	671,030	3,27	2 194,27
101	K	953947815	Hliníková soklová lišta 200 mm	m	105,400	10,58	1 115,13
102	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	259,400	5,65	1 465,61
103	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	266,000	3,07	816,62
104	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,825	70,71	58,34
105	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,547	27,85	43,08
106	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,547	16,11	24,92
107	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,393	0,51	14,99
108	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,547	12,57	19,45
109	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,547	40,00	61,88
110	K	HZS	Pomocné sekacie a búracie práce	hod	50,000	18,00	900,00
D 99 Presun hmôt HSV							6 280,64
111	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 353,587	4,64	6 280,64
D PSV Práce a dodávky PSV							196 476,75
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							6 919,45
112	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	617,560	0,29	179,09
113	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,185	1 953,25	361,35
114	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	31,140	0,35	10,90
115	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	1 953,25	21,49
116	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	617,560	5,23	3 229,84
117	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	710,194	3,85	2 734,25
118	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	31,140	5,67	176,56
119	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	37,368	3,85	143,87
120	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,000	2,70	62,10
D 713 Izolácie tepelné							17 956,80
121	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	19,200	2,30	44,16
122	M	6314400227002S 1	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	39,168	22,23	870,70
123	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	521,240	1,21	630,70
124	M	283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh	m2	167,690	3,36	563,44
125	M	283750004245.S	Doska PIR hr. 100 mm	m2	367,200	21,34	7 836,05
126	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	149,490	2,47	369,24
127	M	283720000500	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 80 mm	m2	152,480	9,27	1 413,49
128	M	283720000700	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 100 mm	m2	152,480	11,58	1 765,72
129	K	713131111.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	27,040	2,70	73,01
130	M	631440042500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	27,581	18,58	512,45
131	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	98,610	7,50	739,58
132	M	283750002100	Doska XPS 3000 CS hr. 100 mm	m2	100,582	22,52	2 265,11
133	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	49,600	8,42	417,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	50,592	5,60	283,32
135	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	123,000	1,40	172,20
D 762 Konštrukcie tesárske							4 838,22
136	K	762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	19,200	17,48	335,62
137	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	71,080	22,34	1 587,93
138	K	762431315.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	47,124	24,75	1 166,32
139	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	19,200	6,32	121,34
140	M	605420000300.S	Rezivo stavebné -hranoly KVH	m3	1,080	750,00	810,00
141	K	762810013.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	38,400	19,87	763,01
142	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,000	4,50	54,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							13 928,96
143	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena , jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	132,750	41,56	5 517,09
144	K	763138223	Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	250,070	32,44	8 112,27
145	K	763170032.S1	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 400x600 mm	ks	3,000	44,00	132,00
146	K	763170034.S1	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 800x800 mm	ks	2,000	76,00	152,00
147	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	13,000	1,20	15,60
D 764 Konštrukcie klampiarske							10 699,76
148	K	764323520.S	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	m	64,650	19,14	1 237,40
149	K	764331520.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm	m	27,950	29,46	823,41
150	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	57,200	25,07	1 434,00
151	K	764430710.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	36,700	21,06	772,90
152	K	764751113.S1	Zvodová rúra hranatá poplastovaná , vrátane príslušenstva, 150x150 mm	m	32,000	49,10	1 571,20
153	K	764751113.S2	Zvodová rúra hranatá poplastovaná , vrátane príslušenstva, 80x80mm	m	13,000	45,23	587,99
154	K	764761111.S1	Žlab pododkvapový štvorhranný poplastovaný, vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	72,000	46,00	3 312,00
155	K	764761111.S2	Žlab pododkvapový štvorhranný poplastovaný rš 200 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	16,000	41,00	656,00
156	K	764761235.S	Kotlík zberný štvorhranný poplastovaný 150 mm	ks	4,000	43,79	175,16
157	K	764761235.S2	Kotlík zberný štvorhranný poplastovaný 80 mm	ks	2,000	43,00	86,00
158	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,000	1,90	43,70
D 766 Konštrukcie stolárske							54 479,36
159	K	766413114.S	Montáž obloženia stien - PVC obklad	m2	145,000	17,20	2 494,00
160	M	611pc1	Dodávka plastového obkladu stien	m2	152,250	19,12	2 911,02
161	K	766413114.Spc1	Montáž obloženia stien, drevoplastovým kompozitným obkladom	m2	39,512	17,20	679,61
162	M	283190003900.S pc	Fasádny obklad drevoplastový kompozitný, hr. 25 mm	m2	17,625	12,76	224,90
163	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	390,000	4,35	1 696,50
164	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	1,116	647,22	722,30
165	K	766421222.S	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	28,800	13,58	391,10
166	M	611920007000.S	Drevený obklad t hrúbka 15 mm, šírka 121 mm, smrek, I. trieda	m2	29,952	13,96	418,13
167	K	766425214.Spc	Montáž obloženia podhľadov drevoplastovým kompozitným obkladom	m2	85,680	17,20	1 473,70
168	M	283190003900.S pc	Fasádny obklad drevoplastový kompozitný, hr. 25 mm	m2	88,250	12,76	1 126,07
169	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	224,200	14,92	3 345,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	235,410	2,41	567,34
171	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	235,410	0,91	214,22
172	M	611410000.S1pc	Plastové okno pevné 2400x2750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. 01	ks	1,000	789,00	789,00
173	M	611410000.S2pc	Plastové okno pevné 1100x2750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. 02	ks	1,000	670,00	670,00
174	M	611410000.S3pc	Plastové okno OS 1500x1750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. 03	ks	6,000	587,00	3 522,00
175	M	611410000.S4pc	Plastové okno OS 700x1750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. 04	ks	2,000	532,00	1 064,00
176	M	611410000.S5pc	Plastové okno dvojkrídlové O+ OS 2700x1750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. 05	ks	12,000	640,00	7 680,00
177	M	611410000.S6pc	Plastové okno jednokrídlové OS 900x1200 mm, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. 06	ks	12,000	520,00	6 240,00
178	K	766641161.Sh	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí, (zmena oproti PD)	m	52,000	19,32	1 004,64
179	M	611412000pc1h	Hliníkové vstupné dvere dvojkř. 2700x2750 mm, s bezpečnostným zámkom, izol. trojsklo, s bočnými pevne zasklenými dielmi, farba antracit- ozn. D1, (zmena oproti PD)	ks	1,000	1 670,00	1 670,00
180	M	611412000pc2h	Hliníkové vstupné dvere dvojkř. 2000x2250 mm, s bezpečnostným zámkom, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. D2, (zmena oproti PD)	ks	1,000	1 460,00	1 460,00
181	M	611412000pc3h	Hliníkové, protipožiarné vstupné dvere dvojkř. 1800x2150 mm, EW 30/D1-C so samozatváracím zariadením (brano), s bezpečnostným zámkom, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. D3,	ks	2,000	1 780,00	3 560,00
182	M	611412000pc4h	Hliníkové vstupné dvere dvojkř. 1800x2750 mm, s bezpečnostným zámkom, s pevne zaskl. nadsvetlíkom, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. D5, (zmena oproti PD)	ks	1,000	1 510,00	1 510,00
183	M	611412000pc5h	Hliníkové vstupné dvere jednokr. 1100x2750 mm, s bezpečnostným zámkom, s pevne zaskl. nadsvetlíkom, izolačné trojsklo, farba antracit- ozn. D4, (zmena oproti PD)	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
184	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000	87,70	87,70
185	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	161,75	161,75
186	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	94,000	1,00	94,00
187	K	766662112.S	Montáž dverového křídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	23,99	623,74
188	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	26,000	23,10	600,60
189	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	26,000	120,75	3 139,50
190	K	766662132.S	Montáž dverového křídla otočného dvojkřídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	46,61	139,83
191	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	23,10	138,60
192	M	611610003500	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M65, mechanicky odolné s preskleným pásom	ks	6,000	203,75	1 222,50
193	K	766662152.S	Montáž nadsvetlíka výšky do 500 mm	ks	1,000	10,27	10,27
194	M	61161000123pc	Nadsvetlík pre dvojkř. dvere pevne zasklený 1800x575 mm, povrch CP laminát	ks	1,000	0,00	0,00
195	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000	8,01	112,14
196	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000	10,52	73,64
197	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	14,06	14,06
198	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	12,000	15,51	186,12
199	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	57,200	17,58	1 005,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	34,000	0,51	17,34
201	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	123,000	0,80	98,40

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			54 826,32	
202	K	767222120.S1	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele kotvené do podlahy	m	7,700	56,00	431,20
203	M	553520001300.S pc	Dodávka zábradlia schodiska- výplň jacklový profil, kotvenie pomocou stĺpikov, madlo- oceľ. rúra, vrátane povrchovej úpravy- ozn. Z1	m	7,700	96,17	740,51
204	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	7,130	21,50	153,30
205	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové- ozn. Z2, Z3	m	7,487	18,12	135,66
208	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	711,721	16,06	11 430,24
209	M	553260001800.S pc	Panel sendvičový PU-R strešný š. 1000 mm hr. jadra 200 mm	m2	725,955	44,87	32 573,60
210	M	55326000pc	Spojovací materiál (5% z ceny dodávky)	%	123,000	22,00	2 706,00
211	K	7675902pc	Montáž kovovej čistiacej rohože	m	3,000	56,00	168,00
212	M	697550000600.S 1	Kovová rohož pred vstupom pozinkovaná 1080x580 mm	ks	3,000	101,00	303,00
213	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,000	11,99	83,93
214	M	5534300019pc	Požiarly rebrík s ochrannou klietkou z jacklových profilov, dl. 7 m, vrátane povrchovej úpravy- ozn. Z4	ks	1,000	1 670,00	1 670,00
215	K	7679090pc	D+M rolovacej bezpečnostnej mreže 1500x2780 mm, vrátane povrchovej úpravy- ozn. Z7	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
216	K	7679090pc1	D+M oceľovej konštrukcie pre montáž tep. čerpadla 1550x550x1000 mm, vrátane povrchovej úpravy- ozn. Z8	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
217	K	767914130.S1	Montáž oplotenia , vrátane dvojkrídlových brán na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	12,040	31,00	373,24
218	M	553510011110.S pc	Dodávka oplotenia z jacklových profilov na ocel stĺpiky- 2x dvojkrídlová brána+ 4x fixný diel (1430+9180+1430)*1790 mm, vrátane povrchovej úpravy- ozn.Z6	m	12,040	66,00	794,64
219	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	530,000	1,10	583,00

D		771	Podlahy z dlaždíc			13 098,74	
220	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	20,010	27,94	559,08
221	M	597740001700.S	Dlaždice keramické, hutné glazované	m2	20,810	25,09	522,12
222	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	157,170	3,77	592,53
223	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	544,908	3,03	1 651,07
224	K	771415064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	12,600	4,67	58,84
225	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	43,684	4,03	176,05
226	K	771575105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	185,780	21,00	3 901,38
227	K	771575125.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m2	21,420	25,96	556,06
228	M	597740001700.S	Dlaždice keramické, hutné glazované	m2	215,488	13,09	2 820,74
229	K	771576105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	49,600	27,92	1 384,83
230	M	597740001800.S 1	Dlaždice keramickéexterierové mrazuvzdorné	m2	51,584	16,00	825,34
231	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	3,90	50,70

D		776	Podlahy povlakové			4 485,90	
234	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	91,400	2,74	250,44
235	M	284130001500	Podlahová lišta soklová	m	93,228	1,60	149,16
236	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	103,530	13,35	1 382,13
237	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	106,636	25,29	2 696,82
238	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,000	0,35	7,35

D		781	Obklady			6 836,33	
239	K	781445012.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	188,700	21,42	4 041,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	196,248	13,97	2 741,58
241	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,000	2,20	52,80
D 783 Nátery							633,88
242	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	36,875	6,95	256,28
243	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	36,875	10,24	377,60
D 784 Maľby							7 773,03
244	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 645,281	1,35	2 221,13
245	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	788,215	0,97	764,57
246	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 099,281	2,85	3 132,95
247	K	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	546,000	3,03	1 654,38
D M Práce a dodávky M							99 941,90
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							99 941,90
248	K	430862008.S1	Montáž rôznych dielov OK	kg	21 911,270	1,41	30 894,89
249	M	553850000300.S pc	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - väzníky , strecha, rámy, vrátane náteru (material+ výroba)	t	23,008	3 001,00	69 047,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.2 - Zdravotechnika (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 486,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 486,87	20,00%	7 697,37

Cena s DPH

v EUR

46 184,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-01.2 - Zdravotechnika (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	38 486,87
HSV - Práce a dodávky HSV	2 010,49
1 - Zemné práce	1 480,58
4 - Vodorovné konštrukcie	529,91
PSV - Práce a dodávky PSV	36 476,38
713 - Izolácie tepelné	581,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	8 551,09
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11 385,06
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	412,16
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	15 336,91
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	209,82

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.2 - Zdravotechnika (oprávnené výdavky)

Miesto:

Partizánske

Dátum:

14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 486,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 010,49

D 1

Zemné práce

1 480,58

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,608	38,76	411,17
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,182	10,96	34,87
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,608	5,17	54,84
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,608	9,12	96,74
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,608	0,90	9,55
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,912	19,50	310,28
7	K	175101102.S	Obsyp + zásyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,956	32,52	258,73
8	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	14,878	20,46	304,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

529,91

9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,652	64,07	169,91
10	K	HZS	Sekacie práce	hod	20,000	18,00	360,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 476,38

D 713

Izolácie tepelné

581,34

11	K	713482305.1	Montáž trubíc DG , vnút.priemer 16- 42 mm	m	325,000	0,00	0,00
12	M	283310004500	Izolačná PE trubica DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	229,500	1,54	353,43
13	M	283310004700	Izolačná PE trubica DG 20x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	61,200	1,88	115,06
14	M	283310004800	Izolačná PE trubica DG 25x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	12,240	2,20	26,93
15	M	283310004900	Izolačná PE trubica DG 32x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	28,560	2,42	69,12
16	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,000	1,40	16,80

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

8 551,09

17	K	721172014.S	Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 125	m	25,000	32,27	806,75
18	K	721172015.S	Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 160	m	15,000	42,43	636,45
19	K	721172022.S	Potrubie odpadové z PP, zvislé DN 75	m	15,000	20,17	302,55
20	K	721172023.S	Potrubie odpadové z PP, zvislé DN 110	m	68,000	24,87	1 691,16
21	K	721172024.S	Potrubie odpadové z PP, zvislé DN 125	m	18,000	33,60	604,80
22	K	721172031.S	Potrubie odpadové z PP, pripojovacie DN 32	m	7,000	20,08	140,56
23	K	721172032.S	Potrubie odpadové z PP, pripojovacie DN 40	m	30,000	20,73	621,90
24	K	721172033.S	Potrubie odpadové z PP, pripojovacie DN 50	m	25,000	21,38	534,50
25	K	721172034.S	Potrubie odpadové z PP, pripojovacie DN 75	m	10,000	22,91	229,10
26	K	721172035.S	Potrubie odpadové z PP, pripojovacie DN 110	m	20,000	26,47	529,40
27	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	6,000	38,99	233,94
28	M	552240020800.S	Žlab kúpeľňový nerezový ku stene, dl. 750 mm, plastový sifón DN 50	ks	6,000	252,15	1 512,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	6,000	36,95	221,70
30	K	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	1,000	11,41	11,41
31	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	7,000	14,37	100,59
32	K	721290003.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 32	ks	1,000	1,60	1,60
33	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s)	ks	1,000	49,99	49,99
34	K	721290096	Montáž vtokového lievika HL 21	ks	1,000	12,00	12,00
35	M	55151012PC	Vtokový lievik pre poistný ventil HL 21	ks	1,000	14,16	14,16
36	K	721290096	Montáž vtokového lievika HL 21	ks	1,000	12,00	12,00
37	M	55151012PC	Vtokový lievik pre poistný ventil HL 21	ks	1,000	14,16	14,16
38	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	218,000	1,04	226,72
39	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000	1,31	19,65
40	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,000	1,10	23,10

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				11 385,06
41	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	60,000	23,22	1 393,20
42	K	722171111	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 15x2 mm	m	225,000	16,50	3 712,50
43	K	722171113	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	60,000	20,07	1 204,20
44	K	722171114	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 25x3 mm	m	12,000	27,73	332,76
45	K	722171115	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	28,000	33,40	935,20
46	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	10,000	9,80	98,00
47	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	6,000	9,80	58,80
48	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	3,00	15,00
49	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	5,000	8,41	42,05
50	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,54	11,08
51	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,56	43,12
52	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	9,000	6,53	58,77
53	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	34,73	312,57
54	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,00	6,00
55	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,71	13,42
56	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	4,000	5,01	20,04
57	M	551110011300.S 1	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 5/4" M, mosadz	ks	4,000	12,10	48,40
58	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,51	6,51
59	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar	ks	1,000	49,67	49,67
60	K	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	6,66	6,66
61	K	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	6,66	6,66
62	M	551110019500.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" FF, so šróbením, bez manometru, 1,2 až 6 bar, mosadz	ks	1,000	186,10	186,10
63	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,01	3,01
64	M	551110016400.S	Spätný ventil 1/2" FF, PN 16, mosadz	ks	1,000	23,05	23,05
65	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,27	40,54
66	M	449150003400	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, presklené dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	2,000	429,20	858,40
67	K	722250040.S	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	2,000	8,63	17,26
68	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	20,98	20,98
69	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody	ks	1,000	9,81	9,81
70	M	436320007469.S 1	Magnetická úprava vody, Krafing DN 32	ks	1,000	112,00	112,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	551PC	Zábrana proti spätnému toku Honeywell BA 295	ks	1,000	451,00	451,00
72	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	385,000	1,92	739,20
73	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	385,000	1,36	523,60
74	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,000	0,75	25,50

D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie					412,16
75	K	724141010.S1	Montáž čerpadla cirkulačného	ks	1,000	112,00		112,00
76	M	426150001200	Čerpadlo cirkulačné Wilo star nova	ks	1,000	294,16		294,16
77	K	998724202.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	0,50		6,00

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety					15 336,91
78	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	10,000	22,85		228,50
79	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	10,000	90,45		904,50
80	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	6,000	23,90		143,40
81	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	6,000	152,40		914,40
82	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do murovanej konštrukcie	ks	10,000	54,46		544,60
83	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	10,000	304,41		3 044,10
84	K	725149770.S	Montáž predstenového systému bidetov do murovanej konštrukcie	ks	1,000	44,03		44,03
85	M	552370001300.S	Predstenový systém pre nástenný bidet do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	173,38		173,38
86	K	725190000.S1	Montáž deliacej steny plastovej	ks	3,000	0,00		0,00
87	M	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, plastová, biela	ks	3,000	432,35		1 297,05
88	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	38,45		692,10
89	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	18,000	97,49		1 754,82
90	K	725239101.S	Montáž bidetu závesného bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,35		28,35
91	M	642430000100.S	Bidet závesný keramický	ks	1,000	181,47		181,47
92	K	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, bez výtokových armatúr	ks	1,000	17,23		17,23
93	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	1,000	250,09		250,09
94	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	28,98		57,96
95	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	214,30		428,60
96	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	6,000	5,84		35,04
97	M	551410000200.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 1300 1/2" priamy na zamurovanie	ks	6,000	19,54		117,24
98	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	50,000	6,93		346,50
99	M	551110019900	Ventil rohový, 1/2" - 3/8"	ks	50,000	9,36		468,00
100	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,02		18,04
101	M	551450000200.S	Batéria nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	113,15		226,30
102	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	19,000	15,49		294,31
103	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková , chróm	ks	19,000	65,66		1 247,54
104	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	6,000	9,56		57,36
105	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	6,000	75,64		453,84
106	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	18,000	8,85		159,30
107	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	18,000	27,53		495,54
108	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,80		9,80
109	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	19,54		19,54
110	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	6,000	8,89		53,34
111	M	551620003500.S	Zápachová uzávierka HL50 WU 0/80, DN 50	ks	6,000	34,00		204,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	8,84	17,68
113	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2,000	32,03	64,06
114	K	725869360.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32 mm	ks	1,000	7,72	7,72
115	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	ks	1,000	46,61	46,61
116	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	6,000	8,14	48,84
117	M	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	6,000	22,53	135,18
118	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	8,89	8,89
119	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	34,36	34,36
120	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	211,000	0,30	63,30
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne	209,82			
121	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	16,93	16,93
122	M	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 80 l,	ks	1,000	180,24	180,24
123	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,000	1,15	12,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.3 - Ústredné kúrenie (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 446,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	50 446,74	20,00%	10 089,35

Cena s DPH

v EUR

60 536,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: SO-01.3 - Ústredné kúrenie (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 446,74
PSV - Práce a dodávky PSV	50 446,74
713 - Izolácie tepelné	1 392,99
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	684,08
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	28 499,39
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	7 943,06
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 506,31
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 420,91

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.3 - Ústredné kúrenie (oprávnené výdavky)

Miesto:

Partizánske

Dátum:

14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 446,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

50 446,74

D 713

Izolácie tepelné

1 392,99

1	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	245,098	3,06	750,00
2	M	283310004700	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	250,000	1,88	470,00
3	M	283310006400	Izolačná PE trubica DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	40,800	4,24	172,99

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

684,08

71	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	42,83	42,83
72	M	484810008920.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,000	596,25	596,25
73	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	12,000	3,75	45,00

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

28 499,39

4	K	010000311	Úradná skúška expanznej nádoby	kpl	1,000	250,00	250,00
5	K	732219215.S	Montáž ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 300 l	ks	3,000	95,64	286,92
6	M	484380000100.S 1	Externý nerezový zásobník s jedným výmenníkom pre tepelné čerpadlo objem 300 l	ks	3,000	1 890,00	5 670,00
7	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou do 140 l	ks	1,000	30,69	30,69
8	M	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 120 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	370,53	370,53
9	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla 3-12 kW (vzduch-voda), vrátane prietokového spínača a ovládacieho rozhrania jednotky tep. čerpadla	ks	2,000	1 785,97	3 571,94
10	M	48400pc	Tepelné čerpadlo vzduch/ voda, monoblok, vrátane prietokového spínača a ovládacieho rozhrania jednotky tep. čerpadla	ks	2,000	7 789,00	15 578,00
11	M	48401pc	Kaskádový regulátor	ks	1,000	997,00	997,00
12	M	484810001700	Kotlový modul bez rozdeľovača zmiešavaný MIX 3 s prepúšťacím ventilom a čerpadlom DAB.EVOSTA 40-70/180, IVAR.KS 55A MIX 3	ks	2,000	807,00	1 614,00
13	M	4849210144.1	Bezpečnostná poistná skupina IVAR BS 302 1"-poistný ventil 3 bar	ks	1,000	92,36	92,36
14	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	33,000	1,15	37,95

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 943,06

15	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	10,000	22,36	223,60
16	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	44,000	29,43	1 294,92
17	K	733166282	Plastliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2,8 mm	m	250,000	20,20	5 050,00
18	K	733166286	Plastliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x4,4 mm	m	40,000	28,13	1 125,20
19	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	54,000	0,81	43,74
20	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	290,000	0,59	171,10
21	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	23,000	1,50	34,50

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 506,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	734211111.S	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	15,000	3,14	47,10
23	K	734213240.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	6,000	2,75	16,50
24	M	551210009100.S	Ventil odvodušňovací automatický 3/8"	ks	6,000	9,11	54,66
25	K	734222612.S	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	15,000	29,47	442,05
26	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	10,000	2,41	24,10
27	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	10,000	7,52	75,20
28	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	4,32	25,92
29	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	26,06	156,36
30	K	734261223.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	30,000	6,74	202,20
31	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	10,000	7,80	78,00
32	K	734291349	Montáž filtra G 1	ks	1,000	56,00	56,00
33	M	38990060PC	Hydro- cyklónový a magnet. filter FERNOX TOTAL filter TF 1"	ks	1,000	189,00	189,00
34	K	734449111	Montáž snímačov teploty	súb.	2,000	19,48	38,96
35	M	3899006520	Snímač teploty vody v podlahovom kúrení	ks	1,000	19,00	19,00
36	M	389610001200.S	Snímač vonkajšej teploty,	ks	1,000	28,51	28,51
37	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	211,000	0,25	52,75

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 420,91			
38	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,59	23,18
39	M	484530013100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxlxhl 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	138,10	276,20
40	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	11,78	82,46
41	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	6,000	182,53	1 095,18
42	M	484530021000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	167,97	167,97
43	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	13,40	53,60
44	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	2,000	240,89	481,78
45	M	484530021600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	255,44	255,44
46	M	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x1300x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	299,19	299,19
47	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,79	31,58
48	M	484530038700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové VK 33, vxlxhl 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	391,53	391,53
49	M	484530038600	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové VK 33, vxlxhl 600x1100x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	368,94	368,94
50	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	15,000	11,13	166,95
51	K	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5	m2	108,700	38,87	4 225,17
52	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	12,55	12,55
53	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	225,20	225,20
54	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	34,56	34,56
55	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	13,23	13,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	484650035900.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	319,29	319,29
57	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	43,61	43,61
58	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	13,46	13,46
59	M	484650036000.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	349,32	349,32
60	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	34,56	34,56
61	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	14,14	14,14
62	M	484650036300.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	455,40	455,40
63	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	34,56	34,56
64	K	735311790.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	1,000	9,55	9,55
65	M	484650043700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 2 - 5 okruhov, šxvxhí 605x730x130 mm, oceľový plech	ks	1,000	114,57	114,57
66	K	735311810.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	2,000	10,28	20,56
67	M	484650043800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 6 - 9 okruhov, šxvxhí 805x730x130 mm, oceľový plech	ks	2,000	144,66	289,32
68	K	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	1,000	10,85	10,85
69	M	484650043900.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 10 - 13 okruhov, šxvxhí 1005x730x130 mm, oceľový plech	ks	1,000	158,86	158,86
70	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	211,000	1,65	348,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.41 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

KS:

Dátum: 14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 765,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 765,65	20,00%	5 953,13

Cena s DPH

v EUR

35 718,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt:

SO-01.41 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	29 765,65
M - Práce a dodávky M	29 246,65
21-M - Elektromontáže	29 246,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	519,00

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba telocvičny ZŠ Velké Bělce

Objekt:

SO-01.41 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 765,65

D	M	Práce a dodávky M	29 246,65
---	---	-------------------	-----------

D	21-M	Elektromontáže	29 246,65
---	------	----------------	-----------

1	K	210010043	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená pevne	m	100,000	2,08	208,00
2	M	3450716000	Rúrka kopex 3323	m	100,000	8,93	893,00
3	K	210010044	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	60,000	2,16	129,60
4	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	60,000	9,20	552,00
5	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	45,000	1,69	76,05
6	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	45,000	0,78	35,10
7	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	60,000	7,19	431,40
8	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	60,000	1,20	72,00
9	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	9,000	9,86	88,74
10	M	3450911000	Krabica KR-97	ks	9,000	7,37	66,33
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	14,40	216,00
12	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	15,000	3,30	49,50
13	K	210010352	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	4,000	18,00	72,00
14	M	3450941100	Krabica 6455-26 Acid	ks	4,000	4,50	18,00
15	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	3,29	19,74
16	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	35,000	7,02	245,70
17	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	3,500	3,20	11,20
18	M	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	3,500	2,00	7,00
19	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	9,15	18,30
20	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	0,200	3,20	0,64
21	M	3451807030	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	0,200	2,20	0,44
22	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	5,64	56,40
23	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	10,000	5,70	57,00
24	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,04	6,04
25	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	5,90	5,90
26	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000	6,04	48,32
27	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	8,000	7,00	56,00
28	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	6,43	12,86
29	M	3450201615	Prepínač 7 3553-07289 B1 lesklý biely	ks	2,000	7,10	14,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	6,07	6,07
31	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000	9,00	9,00
32	K	210110068	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, central stop v krabici	ks	2,000	17,68	35,36
33	M	3850008150	Central stop v krabici	ks	2,000	22,00	44,00
34	K	210110093	Tlačidlo dvojité, radenie 1/1A+1/1A, 10A, 230V, IP20	ks	1,000	8,16	8,16
35	M	3450245100	Tlačidlo dvojité, radenie 1/1A+1/1A, 10A, 230V, IP20	ks	1,000	78,00	78,00
36	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	18,000	8,21	147,78
37	M	3581900400	Pohybový snímač	ks	18,000	22,00	396,00
38	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	6,04	48,32
39	M	3450318300	Zapustená zásuvka 230V, 16A, IP 20 dvojitá	ks	8,000	12,00	96,00
40	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	6,04	12,08
41	M	3450318300.1	Zapustená zásuvka 230V, 16A, IP 20, prepáťová ochrana dvojitá	ks	2,000	12,20	24,40
42	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	8,56	77,04
43	M	3450330200	Nástenná zásuvka 230V, 16A, IP 44	ks	9,000	11,00	99,00
44	K	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	21,00	21,00
45	M	3450348300	Nástenná zásuvka 400V, 16A, IP 44	ks	1,000	13,00	13,00
46	K	210111203	Zásuvková skriňa SCAME	ks	1,000	92,00	92,00
47	M	3570221200	Zásuvková skriňa SCAME. Zásuvková skriňa bude osadená zásuvkami, IP 66 2x230V/16A, 2x400V/16A. Skriňa bude vybavená ističmi a chráničmi I?n-30mA	ks	1,000	112,00	112,00
48	K	210193075	Rozvodnica RS-T do 132 M pre zapustenú montáž	ks	1,000	36,84	36,84
49	M	3571201010	Dodavka a montáž rozvadzača RS-T	ks	1,000	1 902,00	1 902,00
50	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED , stropného - nástenného	ks	8,000	7,84	62,72
51	M	3483501000	Prisadené kruhové svetidlo, korpus PC, kryt PMMA, LED 840, IP65, 19W	ks	8,000	71,00	568,00
52	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED , stropného - nástenného	ks	26,000	7,84	203,84
53	M	3483501000.1	Prisadené kruhové LED svetidlo, LED 840, nanoprizmatický kryt, o 190mm, 350mA, IP20, 14W	ks	26,000	46,00	1 196,00
54	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED , stropného - nástenného	ks	52,000	7,84	407,68
55	M	3483501000.2	Vstavané kruhové LED svetidlo, LED 840, nanoprizmatický kryt, o 190mm, 250mA, IP54, 9W	ks	52,000	43,00	2 236,00
56	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED , stropného - nástenného	ks	10,000	7,84	78,40
57	M	3483501010	LED panel s mikroprizmatickým krytom, LED 840, prisadený modul 600, driver 800mA, IP40, 27W	ks	10,000	81,00	810,00
58	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED , stropného - nástenného	ks	2,000	7,84	15,68
59	M	3483501020	Prisadené svetidlo s krytím, 1210mm, opálový PMMA kryt, LED 840, driver 1050mA, mw senzor, IP54, 38W	ks	2,000	71,00	142,00
60	K	210201346	Zapojenie svetidla IP66, LED , závesného	ks	16,000	8,62	137,92
61	M	3483501240	LED svetlomet MODUS RX120, čirá optika 90st. širokožiarič, 4000K LED, IP65, 108W	ks	16,000	235,00	3 760,00
62	K	210201520	Zapojenie svetidla, núdzového, LED - núdzový režim	ks	21,000	6,86	144,06
63	M	3486801160	Núdzové svetidlo LED, IP42 1h ,svítící při výpadku, autotest, opálový kryt, vstavaná batéria	ks	21,000	62,00	1 302,00
64	K	210201903	Montáž svetidla interiérového do 5 kg	ks	135,000	14,50	1 957,50
65	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	23,12	23,12
66	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	11,00	11,00
67	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	3,00	3,00
68	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	40,000	1,18	47,20
69	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	40,000	1,20	48,00
70	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	400,000	0,79	316,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	400,000	0,61	244,00
72	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	550,000	0,86	473,00
73	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	550,000	0,90	495,00
74	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	200,000	0,86	172,00
75	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	1,25	250,00
76	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	50,000	0,86	43,00
77	M	3410350097.1	CYKY-O 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	1,33	66,50
78	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	75,000	1,00	75,00
79	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	1,60	120,00
80	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m	200,000	1,22	244,00
81	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	3,70	740,00
82	K	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	65,000	1,52	98,80
83	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	65,000	4,30	279,50
84	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,73	43,80
85	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	60,000	0,99	59,40
86	K	210800631	Vodič medený uložený pevne CYA 450/750 1x 25mm ²	m	5,000	1,31	6,55
87	M	3691000136	Vodič CYA - 750V - 1x 25mm ²	m	5,000	3,60	18,00
88	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	2,35	47,00
89	M	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	20,20	404,00
90	K	210861015	Dodávka a montáž samoregulačného vykurovacieho káblu pre odvod kondenzu	kpl	1,000	1,47	1,47
91	K	210881270	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH 3x1,5	m	50,000	0,84	42,00
92	M	3410350978	NHXXH 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	2,40	120,00
93	K	MV	Murárske výpomoci	%	240,000	12,00	2 880,00
94	K	PM	Podružný materiál	%	221,000	8,00	1 768,00
95	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	120,000	3,00	360,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 519,00

96	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	20,000	25,95	519,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.42 - Ochrana pred bleskom (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 087,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 087,35	20,00%	817,47

Cena s DPH

v EUR

4 904,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-01.42 - Ochrana pred bleskom (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 087,35
M - Práce a dodávky M	3 643,51
21-M - Elektromontáže	3 643,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	443,84

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: SO-01.42 - Ochrana pred bleskom (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske Dátum: 14.05.2023
Objednávateľ: Mesto Partizánske Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 087,35

D M Práce a dodávky M 3 643,51

D 21-M Elektromontáže 3 643,51

1	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	130,000	2,31	300,30
2	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	122,460	3,20	391,87
3	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	35,000	1,67	58,45
4	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	35,000	3,10	108,50
5	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,29	45,80
6	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000	1,22	24,40
7	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	270,000	2,55	688,50
8	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	36,450	3,20	116,64
9	K	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	300,000	1,43	429,00
10	M	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	300,000	1,45	435,00
11	K	210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muríva PV01-03	ks	50,000	0,99	49,50
12	M	3544240900	Podpera vedenia do muríva zliatina AlMgSi označenie PV 01	ks	50,000	0,88	44,00
13	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi s osadením	ks	9,000	9,80	88,20
14	M	3544240250	Zachytávacia tyč FS 16 10 2000 MD AL V2A Držiak pre kovové strechy /podľa typu falcu/Svorka FS	ks	9,000	31,00	279,00
15	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	25,000	1,83	45,75
16	M	3544242750	Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	25,000	2,20	55,00
17	K	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	9,000	2,10	18,90
18	M	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	9,000	2,30	20,70
19	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi DU-Z,D a DOU	ks	18,000	2,00	36,00
20	M	3544245150	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi označenie DU Z	ks	18,000	2,00	36,00
21	K	MV	Murárske výpomoci	%	22,000	12,00	264,00
22	K	PM	Podružný materiál	%	12,000	7,00	84,00
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,000	3,00	24,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 443,84

24	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	16,000	27,74	443,84
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.43 - Prípojka NN (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 823,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 823,86	20,00%	364,77

Cena s DPH

v EUR

2 188,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-01.43 - Prípojka NN (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 823,86
M - Práce a dodávky M	1 351,26
21-M - Elektromontáže	473,28
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	877,98
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	472,60

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: SO-01.43 - Prípojka NN (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske Dátum: 14.05.2023
Objednávateľ: Mesto Partizánske Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 823,86

D M Práce a dodávky M 1 351,26

D 21-M Elektromontáže 473,28

1	K	210010173	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená peve	m	2,000	2,88	5,76
2	M	3457100770	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09090 BA	m	2,000	2,10	4,20
3	K	210100255	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	ks	1,000	22,38	22,38
4	M	3438013600	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 25/8-A/U	m	1,000	3,20	3,20
5	M	3451807120	Bužírka zmršťovacia čierna 19-9,5 mm typ: ZS190	ks	1,000	2,00	2,00
6	K	210193022	Rozpájací a istiaci plastový skriňa zapustená - typ SR 2	ks	1,000	25,87	25,87
7	M	3570190605	SR 2-Z40VV1/2P1	ks	1,000	21,00	21,00
8	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	5,000	1,67	8,35
9	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	3,10	15,50
10	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,29	4,58
11	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000	1,22	2,44
12	K	MV	Murárske výpomoci	%	22,000	12,00	264,00
13	K	PM	Podružný materiál	%	8,000	8,00	64,00
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	5,00	30,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 877,98

15	K	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	8,13	203,25
16	K	460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	9,000	2,05	18,45
17	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,000	1,78	44,50
18	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,600	19,20	49,92
19	K	460420202	Rekonštr. káblového lôžka so zakrytím tehly naprieč smeru kábla šírka 35 cm	m	25,000	2,85	71,25
20	M	5961046500	Tehla plná pálená 29x14x6,5cm P15 1	ks	44,643	0,95	42,41
21	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	10,000	0,82	8,20
22	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	2,36	59,00
23	K	MV.1	Murárske výpomoci	%	11,000	12,00	132,00
24	K	PM.1	Podružný materiál	%	21,000	9,00	189,00
25	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	5,00	60,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 472,60

26	K	HZS000213	Uloženie odkopaneho jestvujúceho privodného kábla AYKY 4x120mm2 do nového výkopu	hod	8,000	24,40	195,20
27	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	10,000	27,74	277,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.44 - Fotovoltaika (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 574,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 574,00	20,00%	3 514,80

Cena s DPH

v EUR

21 088,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-01.44 - Fotovoltaika (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 574,00
M - Práce a dodávky M	17 574,00
21-M - Elektromontáže	17 574,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt:

SO-01.44 - Fotovoltaika (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 574,00

D M Práce a dodávky M

17 574,00

D 21-M Elektromontáže

17 574,00

1	M	1	FV panel 380 až 450 Wp (podľa aktuálnej dostupnosti)	kWp	10 000,000	0,93	9 300,00
2	M	2	AC/DC rozvádzač RDC1	ks	1,000	189,00	189,00
3	M	3	Solárny inverter (podľa aktuálnej dostupnosti)	ks	1,000	786,00	786,00
4	M	4	Svorkovnica ekvipotenciálna	ks	1,000	13,00	13,00
5	M	5	Kábel DC 1000 V 1x4 mm2	m	150,000	0,94	141,00
6	M	6	Kábel HO5VV 5x4 mm2	m	50,000	4,30	215,00
7	M	7	Kábel CYA 6 mm2 zelenožltý	m	50,000	0,90	45,00
8	M	8	Kábel CYA 16 mm2 zelenožltý	m	50,000	2,40	120,00
9	M	9	Kábel UTP CAT5e	bal	1,000	195,00	195,00
10	M	10	Nosná konštrukcia pod panely	sub	1,000	1 890,00	1 890,00
11	K	11	Elektroinštalačné práce	sub	1,000	3 450,00	3 450,00
12	K	12	Práce vo výškach	sub	1,000	1 230,00	1 230,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-01.5 - Vzduchotechnika (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 400,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	49 400,00	20,00%	9 880,00

Cena s DPH

v EUR

59 280,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: **SO-01.5 - Vzduchotechnika (oprávnené výdavky)**

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	49 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 400,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	49 400,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: SO-01.5 - Vzduchotechnika (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 400,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 400,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				49 400,00
1	K	769011015.S1	Montáž vzduchotechniky	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00
2	M	429110000500.S	Dodávka vzduchotechniky	kpl	1,000	38 200,00	38 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 338,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 338,62	20,00%	4 667,72

Cena s DPH

v EUR

28 006,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-03 - Spevnené plochy (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	23 338,62
HSV - Práce a dodávky HSV	23 338,62
1 - Zemné práce	5 096,87
2 - Zakladanie	81,00
5 - Komunikácie	13 549,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 508,27
99 - Presun hmôt HSV	1 102,86

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy (oprávnené výdavky)

Miesto:

Partizánske

Dátum:

14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 338,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 338,62

D 1

Zemné práce

5 096,87

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	96,200	8,13	782,11
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,860	1,24	35,79
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	96,200	4,17	401,15
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,400	0,52	100,05
5	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	96,200	9,12	877,34
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	96,200	0,90	86,58
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	144,300	19,50	2 813,85

D 2

Zakladanie

81,00

8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	300,000	0,27	81,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

D 5

Komunikácie

13 549,62

9	K	564760411.S1	Dekoračný štrkový obsyp z riečneho kameniva hr. 150 mm, vrátane geotextílie	m2	15,000	0,00	0,00
10	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,000	6,41	705,10
11	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	190,000	9,47	1 799,30
12	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	300,000	14,00	4 200,00
13	M	592460011700	Dlažba betónová drenážna EKO-UNO hr. 80 mm	m2	306,000	22,37	6 845,22

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 508,27

14	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	170,000	7,11	1 208,70
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	60,600	3,40	206,04
16	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	111,100	7,07	785,48
17	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,200	128,24	1 308,05

D 99

Presun hmôt HSV

1 102,86

18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	247,278	4,46	1 102,86
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvičny ZŠ Velké Bělíce

Objekt:

SO-04 - Vnútriareálový rozvod vody (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-04 - Vnútriareálový rozvod vody (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt: SO-04 - Vnútriareálový rozvod vody (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023

Projektant: LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	23-M	Montáže potrubia				0,00
1	K	1	Rozvody potrubia zostavajú pôvodne	sub	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-05 - Dopojenie kanalizačnej prípojky (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.05.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 318,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 318,28	20,00%	463,66

Cena s DPH

v EUR

2 781,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt: SO-05 - Dopojenie kanalizačnej prípojky (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023

Projektant: LAMIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 318,28
HSV - Práce a dodávky HSV	2 318,28
1 - Zemné práce	891,45
4 - Vodorovné konštrukcie	84,57
8 - Rúrové vedenie	980,58
99 - Presun hmôt HSV	361,68

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-05 - Dopojenie kanalizačnej prípojky (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske

Dátum: 14.05.2023

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant: LAMIKRA s.r.o.

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 318,28

D HSV Práce a dodávky HSV

2 318,28

D 1 Zemné práce

891,45

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	19,800	13,22	261,76
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,800	1,30	25,74
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,280	4,00	21,12
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	79,200	0,38	30,10
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,280	0,90	4,75
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,032	19,50	195,62
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	14,520	4,16	60,40
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,371	32,52	109,62
9	M	583310000600.S1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,912	20,46	182,34

D 4 Vodorovné konštrukcie

84,57

10	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,320	64,07	84,57
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

980,58

11	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160, vrátane potrebných tvaroviek	m	8,800	0,97	8,54
12	M	286120001200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 1 m, vrátane potrebných tvaroviek	m	9,592	9,18	88,05
13	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200, vrátane potrebných tvaroviek	m	12,000	1,08	12,96
14	M	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U hladká - viacvrstvá, DN 200, dl. 1 m, vrátane potrebných tvaroviek	m	13,000	22,09	287,17
15	K	877356102.Sa	Prepojenie novovybudovanej kanalizácie na existujúcu kanalizačnú šachtu, príp. použitie presuvky PVC, DN 200,	ks	1,000	77,00	77,00
16	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160 mm	m	8,800	1,91	16,81
17	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	12,000	2,41	28,92
18	M	286610032100.S	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	206,76	206,76
19	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	184,41	184,41
20	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	20,26	20,26
21	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	14,56	29,12
22	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	21,000	0,98	20,58

D 99 Presun hmôt HSV

361,68

23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,300	38,89	361,68
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice

Objekt:

SO-06 - Dážďová kanalizácia + vsakovacia jama (oprávnené výdavky)

JKSO:

Miesto: Partizánske

KS:

Dátum: 14.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

IČO:

53948858

IČ DPH:

SK2121534877

Projektant:

LAMIKRA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 414,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 414,72	20,00%	6 882,94

Cena s DPH

v EUR

41 297,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt:

SO-06 - Dážďová kanalizácia + vsakovacia jama (oprávnené výdavky)

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o.

Dátum: 14.05.2023
Projektant: LAMIKRA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		34 414,72
HSV - Práce a dodávky HSV		34 414,72
1 - Zemné práce		19 874,99
4 - Vodorovné konštrukcie		1 489,63
8 - Rúrové vedenie		12 969,75
99 - Presun hmôt HSV		80,35

ROZPOČET

Stavba: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice
Objekt:

SO-06 - Dážďová kanalizácia + vsakovacia jama (oprávnené výdavky)

Miesto:	Partizánske	Dátum:	14.05.2023
Objednávateľ:	Mesto Partizánske	Projektant:	LAMIKRA s.r.o.
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 34 414,72

D HSV Práce a dodávky HSV 34 414,72

D 1 Zemné práce 19 874,99

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,820	13,95	346,24
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	7,446	1,09	8,12
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	263,500	10,22	2 692,97
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	79,050	1,30	102,77
5	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	49,096	38,86	1 907,87
6	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny tr.3	m3	14,729	8,00	117,83
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	527,000	4,03	2 123,81
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	527,000	3,04	1 602,08
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,916	4,00	667,66
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	333,832	0,38	126,86
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	166,916	0,80	133,53
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	250,374	19,50	4 882,29
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	170,500	4,16	709,28
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	75,000	22,52	1 689,00
15	M	583310000600.S 1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	135,126	20,46	2 764,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 489,63

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,250	64,07	1 489,63
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 12 969,75

17	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110, vrátane potrebných tvaroviek	m	6,000	0,79	4,74
18	M	286120000200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 1 m, vrátane potrebných tvaroviek	m	6,540	4,71	30,80
19	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125, vrátane potrebných tvaroviek	m	34,000	0,89	30,26
20	M	286120000700	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 1 m, vrátane potrebných tvaroviek	m	37,060	5,65	209,39
21	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160, vrátane potrebných tvaroviek	m	110,000	0,97	106,70
22	M	286120001200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 1 m, vrátane potrebných tvaroviek	m	119,900	9,18	1 100,68
23	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200, vrátane potrebných tvaroviek	m	3,000	1,08	3,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U hladká - viacvrstvomá, DN 200, dl. 1 m, vrátane potrebných tvaroviek	m	3,270	22,09	72,23
25	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160 mm	m	40,000	1,91	76,40
26	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	113,000	2,41	272,33
27	K	894170041.S1	Montáž vsakovacieho bloku s objemom 200 l	ks	125,000	0,00	0,00
28	M	286650000800.S	Vsakovací blok, rozmer 1000x500x400 mm, objem 200 l, PP	ks	125,000	51,91	6 488,75
29	M	286650000900.S	Vsakovací blok inšpekčný, rozmer 1200x600x600 mm, objem 432 l, PP	ks	1,000	148,93	148,93
30	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000	32,27	129,08
31	M	286610032100.S	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	4,000	206,76	827,04
32	M	286610035100.S	Dno k uličnej vpusti plastové 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PVC	ks	4,000	37,73	150,92
33	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	4,000	184,41	737,64
34	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	4,000	20,26	81,04
35	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	8,000	14,56	116,48
36	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	103,19	103,19
37	M	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	790,17	790,17
38	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	1,000	377,55	377,55
39	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	1,000	298,54	298,54
40	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklaminát	ks	1,000	279,45	279,45
41	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	1,000	50,54	50,54
42	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	45,81	91,62
43	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	166,95	166,95
44	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	75,15	75,15
45	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	153,000	0,98	149,94
D 99			Presun hmôt HSV				80,35
46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	2,066	38,89	80,35

„Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice“

Príloha č. 2

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení
BBAU s.r.o., Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň	51 085 097	Vojtech Szamaránszký, Horná Potôň 566, 930 36 Horná Potôň, dát. nar.: 12.05.1984	11,09 %

V Bratislave, dňa 22.08.2023

Meno štatutárneho orgánu:

Mgr. Ivan Sládek

Podpis štatutárneho orgánu:

.....

Stavba : **Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice**
Zhotoviteľ : **ProBuild SK, s.r.o., Čulenova 5, 811 08 Bratislava**
Termín realizácie zákazky : **15 mesiacov od prevzatia staveniska**

Názov stavebného objektu	Oddiel	1 mesiac					Fakturácia	2 mesiac					Fakturácia	3 mesiac					Fakturácia	4 mesiac				
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5

[illegible]

	- Termín zahájenia výstavby zákazky/realizácia stavebných prác
	- Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok
	- Termin dokončenia výstavby zákazky
	- Výplatný miľník

Vypracoval: Mgr. Ivan Sládek, konateľ
V Bratislave, dňa:

Vecný a časový harmonogram postupu stavebných prác

Fakturácia	5 mesiac					Fakturácia	6 mesiac					Fakturácia	7 mesiac					Fakturácia	8 mesiac					Fakturácia	9 mesiac					Fakturácia
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	

10 mesiac					Fakturácia	11 mesiac					Fakturácia	12 mesiac					Fakturácia	13 mesiac					Fakturácia	14 mesiac					Fakturácia	15 mesiac	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2

