

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok**“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dunajská Streda**
Sídlo: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Štatutárny zástupca: JUDr. Zoltán Hájos – Primátor
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 11417/T
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Vörös, konateľ
IČO: 36 231 738
IČ DPH: SK2020197025
DIČ: 2020197025
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: SK3111110000006616659003
Tel.: 0918 404 148
Email: osp@ospdanubiusds.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. arch. Tomáš Vörös
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **OSP DANUBIUS DS s.r.o.** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 24.02.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavby zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede.

2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve, predmetom ktorého je realizácia navyiac prác z podnetu objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom položkovitom rozpočte stavebných prác. Jedná sa o tieto navyiac práce:
 - Časť: Pavilón B MŠ 60+ K, Pavilón C MŠ 60, Pavilón D MŠ J35:
 - o potiahnutie vnútorných stien sklo textilnou mriežkou, obloženie pilierov doskami XPS
 - Časť: Chodba exteriér, Kuchyňa, Sklady + šatňa a miestnosť VZT:
 - o elektroinštalácia (svietidlá, kabeláž)
 - Časť: Rozšírenie kapacity MŠ Rybný trh:
 - o Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, stien, potiahnutie vnútorných stien sklo textilnou mriežkou, zhotovenie podhl'adu zo sadrokartónu, demontáž strojovne VZT, maľby vnútorných stien
 - Časť: Pavilón B, C, D
 - o Maľby vápenné dvojnásobné vnútorných stien a stropov s potrebnými vysprávkami.
3. Hodnota prác navyiac uvedených v odseku 2 tohto článku je celkom 70 479,14 EUR bez DPH. Hodnota prác navyiac nepresahuje 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
4. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. III PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
 - 1.1. V článku III Zmluvy sa za bod 3.1 vkladá bod 3.1.1, ktorý znie:
„3.1.1 Predmetom tejto Zmluvy sú aj práce navyiac uvedené v Prílohe č. 1a tejto Zmluvy. Celková hodnota prác navyiac činí 70 479,14 EUR bez DPH“
 - 1.2. V článku XXVI bod 26.6 sa dopĺňa novou prílohou „Príloha č. 1a – Práce navyiac“

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 1a – Práce navyiac.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“),

ako povinná osoba, tento Dodatok zverejní, pričom tento Dodatok môže byť predmetom povinnosti sprístupnenia jej obsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z..

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

v.r.

Objednávateľ

Mesto Dunajská Streda

JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

v.r.

Zhotoviteľ

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Ing. Karol Vörös
konateľ