

# Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

---

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 807/2023-OI-I-ZoD uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

### Čl. 1.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ: Mesto Brezno**

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno  
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 8950 3463  
IČO: 00313319  
DIČ: 2020398391  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.**

Sídlo: Dukelská 295/34, 014 01 Bytča  
Zastúpený: Ing. Mária Weberová, konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 5031710702/0900  
IČO: 46186123  
DIČ: 2023271151  
IČ DPH: SK2023271151  
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54764/L,  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

#### ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. 06. 2023 Zmluvu o dielo č. 807/2023-OI-I-ZoD (ďalej len „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a odovzdať objednávateľovi kompletnú a úplnú realizáciu diela: „Regenerácia vnútrobloku Brezno- ŠLN“: Časť 4: Regenerácia vnútrobloku – mobiliár a herné prvky („ďalej len „Dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok ZoD.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku 14 Záverečné ustanovenia, bodom 3. ZoD a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene ZoD, a to z dôvodu úpravy spočívajúcej v doplnení chýbajúcich údajov o objednávateľovi a z dôvodu úpravy termínu ukončenia diela.

# Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

---

## Čl. 2

### PREDMET DODATKU

1. Nadpis v ZoD v znení „Návrh Zmluvy o dielo“ sa mení na znenie „Zmluva o dielo“.
2. Pôvodné znenie ZoD v článku 4. Čas plnenia bod. 1 sa nahrádza v plnom rozsahu novým znením, ktoré znie:.  
„Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:  
  
Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,  
  
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,  
  
Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 15. 11. 2023“
3. Článok 14. Záverečné ustanovenia, bod. 8. sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:  
„8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku  
č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho  
č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  
č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela  
V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.“

## Čl. 3

### Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve si ponechá zhotoviteľ.

# Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

---

6. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s obsahom dodatku, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že dodatok vznikol na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany dodatok podpísali.

V Bytči dňa 28. 08. 2023

V Brezne dňa 05. 09. 2023

Zhotoviteľ :  
Ing. Mária Weberová  
konateľ

Objednávateľ :  
JUDr. Tomáš Abel, PhD.  
primátor mesta