

11. 9. 2023 - 20. 10. 2023  
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	September				Október			
		T 35 4	T 37 11	T 38 18	T 25 25	T 39 2	T 41 9	T 16 16	T 42 23
<b>2023-019</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ul. L. Štúra, Ul. Barde</b>								
<b>2023-019-1</b>	<b>Rekonštrukcia chodníka na ul. L. Štúr</b>								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
5	Komunikácie								
8	Rúrové vedenie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búrání								
99	Presun hmôt HSV								
PSV	Práce a dodávky PSV								
767	Konštrukcie doplnkové kovov								
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenác								
<b>2023-019-2</b>	<b>Rekonštrukcia chodníka na ul. Bardejovsk</b>								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
5	Komunikácie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búrání								
99	Presun hmôt HSV								
PSV	Práce a dodávky PSV								
767	Konštrukcie doplnkové kovov								
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenác								
<b>2023-019-3</b>	<b>Rekonštrukcia zábradlia na moste - ul. Partizánsl</b>								
HSV	Práce a dodávky HSV								
4	Vodorovné konštrukci								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búrání								
PSV	Práce a dodávky PSV								
767	Konštrukcie doplnkové kovov								

2023-019 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ul. L. Štúra, Ul. Bardejovská a rekonštrukcia zábradlia

11. 9. 2023 - 20. 10. 2023  
 Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	September				Október			
		T 35	T 37	T 38	T 39	T 41	T 42		
		4	11	18	25	2	9	16	23
<b>2023-019</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ul. L. Štúra, Ul. Bardejovská</b>		[Gantt bar]						
<b>2023-019-1</b>	<b>Rekonštrukcia chodníka na ul. L. Štúra</b>		[Gantt bar]						
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		[Gantt bar]						
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		[Gantt bar]						
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50		[Bar]						
113201111.S	Vytŕhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,2300		[Bar]						
122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 100.		[Bar]						
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť		[Bar]						
130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom v c		[Bar]						
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m:		[Bar]						
132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažen								
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.		[Bar]						
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.		[Bar]						
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m:								
180402111.S	Založenie trávnik a parkového výsevom v rovine do 1			[Bar]					
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením			[Bar]					
182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rov			[Bar]					
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		[Gantt bar]						
564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakc		[Bar]						
567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mr		[Bar]						
577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodif				[Bar]				
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>		[Gantt bar]						
899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením		[Bar]						
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		[Gantt bar]						
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		[Gantt bar]						
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2		[Bar]						
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		[Gantt bar]						
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovov</b>		[Gantt bar]						
<b>VRN</b>	<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>		[Gantt bar]						
<b>2023-019-2</b>	<b>Rekonštrukcia chodníka na ul. Bardejovská</b>		[Gantt bar]						
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		[Gantt bar]						
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		[Gantt bar]						

11. 9. 2023 - 20. 10. 2023  
 Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	September		Október					
		T 35	T 37	T 38	T 39	T 41	T 42		
		4	11	18	25	2	9	16	23
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 5l								
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>								
573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestné								
577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodif								
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búrání</b>								
919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50								
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzd								
979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodoro								
979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové vý								
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>								
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2								
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovov</b>								
767162230.S	Dodávka a montáž reflexného zábradlia s práškovou povrchovou úř								
<b>VRN</b>	<b>investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>								
000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovace								
<b>2023-019-3</b>	<b>Rekonštrukcia zábradlia na moste - ul. Partizánsl</b>								
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukci</b>								
413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37								
413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce 0,40x0,25x5,6 r								
413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielca								
413352011	Denný prenájom ručného systému Dokaflex 1-2-4 na debnenie prieř								
413361221.S	Výstuř nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 102'								
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búrání</b>								
964051111.S	Búrání samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobet								
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovov</b>								
767162230.S	Dodávka a montáž reflexného zábradlia s práškovou povrchovou úř								