

Zmluva o dielo č. - 3/2023/V9RR

uzatvára sa podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Giraltovce
Sídlo: Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
IČO: 00321982
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Tchurík, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 18723-522/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SMART ENERGO s.r.o.
Sídlo: Strojnícka 1, 08006 Prešov
IČO: 46857541
DIČ: 2023623173
IČ DPH: SK2023623173
Štatutárny orgán: Ing. Marek Šimkovič - konateľ
Bankové spojenie: VUB Prešov
IBAN: SK22 0200 0000 0030 7192 8053
Zapísaný v: OR OS Prešov
Číslo zápisu:
Email: info@smartenergo.sk
Telefón: 0940 838 303

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo na základe zrealizovania stavebných a montážnych prác, s označením investičnej akcie:

„Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ Giraltovce, Pavilón A“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy na existujúcom objekte pavilónu A Základnej školy Giraltovce, ulica Budovateľská č.s.164 vo vlastníctve Mesta Giraltovce podľa:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 15.6.2023 (ďalej aj „výzva na predloženie ponuky“) výsledkom zadávania ktorej je táto zmluva a ktorou disponujú obidve zmluvné strany, najmä podľa opisu predmetu zákazky uvedeného vo výzve na predloženie ponuky a tiež podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania zákazky,
 - c) oceneného výkazu výmer - rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - d) platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,

- e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou,
 - f) požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií k realizácii diela,
 - g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia (ďalej len „harmonogram“) v zmysle čl. III. bod 2. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné a montážne práce (ďalej spolu aj „stavebné práce“) v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
 5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska kópiou príslušného dokladu a súčasne predloží objednávateľovi k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poisťovnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH (ceny diela s DPH) s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poisťovania minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy .
 6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Takýmto oprávneným zástupcom objednávateľa môže byť aj odborný (technický) dozor v rozsahu, ktorý je určený zmluvným vzťahom/objednávkou s objednávateľom. Zmluvné strany si vzájomne oznámia potrebné kontaktné údaje oprávnených zástupcov zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy (e - mail, tel. kontakt atď.), a to pri odovzdaní a prevzatí staveniska, alebo zápisom v stavebnom denníku.
 7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. II. bod 1. tejto zmluvy vykonať a odovzdať v lehote do 50 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní, od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pričom objednávateľ predpokladá odovzdanie staveniska v 3. štvrtroku 2023 (mimo vykurovacej sezóny), s čím zhotoviteľ súhlasí. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Do 3 dní od odovzdania a prevzatia staveniska predloží zhotoviteľ objednávateľovi harmonogram, podľa ktorého sa na základe odsúhlasenia objednávateľom, zhotoviteľ zaväzuje postupovať.
3. V prípade preukázateľne objektívnych, najmä krátkodobých nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré nevyžadujú zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela môže prerušiť a primerane predĺžiť o dobu trvania nepriaznivých podmienok, na základe odsúhlasenia objednávateľom, bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá a odôvodnená formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. V prípade predĺženia lehoty vykonania diela, na ktoré sa nevzťahuje bod 3., bude zmena lehoty dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku ku zmluve, pričom zhotoviteľ zároveň predloží objednávateľovi na odsúhlasenie aj aktualizovaný harmonogram.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia.
6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
8. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku ku zmluve a zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie aktualizovaný harmonogram.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky nasledovne:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 cena bez DPH v EUR: 55 446,11

1.2 sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 11 089,22€

1.3 cena spolu s DPH v EUR: 66 535,33

(slovom: šesťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťpäť eur a tridsaťtri centov)

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

1.4. cena celkom v slovom: šesťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťpäť eur a 33 centov

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve, ako aj v zmysle technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných vo výzve na predloženie ponuky.
3. Dohodnutá cena diela zahŕňa kompletnú dodávku materiálu, montážne práce, všetky stavebné práce ako aj náklady na dopravu vrátane naloženia a zloženia materiálu na mieste stavby, skladovanie, všetky potrebné

skúšky a certifikáty, režijné náklady, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplatenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, ak sú potrebné k vykonaniu diela, náklady na projekt skutočného vyhotovenia. Dielo musí byť dodané kompletne, dokončené, funkčné a v súlade s platnou legislatívou.

4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku IV. bod 3. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. IV. bod 3. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, t. j. okrem bodu 4. tohto článku zmluvy, resp. po vyčerpaní HZS, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyšovať alebo znížiť prácu, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a oprávneným zástupcom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
7. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet zmluvy sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúr vystavovaných zhotoviteľom. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, a bude ich doručovať na adresu objednávateľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania – konečnej faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela a zápis o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác.
5. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 2. tohto článku zmluvy až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, pričom súčasne táto úhrada bude zrealizovaná až po vykonaní 72 hod. vykurovacej skúšky počas ktorej zhotoviteľ vykoná doregulovanie systému ÚK na zaistenie plnej funkčnosti vykurovania.

7. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.
8. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so záväzným dohodnutým harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán podľa podmienok uvedených v čl. III. bod 1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí pri výkone svojej činnosti ochranu pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002 Z. z.“). V prípade vykonávania činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa § 5 a § 6 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať tu uvedené opatrenia. Podľa § 19 ods. 1 písm. a) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri povinnosti zriadiť na nevyhnutný čas protipožiaru asistenčnú hliadku a plniť povinnosti podľa § 19 ods. 2 až 6 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť aj podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré sú určené v povoľovacom konaní stavby a všetkých príslušných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní. Objednávateľ tieto stanoviská a vyjadrenia, pokiaľ existujú, predloží zhotoviteľovi pri preberaní staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu vnútorného zariadenia jednotlivých miestností pred poškodením.
5. Objednávateľ bude organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, a ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní oprávnená osoba objednávateľa podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
6. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle technického riešenia a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa diela. Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania zákazky a pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na predmet diela, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v príslušnom konaní.
7. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie zhody výrobkov.
8. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi t. j. vrátane

- dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú zhotoviteľom zakalkulované v cene. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinnosti v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinnosti v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 10. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 11. V prípade splnenia podmienok podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
 12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa, pričom zároveň berie zhotoviteľ na vedomie, že v prípade potreby bude harmonogram zmluvnými stranami aktuálne upravovaný, a to v súčinnosti so zamestnancami oddelenia výstavby Mestského úradu Giraltovce na strane objednávateľa. Predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení objednávateľom, bude umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja. Práce je možné realizovať len v takom režime, aby boli dodržané podmienky Vyhlášky č. MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (stála teplota v kancelárii min. 20 °C). Z uvedeného vyplýva, že práce musia byť vykonávané len mimo vykurovacieho obdobia.
 13. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
 14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce musia byť realizované v súlade s podmienkami operatívnych pokynov objednávateľa, napr. aj prípadne v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19, ako aj s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne iného príslušného štátneho orgánu.
 15. Zhotoviteľ je povinný k ukončeniu stavby v prípade poškodenia jeho činnosťou, zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky stavebných materiálov.
 16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu drevín (stromov a krikov), ktoré rastú v blízkosti stavby.
 17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aj zaškolenie zástupcov objednávateľa na manipuláciu s technickými zariadeniami a odovzdanie príslušnej prevádzkovej dokumentácie; náklady s tým spojené sú zhotoviteľom zakalkulované v cene diela.
 18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné povolenia pre prevádzku kotolne (napr. Technická inšpekcia, prípadne iné). Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom zakalkulované v cene diela.
 19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť k odovzdaniu diela aj prevádzkový poriadok kotolne a ostatné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné a povinné pre zabezpečenie riadneho chodu (prevádzky) kotolne (v súlade

s právnymi predpismi) vrátane všetkých bezpečnostných značiek a symbolov. Prevádzkový predpis bude zahŕňať aj údaje potrebné pre odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS), pre obsluhu, kontrolu a údržbu zariadení. Predpis musí byť vypracovaný pre všetky do úvahy pripadajúce režimy prevádzky dotknutých strojných zariadení (vrátane režimu s núdzovou ručnou obsluhou). Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v cene diela.

20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť k odovzdaniu diela sprievodnú dokumentáciu podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, ktorá musí obsahovať, okrem iného, pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení, obsahujúce okrem iných aj návod na obsluhu, údržbu, prehliadky, skúšky, návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v cene diela.
21. Pred protokolárnym prevzatím vyhradených technických zariadení tlakových v kotolni musia byť vykonané prvé odborné prehliadky a odborné skúšky (východzie revízie), inak nesmie byť kotolňa uvedená do prevádzky. Pred protokolárnym prevzatím plynovodu musia byť taktiež vykonané predpísané skúšky (pevnosť, tesnosť) a východzia revízia, inak nesmie byť plynovod uvedený do prevádzky. V prípade potreby sa uskutoční skúšobná prevádzka.
22. Zhotoviteľ je povinný pred uvedením plynovej kotolne do prevádzky namontované zariadenia vyskúšať, prepláchnuť pri otvorených armatúrach, demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovením § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ako aj ďalších vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu. Zhotoviteľ zabezpečí v potrebnej miere označenie staveniska podľa vyhlášky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení..
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií najmä vynášaním blata a zeminy z miesta stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú dopravu. Pre technologické zásobovanie výstavby v maximálnej miere využívať jestvujúce spevnené komunikácie. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ v súvislosti s touto stavbou zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný (montážny) denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný viesť stavebný resp. montážny denník (ďalej len ako „stavebný denník“). Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od technického riešenia, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) vyhotoveného podľa čl. X. bod 1. tejto zmluvy.
3. Stavbyvedúci a oprávnený zástupca objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmene osoby poverenej výkonom funkcie stavbyvedúceho alebo rozsahu jeho oprávnenia postačí e – mailové oznámenie druhej zmluvnej strane na adresu: emil.mati@giraltovce.sk, resp. oznámenie na kontrolnom dni a uvedenie do zápisu z kontrolného dňa.

4. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku oprávnený zástupca objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

IX. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať oprávneného zástupcu objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť oprávnenému zástupcovi objednávateľa e-mailom na adresu: emil.mati@giraltovce.sk a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis oprávnený zástupca objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej „preberací protokol“).
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plyní doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III. bod 1. alebo bod 3. alebo bod 4. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do zápisu na kontrolnom dni.
4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v preberacom protokole.
5. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
6. Súčasťou preberacieho protokolu bude:
 - a) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu, prehliadky a obsluhu v slovenskom jazyku
 - b) platné certifikáty a doklady o posudzovaní parametrov výrobkov v slovenskom alebo českom jazyku v
 - c) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií
 - d) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií
 - e) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 5,
 - f) protokoly o výsledkoch tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubí,
 - g) protokol o výsledku vykurovacej skúšky,
 - h) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých.
7. Drobné odchýlky od ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania zákazky a projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú s objednávateľom dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom

denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 12, ods. 1, písm. b), bod 4. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v preberacom protokole. Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia do prevádzky.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0903 584 368, alebo prostredníctvom e-mailu: servis@smartenergo.sk
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela, má zhotoviteľ nárok voči objednávateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3 % denne z nezaplatenej ceny diela, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v zmysle čl. III. bod 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,-EUR za každý aj začatý deň omeškania a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny),

požiare, epidemiologické opatrenia štátu, vládne vyhlásenie núdzového stavu a pod., majúce vplyv na termín, rozsah a kvalitu stavebných prác atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ je ako verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený oprávneným zástupcom objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté a má pre ňu hospodársky význam bez zvyšku plnenia (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. tejto zmluvy. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. tejto zmluvy bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.
6. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktoré zabezpečí objednávateľ.
9. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali

11. Prílohou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer.

Za zhotoviteľa:


V Prešove, dňa 3.8.2023

 **SMART ENERGO**
kórešte žiəd az miero
www.smartenergo.sk
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
IČO: 46857541, IČ DPH: SK2023623173 ②


Ing. Marek Šimkovič
konateľ spoločnosti
SMART ENERGO s.r.o.

Za objednávateľa:

V Giraltovciach, dňa 06.09.2023

 **Mesto Giraltovce**
087 01


Ing. Pavol Tchurik
primátor mesta

Ocenený výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ GIRALTOVCE

Objekt: Hlavný objekt

Objednávateľ: Mesto Giraltovce

Zhotoviteľ: SMART ENERGO s.r.o.

Miesto: Giraltovce

Spracoval: Ing. Marek Šimkovič

3.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

372,40

1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	98,000	3,800	372,40
---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1655,08

2	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	140,000	8,650	1211,00
3	283310004700.S	izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	142,800	2,920	416,98

140 * 1,02

142,800

4	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,095	3,820	27,10
---	-------------	--	---	-------	-------	-------

731

Ústredné kúrenie - kotolne

12041,59

57	731200826.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	3,000	103,030	309,09
58	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	3,000	620,840	1862,52
59	484120011112,1	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací výkon 50,0 kW	ks	3,000	2 850,000	8550,00
60	731361151.1	Montáž a dodávka potrubia spalin	súb.	3,000	195,000	585,00
61	731391815.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	ks	3,000	54,030	162,09
62	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	150,761	3,800	572,89

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

18255,00

63	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	460,000	3,850	1771,00
				120+90+40+120+90	460,000	

64	733141000.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 15	m	120,000	15,950	1914,00
65	733141003.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18	m	90,000	15,360	1382,40
66	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	m	40,000	16,670	666,80
67	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	m	120,000	18,740	2248,80
68	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	m	90,000	22,570	2031,30
69	316170074800.1	T-kus 90° jednoznačný d 15 mm lisovací, uhlíková oceľ	ks	24,000	10,400	249,60
70	316170075000.1	T-kus 90° jednoznačný d 22 mm lisovací, uhlíková oceľ	ks	44,000	11,200	492,80
71	316170075100.1	T-kus 90° jednoznačný d 28 mm lisovací, uhlíková oceľ	ks	20,000	13,400	268,00
72	316170075200.1	T-kus 90° jednoznačný d 35 mm lisovací, uhlíková oceľ	ks	46,000	16,100	740,60
				30+16	46,000	

73	316110000100.1	Oblúk 90° d 15 mm nerezový lisovací	ks	128,000	8,200	1049,60
				64+64	128,000	

Ocenený výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ GIRALTOVCE

Objekt: Hlavný objekt

Objednávateľ: Mesto Giraltovce

Zhotoviteľ: SMART ENERGO s.r.o.

Miesto: Giraltovce

Spracoval: Ing. Marek Šimkovič

3.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	316110000200.1	Oblúk 90° d 18 mm nerezový lisovací	ks	22,000	8,400	184,80
75	316110000300.1	Oblúk 90° d 22 mm nerezový lisovací	ks	24,000	9,400	225,60
76	316110000400.1	Oblúk 90° d 28 mm nerezový lisovací	ks	28,000	10,800	302,40
77	316110000500.1	Oblúk 90° d 35 mm nerezový lisovací	ks	24,000	14,400	345,60
78	316110078700.1	Spojka d 35 mm nerezová lisovacia	ks	6,000	2,900	17,40
79	316110018900.1	Redukcia d 22x15 mm nerezová	ks	60,000	6,600	396,00
80	316110019300.1	Redukcia d 28x22 mm nerezová	ks	24,000	6,300	151,20
81	316110019700.	Redukcia d 35x28 mm nerezová	ks	6,000	12,000	72,00
82	286710007201.1	Potrúbná objímka, rozsah upínania D 20-24 mm	ks	40,000	7,220	288,80
83	286710007301.1	Potrúbná objímka, rozsah upínania D 25-28 mm	ks	40,000	7,420	296,80
84	286710007401.1	Potrúbná objímka, rozsah upínania D 32-36 mm	ks	34,000	7,440	252,96
85	311310000700.S	Hmoždinka dlhá, sivá M 10x80 mm	ks	140,000	1,200	168,00
86	309500000300.S	Skrutka kombi M 8x80 mm	ks	140,000	0,680	95,20
87	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	460,000	3,680	1692,80
		120+90+40+120+90		460,000		
88	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	246,894	3,850	950,54

734

Ústredné kúrenie - armatúry

4571,26

89	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	ks	112,000	6,860	768,32
		56*2		112,000		
90	734200813.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, -0,00190t	ks	4,000	14,750	59,00
91	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	15,780	63,12
92	551240002100.S	Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	4,000	45,910	183,64
93	734222612.1	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania - priamy G 1/2	ks	56,000	29,080	1628,48
94	734241213.S	Ventil spätný závitový - priamy G 1/2	ks	56,000	12,620	706,72
95	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	33,593	34,590	1161,98

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

15980,78

96	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000	13,780	82,68
97	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	50,000	14,940	747,00
98	735153300.S	Příplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	56,000	3,800	212,80
99	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	28,300	169,80
100	484530021600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl/ 600x1100x100 mm	ks	6,000	145,690	874,14
101	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	50,000	33,300	1665,00

Ocenený výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ GIRALTOVCE

Objekt: Hlavný objekt

Objednávateľ: Mesto Giraltovice

Zhotoviteľ: SMART ENERGO s.r.o.

Miesto: Giraltovice

Spracoval: Ing. Marek Šimkovič

3.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
102	484530021900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl 600x1600x100 mm	ks	50,000	195,620	9781,00
103	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	56,000	9,800	548,80
104	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	108,000	3,420	369,36
105	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	134,400	5,280	709,63
106	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	215,939	3,800	820,57

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2570,00

107	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie - nepredvídané práce	hod	35,000	22,000	770,00
108	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - Topná skúška	hod	72,000	25,000	1800,00

Celkom

55446,11


SMART ENERGO
 s.r.o.
 Strojnícka
 IČO: 48857841, IČ DPH: