

**Dohoda o ukončení
Zmluvy o dielo zo dňa 06.09.2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na zhotovenie diela

**„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť
pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta -Hasičská ulica“
(ďalej aj „Dohoda“)**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok
b/ technických: referent výstavby a realizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO: 35 925 621
DIČ: 2021986494
IČ DPH: SK2021986494
Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzením
Zastúpený: Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Eva Šávelová, konateľka
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Valerián Horváth, konateľ
b/technických: Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2284 5883
Mobil: +421 2 5949 0470
e-mail: office@baslerhofmann.sk
Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vo vložke: 35261/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

<p>uzatvárajú túto Dohodu o ukončení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 06.09.2022 „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta -Hasičská ulica“ v znení Dodatku č. 1 k tejto Zmluve o dielo uzavretého dňa 13.12.2022 :</p>

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 06.09.2022 Zmluvu o dielo „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta -Hasičská ulica“ (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta -Hasičská ulica“.
2. Táto Zmluva bola uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
3. Dňa 13.12.2022 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého je zmena termínu dodania časti diela č. 2 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie uvedeného v Článku IV. bodu 4.1. Zmluvy, nakoľko pri vypracovaní prvej časti diela vzišla potreba geodetického zamerania ďalších dotknutých území, ktoré sú potrebné pre zhotovenie druhej časti diela. Z uvedených dôvodov sa objednávateľ zaviazal dať vyhotoviť a poskytnúť zhotoviteľovi dodatočné geodetické zameranie, ktorý až následne môže vypracovať druhú časť diela. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu dodania časti diela č. 2 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, a to v lehote 6 týždňov od písomného vyznania zhotoviteľa objednávateľom, ktorého súčasťou je odovzdanie dodatočného geodetického zamerania.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ riadne dodal a objednávateľ zaplatil 1. časť diela Jednoduchý grafický koncept. Druhá a tretia časť diela neboli začaté, objednávateľ v zmysle Dodatku č. 1 nedoručil zhotoviteľovi dodatočné geodetické domeranie a na základe tohto zhotoviteľ nezačal vypracovávať druhú a tretiu časť diela. Objednávateľ rozhodol o nepokračovaní druhej a tretej časti diela a zhotoviteľ to akceptuje.

Článok II. Predmet Dohody

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou v znení Dodatku č. 1, a to dňom účinnosti tejto Dohody.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.

3. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto Dohody, že jej rozumejú a nemajú k nej výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Táto Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Pezinku, dňa.

V Bratislave, dňa ..

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Valerián Horváth
konateľ

.....
Zhotoviteľ:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Eva Šávelová
konateľka