

Zmenový list číslo 021/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť III.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb a povinností FR SR požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Úprava a nastavenie dokumentov s prílohami pre doručovanie na ÚPVS.**

Predmetom tejto požiadavky bude úprava dokumentov (zásielok) pre doručovanie do schránok na ÚPVS v rámci elektronickej komunikácie medzi orgánmi verejnej moci. Budú realizované nasledovné úpravy:

- Zjednotenie nastavenia zoraďovania príloh pre zoznam príloh na aktivite, pričom bude uvádzaný pôvodný aj upravený názov dokumentu a umožnenie úpravy názvov príloh pri všetkých aktivitách.
- Zjednotenie nastavenia zoraďovania príloh pre zoznam príloh na dokumente, pričom zoraďovanie poradia príloh bude podľa poradia priloženia prílohy, umožnenie manuálneho zoraďovania dokumentov a umožnenie doplnenia čísla k vkladnému dokumentu.
- Doplňovanie dokumentu ako .asice súbor pri výbere prílohy podľa evidenčného čísla, ktorá bude vystaveným dokumentom FR SR. Zároveň bude realizované aj automatické dopĺňanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti vo formáte súboru .asice tak, že v prípade viacerých doložiek bude vybraná posledná doložka. V prípade prikladania dokumentu vo formáte súboru .asice, bude potrebné preveriť, či tento dokument neobsahuje prílohy, a v prípade, že prílohy bude obsahovať, tieto bude potrebné priložiť zvlášť. Názov prílohy bude prednastavený podľa atribútu „Popis“ na vybranej aktivite, ktorá bude prílohou.
- Nastavenie dopĺňania .xml formátu podania pri výbere prílohy podľa evidenčného čísla (párovaním) a pre prípadné prílohy týchto podaní. Súčasťou podania nebude súbor vo formáte .asice, t. z. nebude automatizovane priložený ako príloha.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	41 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	180
Cena v EUR bez DPH	14 455,80,- EUR
DPH	2 891,16,- EUR
Cena v EUR s DPH	17 346,96,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.


Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa



Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa


JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Kalkulácia ZK 021/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	12	80,31	963,72	20,00	192,74	1 156,46
2	Analytické práce spolu	46	80,31	3 694,26	20,00	738,85	4 433,11
3	Dizajnérske práce	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	74	80,31	5 942,94	20,00	1 188,59	7 131,53
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	29	80,31	2 328,99	20,00	465,80	2 794,79
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	4	80,31	321,24	20,00	64,25	385,49
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	15	80,31	1 204,65	20,00	240,93	1 445,58
	SPOLU	180		14 455,80		2 891,16	17 346,96

Dňa




Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa



JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva



Štatutárny zástupca objednávateľa

