

Príloha A: Projektový dokument/Implementačný plán

Východisková situácia

V rozhodnutí BC-15/13 vzala Konferencia zmluvných strán (COP) Bazilejského dohovoru na vedomie praktickú príručku na vypracovanie databáz plastového odpadu a požiadala SBC, aby táto príručka pilotne otestovala s cieľom pripraviť revidovanú verziu. SBC tiež vyvinula nástroj „Toolkit“ na prípravu inventára plastového odpadu, aby uľahčila implementáciu metód v príručke, pričom jednou z metód je metóda životnosti produktu (PL). Pilotné testovanie bude zamerané na zlepšenie použiteľnosti príručky ako aj Toolkitu.

Technická príručka o environmentálne vhodnom nakladaní (ESM) s plastovým odpadom, ktorá bola aktualizovaná prierezovou pracovnou skupinou (SIWG) Bazilejského dohovoru, je druhým základným dokumentom, ktorý je plánovaný na pilotné testovanie. Vybrané pilotné časti z vyššie uvedenej príručky sú: predchádzanie a minimalizácia odpadu a ESM (manipulácia, separácia, zber, obaly, zhutňovanie, preprava a skladovanie ako aj ekologická likvidácia, ktorá zahŕňa recyklačné operácie).

Na pilotné testovanie sú vybrané dve zmluvné strany Dohovoru. Prvou je Bosna a Hercegovina, ktorá môže pracovať s prvými skúsenosťami a číslami získanými z regionálneho projektu výzvy Malého grantového programu, ktorý implementovalo RCBD Slovensko v šiestich krajinách regiónu strednej a východnej Európy (CEE). Srbsko je vybrané ako druhá pilotná oblasť, kde sa očakáva získanie nových skúseností a ponaučení pri používaní Toolkitu.

Ciele:

Existujú dva základné ciele projektu:

1. Podrobné testovanie metodiky životnosti výrobkov (PL) pre databázu plastov vo vybraných dvoch krajinách.
2. Pilotné testovanie vybraných častí technickej príručky o environmentálne vhodnom nakladaní (ESM) plastových odpadov v cieľových krajinách:

Aktivity:

Aktivita	Výstupy	Dátum
Aktivita 1 – Zahájenie projektu		
1.1 Zriadenie národných poradných inventarizačných tímov	Zriadenie národných poradných inventarizačných tímov v oboch krajinách	jún 2023
1.2 Organizácia úvodného workshopu	Správy z mítingov	jún 2023
Aktivita 2 - Pilotné testovanie praktickej príručky na inventarizáciu plastového odpadu		
2.1 Organizácia školenia národného inventarizačného tímu o aplikácii metodiky životnosti výrobkov (PL) v spolupráci so sekretariátom BRS	Zorganizované školenie národného inventarizačného tímu.	august 2023
2.2 Odhad plastových výrobkov uvedených na trh (spotreba) na základe štatistík dovozu/vývozu a výroby	Relevantné množstvá plastov uvedených na trh (POM) podľa kategórií sektora trhu, ako aj podľa typu plastu sa odhadujú pomocou nástroja na výpočet plastového POM vo vybraných krajinách	september 2023
2.3 Výpočet vyprodukovaného plastového odpadu na základe veku výrobkov (životnosti) a pravdepodobnosti, že sa takéto výrobky stanú odpadom	Množstvo a zdroje (podľa sektora trhu a podľa typu) plastového odpadu sa identifikujú prostredníctvom testovania Toolkitu Bazilejského dohovoru na inventarizáciu plastového odpadu v dvoch vybraných krajinách	september 2023
2.4 Odhad založený na prieskumoch z domácností	V domácnostiach sa vykonávajú prieskumy o používaní plastových výrobkov a tvorbe	október 2023

Aktivita	Výstupy	Dátum
	plastového odpadu a výsledky sa vyhodnocujú	
2.5 Získanie údajov o možnostiach zneškodňovania a zhodnocovania odpadu	Informácie o možnostiach, praxi a dostupných zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie plastového odpadu sa zhromažďujú a vyhodnocujú v oboch projektových krajinách	október 2023
2.6 Získavanie údajov o cezhraničnom pohybe (TBM) plastového odpadu	Skúma sa situácia a modus operandi v TBM plastového odpadu vo vybraných krajinách projektu a identifikujú sa relevantné zdroje údajov	december 2023
2.7 Príprava správy o databáze plastového odpadu pre každú cieľovú krajinu	Správy o databázach	február 2024
2.8 Príprava správy o najvýznamnejších kategóriách plastových výrobkov uvádzaných na trh	Správy o kategóriách plastových výrobkov uvádzaných na trh	február 2024
2.9 Príprava prípadových štúdií o databáze plastového odpadu pre každú cieľovú krajinu	Prípadové štúdie	február 2024
Aktivita 3 - Pilotné testovanie technickej príručky o ESM plastových odpadov		
3.1 Testovanie a zhodnotenie existujúcej politiky, legislatívneho rámca a stratégie	Ucelená správa	november 2023
3.2 Testovanie a zhodnotenie časti technickej príručky „Prevencia a minimalizácia odpadu“	Vybraná časť technickej príručky o ESM plastových odpadov je testovaná vyhodnotením konkrétnej situácie v krajinách projektu	november 2023
3.3 Testovanie a zhodnotenie časti technickej príručky s cieľom dosiahnuť ESM plastových odpadov	Vybraná časť je testovaná a zhodnotená	január 2024
3.4 Príprava správ o testovaní technickej príručky pre každú cieľovú krajinu	Správy	marec 2024
3.5 Príprava prípadových štúdií z testovania technickej príručky pre každú cieľovú krajinu	Prípadové štúdie	marec 2024
3.6 Organizácia národného konzultačného stretnutia zainteresovaných subjektov (1 osobné stretnutie na krajinu)	Správy zo stretnutí	marec 2024
Aktivita 4 – Spätná väzba a report		
4.1 Záverečné stretnutie	Záverečné spoločné osobné stretnutie zamerané na prezentáciu výsledkov projektu s konečným hodnotením a odporúčaniami	apríl 2024
4.2 Príprava spätnej väzby a reportu	Záverečný report zo stretnutia a z projektu	apríl 2024