

## **Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽ :** **Obec Horné Srnie**  
sídlo: Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie, Slovensko  
IČO: 00311588  
DIČ: 2021091501  
IČ DPH: Nie je platca DPH  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
číslo účtu: SK16 5600 0000 0006 8171 9001  
zastúpený: Mgr. Juraj Húserka, starosta obce  
číslo telefónu: 032 6588 281  
e-mail: urad@hornesrnie.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ:** **TODA Trade, s.r.o.**  
sídlo: Horná Súča 213, 913 33 Horná Súča, Slovensko  
IČO: 50106244  
DIČ : 2120177136  
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa  
číslo účtu: SK61 0900 0000 0050 8172 2787  
zastúpený: Tomáš Seriš, konateľ  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných: Tomáš Seriš  
b) technických: Libor Zubo  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho: Ing. Milan Melek  
číslo telefónu: 0907 243 144  
e-mail: todatrade@gmail.com  
zapísaný: oddiel Sro, vložka č. 32429/R  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.5.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „*Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulica Potočná a Školská v obci Horné Srnie*“. Zmluva nadobudla účinnosť 30.5.2023.

V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba zmeny technologického riešenia a tým potreba úpravy položiek výkazu-výmer, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Tieto zmeny a práce sú bližšie definované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve nasledovne:

## ČLÁNOK I PREDMET DODATKU

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba zmeny technologického riešenia, ktoré nebolo zahrnuté v Zmluve. Toto riešenie v podobe úpravy niektorých položiek rozpočtu je špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Vykonanie zmeny je nevyhnutné pre riadne užívanie diela, s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie prác súvisiacich s touto zmenou, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.
2. Uzavretie dodatku je v súlade s § 18 ods. 5 v súvislosti s § 18 ods. 1 písm. b) a c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Hodnota zmeny riešenia a tým prác navyše predstavuje sumu:  
Cena bez DPH: 35 316,70 eur (slovom: tridsaťpäťtisícristošesťdesiat eur sedemdesiat centov)  
DPH 20%: 7 063,34 eur (slovom: sedemtisícšesťdesiat tri eur tridsaťštyri centov)  
Spolu s DPH: 42 380,04 eur (slovom: štyridsaťdvatisícristoosemdesiat eur štyri centy)
4. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa bodu 3 o hodnotu prác navyše súvisiacich so zmenou technologického riešenia, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. III Zmluvy tak, že článok III ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena bez DPH: 156 669,04 EUR (slovom: stopäťdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatdeväť eur, štyri centy)  
DPH 20%: 31 333,81 EUR (slovom: tridsaťjedentisícristotridsaťtri eur, osemdesiatjeden centov)  
**Spolu s DPH: 188 002,85 EUR** (slovom: stoosemdesiatosemtisíc dva eur, osemdesiatpäť centov)  
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku“.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nie sú dotknuté.

## ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, tento Dodatok neuzatvára v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi.
4. Prílohami tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1 – cenová kalkulácia (upravený výkaz-výmer)

V Hornom Srní dňa 5.9.2023

V ....., dňa .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

Mgr. Juraj Húserka, starosta obce

---

Tomáš Seriš, konateľ

# **CENOVÁ KALKULÁCIA**

