

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p.  
medzi

### Objednávateľom

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6, 018 61 Beluša

IČO: 00317063

DIČ: 2020441445

IČ DPH: neplatca

Štatutárny zástupca: Ján Prekop (starosta)

(ďalej aj „Objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľom</b>	:	PIO Keramoprojekt a.s.
Sídlo	:	911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1
Štatutárny zástupca	:	RNDr.Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
Vo veciach zmluvy oprávnený	:	RNDr.Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
V technických otázkach	:	RNDr.Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
IČ DPH	:	SK 2020 176 543
IČO	:	36 308 862
Zapísaná v obchodnom registri	:	Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R
Bankové spojenie	:	VÚB Trenčín,
Číslo účtu	:	135 162 0759/0200
IBAN	:	SK26 0200 0000 0013 5162 0759
kontaktná osoba	:	Ing. Jana Bulková
e-mail	:	
telefón	:	

(ďalej aj „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.3.2022 zmluvu o dielo na zákazku „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – projektová dokumentácia a súvisiace služby“ nakoľko dodanie predmetu plnenia sa resp. realizácia diela bola pozastavená, pretože výzva č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62 bola uzatvorená a medzičasom bola vyhlásená vhodnejšia výzva č. 02I02-29-V01 na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj „Dodatok č. 1“):

V preambule sa v ods. 1 mení záver ustanovenia na znenie: „..... ktorý bude Objednávateľ financovať z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu č. 02I02-29-V01 na obnovu obnove verejných historických a pamiatkovo chránených budov v zmysle následne podanej žiadosti o NFP.“

V čl. 2 ods. sa mení ods. 2 na znenie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa čl. 1 ods. 1 tejto Zmluvy najneskôr do 3,5 mesiaca odo dňa platnosti Dodatku č. 1.“

V čl. 1 sa mení ods. 4 na znenie: „Predmet Zmluvy podľa ods. 1 tohto článku bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení z.n.p. jeho vykonávacích predpisoch, príslušnými STN a EN a všeobecne záväznými predpismi a technickými požiadavkami na výstavbu; výzvou č. 02I02-29-V01 na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR a jej prílohami (predovšetkým prílohou č. 3), aktuálnou metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov Plán obnovy a odolnosti SR), pokynmi Objednávateľa, v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií.“


Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch majúcich platnosť originálu, pričom 2 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.

Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli a prehlasujú, že ho uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Beluši, dňa 20.6.2023

Za Zhotoviteľa :



**PIO Keramoprojekt a.s.**  
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín  
IČ DPH: SK2020176543  
IČO: 36 308 862

Za Objednávateľa :

