

Príloha č. 4**Harmonogram plnenia predmetu zmluvy**

T1	Podpis zmluvy
T1+30 dní	Spracovanie technického návrhu plnenia
T1+100 dní	Dodávka fyzických komponentov predmetu plnenia
T1+ 140	Implementácia a prevzatie diela