

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:
„Obecný úrad v obci Gemerská Poloma (II)“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Gemerská Poloma**
Sídlo: Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 00 328 227
DIČ: 2020961283
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: **Mgr. Lillian Brond'ošová, starostka obce**
IBAN: |
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **CASON CONSULTING a.s.**
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36597708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302
Zapísaný v: OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č: 932/S
Zastúpený: **Ing. Július Šimon** – predseda predstavenstva,
IBAN: SK26 0200 0000 0021 5101 5001
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.06.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela: **Obecný úrad v obci Gemerská Poloma (II)** (ďalej len „Zmluva o dielo“). V súlade s Článkom V. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY, bod 6. Zmluvy o dielo – časť „A“ sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok III.
Predmet dodatku

3.1. Predmetom dodatku je úprava a zmena položiek s použitím ekvivalentov uvedených v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa ako súčasti Zmluvy o dielo **časť „D“ Cena diela a platobné podmienky** týkajúcich sa stavebných objektov *SO01.2 – Výmena výplní otvorov* a *SO01.UK – Vykurovanie* z dôvodu zabezpečenia súladu technických parametrov stavby s cieľovými požiadavkami projektu bez vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy. Ponukový rozpočet zhotoviteľa stavebného objektu *SO01.2 – Výmena výplní otvorov* a *SO01.UK – Vykurovanie* po úpravách a zmenách tvorí v Prílohe č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

3.1.1. Úprava Položiek č. 25, 26 a 27 v časti SO01.2 z dôvodu odstránenia Položky č. 34 a opravy Položky č. 36 v časti SO01.2.

3.1.2. Odstránenie Položky č. 34 v časti SO01.2 z dôvodu vyplnenia otvoru murivom a zateplením.

3.1.3. Úprava Položky č. 36 v časti SO01.2 z dôvodu uvedenia nepresných rozmerov okna projektantom.

3.1.4. Úprava Položiek č. 38, 39 a 40 v časti SO01.2 z dôvodu opravy Položiek č. 41 a č. 42 v časti SO01.2.

3.1.5. Úprava Položiek č. 41 a 42 v časti SO01.2 z dôvodu uvedenia nepresných rozmerov dverí projektantom.

3.1.6. Úprava Položky č. 45 v časti SO01.2 z dôvodu zmeny Položiek č. 25, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 40, 41 a 42 v časti SO01.2.

3.1.7. Úprava Položiek č. 39, 40, 43 a 44 v časti SO01.UK z dôvodu optimalizovania funkčnosti systému a teplej úžitkovej vody využitím tlakových nádob s vyšším objemom.

3.2. Predmetom dodatku je úplné nové znenie Článku III. ZMLUVNÁ CENA vyplývajúce zo zmien jednotlivých položiek Ponukového rozpočtu zhotoviteľa uvedených v predchádzajúcom odseku:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 252 442,03 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20 % : 50 488,41 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 302 930,44 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom:

tristodvatisícdeväťstotridsať eur štyridsaťštyri centov

a objednávateľ mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť „D“: Cena diela a platobné podmienky – „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“.

Článok IV. **Ostatné ustanovenia**

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

4.2. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ceny celkom jednotlivých položiek špecifikovaných v Článku III. a Ponukovom rozpočte zhotoviteľa tvoriaceho Prílohu č. 1 tohto dodatku, čím sa mení aj celková cena za dielo.

Článok V. **Záverečné ustanovenia**

5.1. Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

5.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana dva rovnopisy.

5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: **Ponukový rozpočet zhotoviteľa**

V Gemerskej Polome dňa: 28.08.2023

.....
Mgr. Lillian Brondošová
starostka obce Gemerská Poloma

CA
Ul.

IG a.s.
IBOTA

?

.....
Ing. Július Šimon
predseda predstavenstva
CASON CONSULTING, a. s.