

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

medzi:

Názov: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Sídlo: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00156582

IČ DPH: 2021023026

Zastúpená: Ing. Štefánia Buschbacher, generálna riaditeľka

Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica

Číslo účtu: 70 0056 8052

Kód banky: 8180

IBAN/SWIFT: SK71 8180 0000 0070 0056 8052/SPSRKBA

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **YMS, a.s.**

Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

IČO: 36 224 278

IČ DPH: SK2020163090

Osoba oprávnená konať: Ing. Lucia Dubná - podpredseda predstavenstva

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 10037/T

Bankové spojenie (názov banky): Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 0286397620

Kód banky: 0900

IBAN/SWIFT: SK66 0900 0000 0002 8639 7620/GIBASKBX

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č.1 podľa čl. 20 bodu 20.4 dohodli na zmene Zmluvy o dielo o dielo a licenčnej zmluvy na dodávku softvérového diela „IS LIS“ zo dňa 25.08.2023 (č. z. Zhotoviteľa: 44/2023, č. z. Objednávateľa: 100/2023/ÚKSÚP) (ďalej len „Zmluva“) v tomto znení:

1.1. V článku 7. SPRÁVA O PLNENÍ sa bod 7.5 Zmluvy nahrádza novým znením:

*„7.5 Riadiaci výbor projektu rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tohto článku Zmluvy **do 10 (desiatich) dní** odo dňa doručenia takejto správy. Oprávnená osoba Objednávateľa potvrdí schválenie správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Oprávnenej osobe Zhotoviteľa. V prípade, že Riadiaci výbor projektu správy neschváli, Oprávnená osoba Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiadava o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy v lehote, ktorú určí v tomto písomnom oznámení na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu. V prípade, že Oprávnená osoba bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto Zmluvou o dielo neschváli správu podľa tejto Zmluvy alebo nezašle Zhotoviteľovi žiadne vyjadrenie, považuje sa takáto správa za schválenú uplynutím **10. dňa odo dňa doručenia** takejto správy, alebo dňom kedy by bol uplynul 10ty deň lehoty“*

1.2. V článku 8. ZÁRUKA A ODSTRANOVANIE VÁD POČAS ZÁRUKY sa bod 8.2 Zmluvy nahrádza novým znením:

*„8.2 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé časti záruku počas trvania záručnej doby od riadneho odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela až do uplynutia **24 mesiacov (vrátane 1 mesačnej skúšobnej prevádzky)** od riadneho odovzdania a prevzatia Diela ako celku. Počas záručnej doby Zhotoviteľ zodpovedá za funkcionality a funkčnosť Diela, ktorá musí byť v súlade so Zmluvou o dielo a jej príslušnými prílohami, ako aj s Cieľovým konceptom. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe bude Dielo spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu. Súčasťou záruky je oprava akýchkoľvek zistených vád a nesprávnych funkcií diela, zistených objednávatelom v záručnej dobe, a to aj ak sa jedná o aktualizovanú verziu diela. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe na svoje náklady poskytovať objednávatelovi záručný servis, ktorý spočíva v bezplatnom odstránení vád plnenia a nedostatkov, na ktoré sa záruka vzťahuje podľa rovnakého mechanizmu hlásenia chýb. Ak je oprava zabezpečená dodaním novej verzie diela, súvisiace licencie sa objednávatelovi poskytnú za odmenu zahrnutú v cene predmetu zmluvy v plnom rozsahu alebo bezodplatne. Autorské práva k dielu podľa ustanovení čl. 11 sa v rovnakej miere vzťahujú aj na novú verziu. V prípade, ak zhotoviteľ vady plnenia v dohodnutej lehote, nie však kratšej ako 15 pracovných dní, neodstráni, je objednávatel oprávnený po predchádzajúcom upozornení, zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou, na náklady zhotoviteľa.“*

1.3. V článku 9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa bod 9.1 sa pri zachovaní celkovej ceny o dielo opravuje formálna chyba vo výpočte ceny bez DPH a nahrádza novým znením:

*„9.1 Objednávatel je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Diela na základe tejto Zmluvy o dielo cenu dojednanú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej sume **450 749,96 EUR** (slovom: Štyristopädesiatšesťtisíc sedemstoštyridsaťdeväť EUR a deväťdesiatšesť centov) bez DPH. „*

1.4. V článku 9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa bod 9.4 nahrádza novým znením:

„9.4 Cena za Dielo predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie Diela, resp. jeho jednotlivých častí podľa tejto Zmluvy, ako aj cenu za udelenie autorských majetkových práv k Dielu podľa čl. 11 tejto Zmluvy o dielo, vrátane ceny za ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné na realizáciu Diela podľa bodu 3.5 Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. Ak Zhotoviteľom navrhnuté riešenie nebude otvorené aj pre ďalšie rôzne platformy a použije technológie, ktoré sú proprietárne a vyžadujú si zakúpenie a obnovovanie ďalších licenčných poplatkov alebo komunikačných zariadení, náklady na takéto technológie sú súčasťou Ceny za Dielo vrátane nákladov na licencie a podporu po dobu ďalších 5 rokov po skončení implementácie. Cena za dielo bude zahŕňať post – implementačnú podporu v dĺžke 6 mesiacov.“

1.5. V článku 24. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa bod 24.3 nahrádza novým znením:

„24.3 Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.“

1.6. V článku 24. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa bod 24.9 nahrádza novým znením:

„24.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

- a) Príloha č. 1: Špecifikácia Diela. Štandardy pre dodávku (štandardy pre metodiku riadenia projektu, štandardy pre testovanie, štandardy pre dokumentáciu, štandardy pre systém riadenia kvality)*
- b) Príloha č. 2: Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa*
- c) Príloha č. 3: Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov*
- d) Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov*
- e) Príloha č. 5: Kategorizácia vád, lehoty na ich odstránenie, podmienky záručného servisu.*
- f) Príloha č. 6: Zoznam expertov*
- g) Príloha č. 7: Vzor zápisu o zmene Prílohy č. 6“*

1.7. Príloha č. 2 Zmluvy - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa sa nahrádza novým znením:

„Zrealizované a akceptované časti Diela dodávané v iteračných etapách musia poskytovať funkčné riešenia, ktoré bude môcť verejný obstarávateľ postupne implementovať do procesov svojej prevádzkovej činnosti. Akceptáciou poslednej iterácie poslednej etapy (poslednej časti Diela) bude akceptované celé Dielo.

Prioritizácia dodávania jednotlivých registrov IS LIS a predpokladané termíny ich realizácie sú uvedené v nasledujúcom zozname:

Poradie etáp a predpokladané termíny realizácie	Časť Diela = etapa a jej obsah	Časový harmonogram vykonania akceptačných testov časti Diela	Časový harmonogram odovzdania časti Diela
Etapa 1	Analýza a dizajn	26.10.2023	T + 60
Etapa 2	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb	26.10.2023	T + 60
Etapa 3	Implementácia a testovanie	31.10.2023	T + 65
Etapa 5	Nasadenie	31.10.2023	T + 65
Časový harmonogram vykonania záverečných akceptačných testov			16.10.2023
Odovzdanie celého Diela			31.10.2023

1.8. Príloha č. 3 Zmluvy - Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov sa nahrádza novým znením:

„Fakturačné míľniky:

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu po častiach v platobných míľnikoch vždy voči

Por. č.	Obsah fakturačného celku	Projekt	Poradové číslo vydania (Realeas)	Cena za odovzdanú časť Diela v EUR vrátane DPH	Fakturačný míľnik
1	Analýza a dizajn	Laboratórny informačný systém ÚKSÚP		130 273,20 €	T+60
2	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb	Laboratórny informačný systém ÚKSÚP		19 290,00 €	T+60
3	Implementácia a testovanie	Laboratórny informačný systém ÚKSÚP		293 563,20 €	T+60
4	Nasadenie	Laboratórny informačný systém ÚKSÚP		77 790,00 €	T+65
5	Nákup licencií	Laboratórny informačný systém ÚKSÚP		19 983,55 €	T+65
Spolu Celé dielo bez DPH				450 749,96 €	
Spolu Celé dielo vrátane DPH				540 899,95 €	

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatok podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 2.3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve (2) z pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa .
- 2.5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa __.__.____

V Trnave dňa __.__.____

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ÚKSÚP

Meno: Ing. Štefánia Buschbacher
Funkcia: generálna riaditeľka

YMS, a.s.

Meno: Ing. Lucia Dubná
Funkcia: podpredseda predstavenstva