



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 1 IROP-D1-302021BRC6-211-78 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BRC6-221-78

zo dňa 28.10. 2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení:

názov: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Zariadenie svätej Márie, n.o
sídlo: Duchnovičova 533/16, 068 01 Medzilaborce , Slovenská republika
IČO: 51753880
konajúci: Lenka Novotná, riaditeľka

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BRC6-211-78 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020BRC6-211-78 zo dňa 23. 5. 2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa

aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Podpora budovania zariadenia opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni v obci Čabiny

Kód projektu v ITMS2014+: 302021BRC6

Miesto realizácie projektu: Obec Čabiny

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Použitý systém financovania: refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*

Prioritná os: *2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*

Investičná priorita: *2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.*

Špecifický cieľ: *2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

- 2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*
- 2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.*
- 2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*
- 2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*
- 2.8 *Neuplatňuje sa.*
- 2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,*

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **774 087,17 EUR** (slovom: sedemstosedemdesiatštyritisíc osemdesiatsedem eur a sedemnást' centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **735 382,81 EUR** (slovom: sedemstotridsaťpäťtisíc tristoosemdesiatdva eur osemdesiatjeden centov), čo predstavuje **95 %** (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **38 704,36 EUR** (slovom: tridsaťosemtisíc sedemstoštyri eur a tridsaťšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov

s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný

vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.2. *Pod elektronickeou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.*
- 4.3 *V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.*
- 4.4 *Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:*
 - a. *uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
 - b. *odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,*
 - c. *vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).*

- 4.5 *Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.*
- 4.6 *V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.*
- 4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,*
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*
- 4.8 *Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.*
- 4.9 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená*

v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivít. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb

a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného**

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,*
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),*
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,*
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,*
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,*
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,*
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej

významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP

poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;*
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;*
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:*
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a*
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.*

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa*
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*
- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Prešove, dňa: 8.9.2023

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Medzilaborciach, dňa: 8.9.2023

Podpis:

Bc. Lenka Novotná, riaditeľka

Príloha č. 1

Predmet podpory

číslo dodatku IROP-D1-302021BRC6-211-78

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Podpora budovania zariadenia opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni v obci Čabiny
Kód projektu:	302021BRC6
Kód ŽoNFP:	NFP302020BRC6
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7302000000003968963056	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 10. 2022	30. 4. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7302000000003968963056	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 10. 2022	30. 4. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	Čabiny
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		KN C131/1 KN C131/2 KN C133			

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	67
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby
- 302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Projektový manažér, Finančný manažér, Manažér pre VO, Expert prípravy projektu, Publicita
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		12
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla		12

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla		0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		1

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	261,1600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		261,16

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		0

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	12,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	261,1600	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ZARIADENIE SVÄTEJ MÁRIE, N.O.	Identifikátor (IČO):	51753880
		Výška oprávnených výdavkov:	774 087,17 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	758 850,05 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	688 334,43 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BRC600001 - Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby	688 334,43 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	676 034,43 €
Skupina výdavku:	1.2 - 027 - Pozemky	12 300,00 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	70 515,62 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BRC600002 - Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby vrátane nákupu motorového vozidla	70 515,62 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	53 615,62 €
Skupina výdavku:	1.2 - 023 - Dopravné prostriedky	16 900,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	15 237,12 €
Podporné aktivity:	1. 302BRC6P0001 - Podporné aktivity	15 237,12 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	960,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	14 277,12 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	774 087,17 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	735 382,81 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	38 704,36 €

Príloha č. 2

Rozpočet projektu

číslo dodatku IROP-D1-302021BRC6-211-78



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Zariadenie svätej Márie, n.o.									
Názov projektu:	Podpora budovania zariadenia opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni v obci Čabiny									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	544 461,69	544 461,69	653 354,03	653 354,03	620 686,33	0,00	Výdavok spočíva vo výstavbe zariadenia pre seniorov v zmysle priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie (príl.č.14 b)	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	11 879,00	11 879,00	14 254,80	14 254,80	13 542,06	0,00	Výdavok spočíva vo vypracovaní kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 650,00	0,00	Výdavok pozostáva zo služby stavebného dozora počas realizácie stavebných prác na zariadení pre seniorov.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Architektonická štúdia	021 Stavby	ks	1,00	1 188,00	1 188,00	1 425,60	1 425,60	1 354,32	0,00	výdavok spočíva vo vypracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu projektového zameru	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.
Pozemok	027 Pozemky	ks	1,00	10 250,00	10 250,00	12 300,00	12 300,00	11 685,00	0,00	Výdavok spočíva v obstaraní pozemku, na ktorom bude umiestnená stavba a je stanovený znaleckým posudkom, ktorý tvorí prílohu žiadosti	Znalecký alebo odborný posudok
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					574 778,69	688 334,43	688 334,43	653 917,71	0,00		
Hlavná aktivita č. 2											
Obstaranie vybavenia pre zariadenie opatrovateľskej služby											
Vybavenie izieb	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	33 443,62	33 443,62	40 132,34	39 395,64	37 425,86	736,70	Výdavok spočíva v obstaraní vybavenia patientských izieb pre zariadenie pre seniorov. Podrobná špecifikácia a zloženie výdavku je k dispozícii v rámci prílohy č. 17b (podklady k rozpočtu projektu - špecifikácia prieskumu trhu), respektíve v hárku C tohto rozpočtu. (Položkový rozpočet ŽoNFP)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu

Vybavenie spoločenskej miestnosti	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	11 580,00	11 580,00	13 896,00	12 951,98	12 304,38	944,02	Výdavok spočíva v obstaraní vybavenia spoločenskej miestnosti pre zariadenie pre seniárov. Podrobná špecifikácia a zloženie výdavku je k dispozícii v rámci prílohy č. 17b (podklady k rozpočtu projektu - špecifikácia prieskumu trhu), respektive v hárku C tohto rozpočtu. (Položkový rozpočet ŽoNPF)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vybavenie miestnosti pre personál	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	1 056,67	1 056,67	1 268,00	1 268,00	1 204,60	0,00	Výdavok spočíva v obstaraní vybavenia miestnosti pre personál pre zariadenie pre seniárov. Podrobná špecifikácia a zloženie výdavku je k dispozícii v rámci prílohy č. 17b (podklady k rozpočtu projektu - špecifikácia prieskumu trhu), respektive v hárku C tohto rozpočtu. (Položkový rozpočet ŽoNPF)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Automobil	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00	18 816,67	18 816,67	22 580,00	16 900,00	16 055,00	5 680,00	Výdavok spočíva v obstaraní automobilu pre potreby prevádzky zariadenia a poskytovaní terénnej sociálnej starostlivosti (preprava klientov napr. do nemocnice, na vyšetrenia, spoločné aktivity mimo areál a pod.) Podrobná špecifikácia a zloženie výdavku je k dispozícii v rámci prílohy č. 17b (podklady k rozpočtu projektu - špecifikácia prieskumu trhu)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					64 896,96	77 876,35	70 515,62	66 989,84	7 360,72		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					639 675,65	766 210,78	758 850,05	720 907,55	7 360,72		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00	Výdavok stanovený na základe finančného limitu pre projekty slúžiace na financovanie infraštruktúry alebo stavebných činností nad 500 000 eur.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00	Výdavok stanovený na základe finančného limitu pre projekty slúžiace na financovanie infraštruktúry alebo stavebných činností nad 500 000 eur.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00		

Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Projektový manažér - riadenie projektu	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	18,00	25,00	800,00	281,60	4 867,20	4 623,84	0,00	Výdavok pozostáva zo mzdových nákladov na riadenie projektu počas 18 mesiacov pri štvrtinovom úväzku v zmysle stanovených finančných limitov Príručky pre žiadateľa	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Manažér pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	hodina	320,00	100,00	8,00	2,82	3 461,12	3 288,06	0,00	Výdavok pozostáva zo mzdových nákladov na prípravu a realizáciu VO na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle stanovených finančných limitov Príručky pre žiadateľa	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	hodina	100,00	100,00	8,00	2,82	1 081,60	1 027,52	0,00	Výdavok pozostáva zo mzdových nákladov na prípravu žiadosti o NFP na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle stanovených finančných limitov Príručky pre žiadateľa	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	18,00	25,00	800,00	281,60	4 867,20	4 623,84	0,00	Výdavok pozostáva zo mzdových nákladov na riadenie projektu počas 18 mesiacov pri štvrtinovom úväzku v zmysle stanovených finančných limitov Príručky pre žiadateľa	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Interné riadenie projektu							14 277,12	13 563,26	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					15 077,12	15 237,12	15 237,12	14 475,26	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					654 752,77	781 447,90	774 087,17	735 382,81	7 360,72		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Zariadenie svätej Márie, n.o.
Názov projektu	Podpora budovania zariadenia opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni v obci Čabiny
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

IROP-D1-302021BRC6-211-78

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby						
	1. ASR							
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,12	4,34	456,21	456,21	0,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	105,12	1,18	124,04	124,04	0,00
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	98,41	35,75	3518,05	3 518,05	0,00
4	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	98,41	10,12	995,88	995,88	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	203,53	5,18	1054,26	1 054,26	0,00
6	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	203,53	1,77	360,24	360,24	0,00
7	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	450,00	1,13	508,50	508,50	0,00
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	450,00	5,50	2475,00	2 475,00	0,00
9	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	30,89	0,50	15,45	15,45	0,00
10	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	450,00	0,50	225,00	225,00	0,00
11	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	30,89	1,14	35,21	35,21	0,00
12	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	30,89	2,01	62,09	62,09	0,00
13	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, AGROTEX	021 Stavby	bal	0,20	37,84	7,38	7,38	0,00
14	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrovou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	30,89	5,54	171,13	171,13	0,00
15	Dekoratívne kamenivo okruhlíky	021 Stavby	t	2,78	60,50	168,19	168,19	0,00
16	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	4,19	44,03	184,40	184,40	0,00
17	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	92,13	10,07	927,70	927,70	0,00
18	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	30,89	0,26	8,03	8,03	0,00
19	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	450,00	0,26	117,00	117,00	0,00
20	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	36,14	65,91	2381,66	2 381,66	0,00
21	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	9,37	45,81	429,33	429,33	0,00
22	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	58,50	111,84	6542,30	6 542,30	0,00
23	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARL, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	389,98	17,20	6707,67	6 707,67	0,00
24	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	5,72	199,16	1139,79	1 139,79	0,00
25	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	29,58	195,89	5794,43	5 794,43	0,00
26	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	56,23	102,53	5765,47	5 765,47	0,00
27	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m3	23,05	263,22	6066,69	6 066,69	0,00
28	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu (375x249x599)	021 Stavby	m3	83,04	201,39	16723,22	16 723,22	0,00
29	Komínová zostava Schiedel	021 Stavby	súb.	2,00	2233,80	4467,60	4 467,60	0,00
30	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	4,00	35,23	140,92	140,92	0,00
31	Nosný preklad šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,00	82,11	164,22	164,22	0,00
32	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	10,00	128,10	1281,00	1 281,00	0,00
33	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	14,00	196,80	2755,20	2 755,20	0,00
34	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	021 Stavby	m2	42,09	30,56	1286,24	1 286,24	0,00
35	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	021 Stavby	m2	23,40	38,88	909,79	909,79	0,00
36	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,51	119,93	180,85	180,85	0,00
37	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	13,07	23,91	312,41	312,41	0,00
38	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	13,07	5,46	71,34	71,34	0,00
39	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	4,88	23,18	113,00	113,00	0,00
40	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	4,88	6,01	29,30	29,30	0,00
41	Výstuž nosníkov a trámov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	021 Stavby	t	0,15	1979,45	298,90	298,90	0,00
42	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	16,38	125,65	2057,90	2 057,90	0,00
43	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	109,83	16,38	1799,03	1 799,03	0,00
44	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	109,83	4,31	473,37	473,37	0,00
45	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,31	2299,56	3012,42	3 012,42	0,00
46	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	35,33	3,78	133,56	133,56	0,00
47	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie	021 Stavby	m2	37,10	10,24	379,90	379,90	0,00
48	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	30,89	4,38	135,30	135,30	0,00
49	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	387,55	2,05	794,47	794,47	0,00
50	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	387,55	10,95	4243,65	4 243,65	0,00
51	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	514,42	8,75	4501,15	4 501,15	0,00

52	Vonkajšia omietka podhladov tenkovrstvová silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	70,73	17,34	1226,37	1 226,37	0,00
53	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	237,90	15,55	3699,35	3 699,35	0,00
54	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhladov hr. 30 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	70,73	35,88	2537,61	2 537,61	0,00
55	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	209,94	54,93	11532,00	11 532,00	0,00
56	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	27,90	43,81	1222,30	1 222,30	0,00
57	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	27,96	51,31	1434,73	1 434,73	0,00
58	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 51 mm	021 Stavby	m2	254,10	8,64	2195,42	2 195,42	0,00
59	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	254,10	7,32	1860,01	1 860,01	0,00
60	Mrazuvzdorný poter, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	75,18	40,58	3050,80	3 050,80	0,00
61	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	24,00	53,78	1290,72	1 290,72	0,00
62	Zárubňa oceľová	021 Stavby	ks	24,00	151,94	3646,56	3 646,56	0,00
63	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	387,35	3,00	1162,04	1 162,04	0,00
64	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1162,04	1,85	2149,77	2 149,77	0,00
65	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	387,35	1,98	766,95	766,95	0,00
66	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	254,00	3,51	891,54	891,54	0,00
67	Osadenie hasiaceho prístroja	021 Stavby	ks	3,00	4,69	14,07	14,07	0,00
68	Hasiaci prístroj P6	021 Stavby	ks	3,00	56,85	170,55	170,55	0,00
69	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	254,10	4,84	1229,84	1 229,84	0,00
70	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	021 Stavby	m	93,20	10,63	990,76	990,76	0,00
71	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	158,90	2,89	459,22	459,22	0,00
72	Dilatačný profil V	021 Stavby	m	12,00	10,10	121,20	121,20	0,00
73	Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	021 Stavby	m	103,25	7,46	770,25	770,25	0,00
74	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	24,00	5,16	123,84	123,84	0,00
75	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	681,26	15,54	10586,81	10 586,81	0,00
76	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	389,98	0,26	101,40	101,40	0,00
77	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,12	1951,08	228,28	228,28	0,00
78	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIIP pritavením	021 Stavby	m2	779,96	4,67	3642,42	3 642,42	0,00
79	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	896,96	3,85	3453,28	3 453,28	0,00
80	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,35	34,68	150,93	150,93	0,00
81	Zhotovenie parozábrany pre strechy	021 Stavby	m2	289,05	0,96	277,49	277,49	0,00
82	Parozábrana	021 Stavby	m2	332,41	0,57	189,47	189,47	0,00
83	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	254,10	0,95	241,40	241,40	0,00
84	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	021 Stavby	m2	292,22	0,64	187,02	187,02	0,00
85	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	254,10	1,12	284,59	284,59	0,00
86	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech,	021 Stavby	m2	259,18	13,42	3478,22	3 478,22	0,00
87	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	254,10	1,93	490,41	490,41	0,00
88	Parozábrana	021 Stavby	m2	292,22	0,57	166,56	166,56	0,00
89	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	289,05	5,62	1624,45	1 624,45	0,00
90	Tepelná izolácia medzi trámy 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy,	021 Stavby	m2	295,27	21,19	6256,77	6 256,77	0,00
91	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých pod krokvy z minerálnej vlny hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	254,10	2,35	597,14	597,14	0,00
92	Tepelná izolácia , 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy,	021 Stavby	m2	256,15	10,97	2809,94	2 809,94	0,00
93	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H-pomurnica	021 Stavby	m2	49,38	4,27	210,85	210,85	0,00
94	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	6,78	35,32	239,58	239,58	0,00
95	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	ks	251,13	1,75	439,47	439,47	0,00
96	Kotvenie pomurnice	021 Stavby	ks	251,13	5,10	1280,74	1 280,74	0,00
97	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	1729,80	9,01	15585,50	15 585,50	0,00
98	Hranoly pre krov	021 Stavby	m3	16,58	433,93	7192,82	7 192,82	0,00
99	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	2011,00	1,01	2031,11	2 031,11	0,00
100	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	4,83	407,93	1968,67	1 968,67	0,00
101	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	35,86	36,13	1295,44	1 295,44	0,00
102	Obloženie stropov alebo strešných podhladov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	70,73	28,00	1980,30	1 980,30	0,00
103	Montáž záklopu zapustené na pero a drážku, polodrážku	021 Stavby	m2	289,05	4,51	1303,61	1 303,61	0,00
104	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost I hr. 38-50 mm, š. 250-300 mm	021 Stavby	m3	14,45	407,93	5895,81	5 895,81	0,00
105	Montáž stropníc z hrananého a polohrananého reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	021 Stavby	m	444,63	3,23	1436,14	1 436,14	0,00
106	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost I hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	021 Stavby	m3	7,11	407,93	2902,01	2 902,01	0,00
107	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	021 Stavby	m3	7,11	4,30	30,59	30,59	0,00
108	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	33,97	57,20	1943,31	1 943,31	0,00
109	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 70	021 Stavby	m2	63,20	47,25	2986,01	2 986,01	0,00

110	Variabilná rozoberateľná ľahká priečka hr.100mm s mineralnou vlnou hr.70mm, SDK dosky RF 12,5MM	021 Stavby	m2	67,42	92,30	6222,68	6 222,68	0,00
111	Podhľad SDK 12.5 mm závesný, oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	254,10	35,77	9089,16	9 089,16	0,00
112	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky W112 v do 4,75 m jednokridlových	021 Stavby	ks	14,00	37,09	519,26	519,26	0,00
113	Zárubňa oceľová typ S 75 V/800 L/P pre sadrokartón	021 Stavby	ks	14,00	32,10	449,40	449,40	0,00
114	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	9,93	48,42	480,91	480,91	0,00
115	Krytina úžľabie s tesnením	021 Stavby	m	11,41	23,88	272,47	272,47	0,00
116	Krytina hrebeň z hrebenáčov	021 Stavby	m	98,11	24,24	2378,19	2 378,19	0,00
117	Krytina lemovanie komína na ploche	021 Stavby	m2	6,00	58,83	352,98	352,98	0,00
118	Odvetrávací komínček pre strešnú krytinu	021 Stavby	ks	1,00	159,80	159,80	159,80	0,00
119	Strešná krytina, poplastovaný profilovaný plech	021 Stavby	m2	454,61	39,50	17957,10	17 957,10	0,00
120	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez	021 Stavby	ks	2,00	102,80	205,60	205,60	0,00
121	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného	021 Stavby	m	25,00	25,91	647,75	647,75	0,00
122	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná	021 Stavby	m	35,05	31,43	1101,62	1 101,62	0,00
123	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm	021 Stavby	ks	10,00	15,31	153,10	153,10	0,00
124	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	021 Stavby	m	103,25	35,13	3627,17	3 627,17	0,00
125	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	021 Stavby	m2	454,61	2,04	927,40	927,40	0,00
126	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,88	73,30	211,18	211,18	0,00
127	Montáž dreveného zabradlia	021 Stavby	m	11,40	14,85	169,29	169,29	0,00
128	Drevené zabradlie	021 Stavby	m	11,97	220,00	2633,40	2 633,40	0,00
129	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	95,20	13,89	1322,33	1 322,33	0,00
130	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér,	021 Stavby	m	99,96	2,11	210,92	210,92	0,00
131	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	99,96	0,79	78,97	78,97	0,00
132	Plastové okno jednokridlové OS, 750x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,	021 Stavby	ks	2,00	143,30	286,60	286,60	0,00
133	Plastové okno jednokridlové OS, 1500x1000 mm, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil,	021 Stavby	ks	1,00	304,15	304,15	304,15	0,00
134	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,	021 Stavby	ks	12,00	446,50	5358,00	5 358,00	0,00
135	Plastové okno jednokridlové OS, 2300x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,	021 Stavby	ks	2,00	362,90	725,80	725,80	0,00
136	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	15,20	15,80	240,16	240,16	0,00
137	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	15,96	0,79	12,61	12,61	0,00
138	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	15,96	0,92	14,68	14,68	0,00
139	Balkónové dvere plastové otváravo-sklonné, vxš 2300x1500 mm,	021 Stavby	ks	2,00	244,43	488,86	488,86	0,00
140	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	31,10	8,98	279,28	279,28	0,00
141	Plastové dvere 1-krídlové 840/2220	021 Stavby	ks	2,00	568,15	1136,30	1 136,30	0,00
142	Plastové dvere 1-krídlové 965/2220	021 Stavby	ks	2,00	605,31	1210,62	1 210,62	0,00
143	Plastové dvere 1-krídlové 840/2220	021 Stavby	ks	1,00	538,19	538,19	538,19	0,00
144	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	24,00	36,90	885,60	885,60	0,00
145	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	021 Stavby	ks	24,00	20,09	482,16	482,16	0,00
146	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm,	021 Stavby	ks	24,00	99,95	2398,80	2 398,80	0,00
147	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	021 Stavby	m	25,00	11,08	277,00	277,00	0,00
148	Parapetná doska plastová, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech,	021 Stavby	m	25,00	23,91	597,75	597,75	0,00
149	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	196,52	0,55	108,08	108,08	0,00
150	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zbokú	021 Stavby	m	3,00	55,84	167,52	167,52	0,00
151	Zábradlie nerezové	021 Stavby	m	3,00	295,00	885,00	885,00	0,00
152	Montáž rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	8,00	118,25	946,00	946,00	0,00
153	Rekuperačná jednotka iV 14	021 Stavby	ks	8,00	901,68	7213,44	7 213,44	0,00
154	Regulator	021 Stavby	ks	2,00	507,35	1014,70	1 014,70	0,00
155	Konektor	021 Stavby	ks	8,00	18,76	150,08	150,08	0,00
156	Modul pre ovládanie	021 Stavby	ks	1,00	205,10	205,10	205,10	0,00
157	Stavebno montážne práce - spustenie celého systému	021 Stavby	hod	16,00	21,06	336,96	336,96	0,00
158	Stavebno montážne práce - odborné zaškolenie	021 Stavby	hod	6,00	23,91	143,46	143,46	0,00
159	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 100 x 200 mm	021 Stavby	m	11,58	5,69	65,87	65,87	0,00
160	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty	021 Stavby	m2	54,91	17,08	937,86	937,86	0,00
161	Dlaždica terazzová betonová hr.30mm	021 Stavby	m2	35,43	21,51	762,10	762,10	0,00
162	Dlaždica terazzová betonová hr.40mm	021 Stavby	m2	19,48	23,68	461,29	461,29	0,00
163	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	42,44	16,57	703,23	703,23	0,00
164	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	45,65	23,54	1074,53	1 074,53	0,00
165	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	36,00	1,57	56,52	56,52	0,00
166	Lišta prechodová	021 Stavby	m	36,00	11,03	397,08	397,08	0,00
167	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	44,59	3,55	158,28	158,28	0,00
168	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	202,61	2,59	524,77	524,77	0,00
169	Profil krycí PVC	021 Stavby	m	206,66	4,63	956,85	956,85	0,00
170	Lepenie povlakových podláh z PVC	021 Stavby	m2	212,48	8,82	1874,07	1 874,07	0,00
171	Podlaha PVC	021 Stavby	m2	218,85	23,20	5077,41	5 077,41	0,00
172	Montáž podložky pod PVC celoplošným lepením	021 Stavby	m2	212,48	6,99	1485,24	1 485,24	0,00
173	PE podložka	021 Stavby	m2	208,69	1,45	302,60	302,60	0,00
174	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	212,48	1,22	259,23	259,23	0,00
175	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	212,48	0,86	182,73	182,73	0,00
176	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2 mm	021 Stavby	m2	254,10	6,05	1537,31	1 537,31	0,00

177	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	122,00	0,35	42,70	42,70	0,00
178	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	137,12	18,97	2601,15	2 601,15	0,00
179	Obkladačky keramické glazované	021 Stavby	m2	139,61	27,42	3828,05	3 828,05	0,00
180	Montáž plastových profilov do tmelu	021 Stavby	m	148,80	1,23	183,02	183,02	0,00
181	Lišta pre obklad	021 Stavby	m	148,80	2,20	327,36	327,36	0,00
182	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	021 Stavby	m	1,50	5,65	8,48	8,48	0,00
183	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	69,48	2,00	138,96	138,96	0,00
184	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 - 50 mm	021 Stavby	m2	27,90	60,59	1690,46	1 690,46	0,00
185	Doska obkladová kamenná	021 Stavby	m2	27,90	49,30	1375,47	1 375,47	0,00
186	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,47	25,52	63,03	63,03	0,00
187	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	1402,43	3,70	5189,00	5 189,00	0,00
188	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	902,88	0,86	776,47	776,47	0,00
189	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	902,88	2,35	2121,76	2 121,76	0,00
190	Montáž kozuba	021 Stavby	ks	2,00	160,75	321,50	321,50	0,00
191	Kozub 15kW	021 Stavby	ks	2,00	1990,00	3980,00	3 980,00	0,00
193	1.2 ZTI							
194	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	65,00	12,96	842,40	842,40	0,00
195	Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	65,00	1,04	67,60	67,60	0,00
196	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	162,00	35,75	5791,50	5 791,50	0,00
197	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	162,00	10,12	1639,44	1 639,44	0,00
198	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	101,00	1,62	163,62	163,62	0,00
199	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	126,00	15,12	1905,12	1 905,12	0,00
200	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	36,00	18,81	677,16	677,16	0,00
201	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	021 Stavby	m3	36,00	27,10	975,60	975,60	0,00
202	Vrtanie studní 50m DN200	021 Stavby	sub	1,00	7 150,00	7150,00	7 150,00	0,00
203	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	13,50	49,30	665,55	665,55	0,00
204	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	021 Stavby	m3	6,75	130,15	878,51	878,51	0,00
205	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	021 Stavby	m	14,00	2,95	41,30	41,30	0,00
206	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	021 Stavby	m	14,00	2,10	29,40	29,40	0,00
207	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	021 Stavby	m	16,00	4,22	67,52	67,52	0,00
208	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm nav	021 Stavby	m	16,00	2,98	47,68	47,68	0,00
209	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	1,00	8,73	8,73	8,73	0,00
210	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,00	236,33	472,66	472,66	0,00
211	Montáž vsakovacích blokov- 600x600x600mm od 10 do 25 m3	021 Stavby	m3	6,48	17,33	112,30	112,30	0,00
212	Vsakovací blok , 600x600x600mm	021 Stavby	ks	30,00	60,33	1809,90	1 809,90	0,00
213	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	021 Stavby	ks	2,00	49,26	98,52	98,52	0,00
214	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,00	43,52	87,04	87,04	0,00
215	Predĺženie revíznej šachty DN400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,00	44,98	89,96	89,96	0,00
216	Liatinový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,00	269,10	538,20	538,20	0,00
217	Osadenie beton.žumpy objem 12m3	021 Stavby	ks	1,00	676,20	676,20	676,20	0,00
218	Žumpa beton.16m3	021 Stavby	ks	1,00	15 965,30	15965,30	15 965,30	0,00
219	Osadenie beton.pož.nádrže 22m3	021 Stavby	ks	1,00	785,30	785,30	785,30	0,00
220	Požiarne bet.nádrž 22m3	021 Stavby	ks	1,00	20 504,00	20504,00	20 504,00	0,00
221	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	021 Stavby	m	30,00	1,80	54,00	54,00	0,00
222	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	99,48	37,39	3719,45	3 719,45	0,00
223	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	270,00	3,27	882,90	882,90	0,00
224	TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	70,00	0,56	39,20	39,20	0,00
225	TUBOLIT izolácia - trubica 22/ 9-DG (162) ARC-0013 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	115,00	0,62	71,30	71,30	0,00
226	TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	15,00	0,75	11,25	11,25	0,00
227	TUBOLIT izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	70,00	0,91	63,70	63,70	0,00
228	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	5,00	3,66	18,30	18,30	0,00
229	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG (82) ARC-0025 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	5,00	0,98	4,90	4,90	0,00
230	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	15,00	18,88	283,20	283,20	0,00
231	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	35,00	21,23	743,05	743,05	0,00
232	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	021 Stavby	m	173,00	24,26	4196,98	4 196,98	0,00
233	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	10,00	9,39	93,90	93,90	0,00
234	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	10,00	10,68	106,80	106,80	0,00
235	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	21,00	3,12	65,52	65,52	0,00
236	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	26,00	3,45	89,70	89,70	0,00
237	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	10,00	5,10	51,00	51,00	0,00
238	Zápatchová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	021 Stavby	ks	7,00	18,98	132,86	132,86	0,00
239	Zápatchová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	021 Stavby	ks	3,00	26,75	80,25	80,25	0,00
240	Zápatchová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50	021 Stavby	ks	4,00	27,36	109,44	109,44	0,00

241	Zápchová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	021 Stavby	ks	2,00	52,10	104,20	104,20	0,00
242	Zápchová uzávierka pre kondenz	021 Stavby	ks	1,00	36,02	36,02	36,02	0,00
243	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	1,00	14,16	14,16	14,16	0,00
244	Ostatné - skúška tesnosti izolácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	243,00	0,96	233,28	233,28	0,00
245	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	63,40	1,10	69,74	69,74	0,00
246	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	35,00	9,03	316,05	316,05	0,00
247	Nástenka 16x1/2	021 Stavby	ks	35,00	10,85	379,75	379,75	0,00
248	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	84,00	8,93	750,12	750,12	0,00
249	Guľový ventil ARCO MF, PN 25 1/2", s páčkou	021 Stavby	ks	22,00	5,45	119,90	119,90	0,00
250	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	021 Stavby	ks	2,00	4,54	9,08	9,08	0,00
251	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	021 Stavby	ks	20,00	3,26	65,20	65,20	0,00
252	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	021 Stavby	ks	3,00	3,96	11,88	11,88	0,00
253	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 3/4"	021 Stavby	ks	2,00	8,84	17,68	17,68	0,00
254	Filter 3/4"	021 Stavby	ks	1,00	6,30	6,30	6,30	0,00
255	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	021 Stavby	ks	7,00	6,26	43,82	43,82	0,00
256	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1 1/2"	021 Stavby	ks	6,00	24,98	149,88	149,88	0,00
257	Spätná klapka 1 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	17,15	17,15	17,15	0,00
258	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	275,00	1,78	489,50	489,50	0,00
259	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	275,00	1,26	346,50	346,50	0,00
260	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	70,00	16,56	1159,20	1 159,20	0,00
261	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	115,00	18,94	2178,10	2 178,10	0,00
262	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	15,00	27,80	417,00	417,00	0,00
263	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	70,00	35,59	2491,30	2 491,30	0,00
264	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm	021 Stavby	m	5,00	41,19	205,95	205,95	0,00
265	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	91,74	0,75	68,81	68,81	0,00
266	Montáž domovej vodárne do 50 L, s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom, bez potrubia	021 Stavby	súb.	1,00	92,20	92,20	92,20	0,00
267	Ponorné čerpadlo SM8020s frekvenčným meničom NETTUNO 3P-13A s tlak.nad.50L INOX	021 Stavby	ks	1,00	3 690,00	3690,00	3 690,00	0,00
268	Prefabrikát betónový-šachtová skruž DN1500	021 Stavby	ks	2,00	255,74	511,48	511,48	0,00
269	Železobetónová zákrytová doska DN1600/200 PURECO	021 Stavby	ks	2,00	386,66	773,32	773,32	0,00
270	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	6,00	21,23	127,38	127,38	0,00
271	JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko	021 Stavby	ks	6,00	131,07	786,42	786,42	0,00
272	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	6,00	40,05	240,30	240,30	0,00
273	Duoifix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 GEBERIT	021 Stavby	ks	6,00	274,30	1645,80	1 645,80	0,00
274	GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1	021 Stavby	ks	6,00	63,25	379,50	379,50	0,00
275	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	021 Stavby	súb.	15,00	35,64	534,60	534,60	0,00
276	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	021 Stavby	ks	15,00	51,36	770,40	770,40	0,00
277	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	5,00	57,57	287,85	287,85	0,00
278	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	021 Stavby	ks	5,00	175,10	875,50	875,50	0,00
279	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	súb.	5,00	48,83	244,15	244,15	0,00
280	Kút sprchový CLASSIC - CD0 2/900rozmer 880-940cm	021 Stavby	ks	5,00	255,14	1275,70	1 275,70	0,00
281	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	4,00	20,41	81,64	81,64	0,00
282	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	021 Stavby	ks	4,00	142,30	569,20	569,20	0,00
283	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,00	27,13	27,13	27,13	0,00
284	JIKA MIRA výlevka - 5104.6	021 Stavby	ks	1,00	194,59	194,59	194,59	0,00
285	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	021 Stavby	ks	20,00	8,57	171,40	171,40	0,00
286	Stojanková umývadlová batéria	021 Stavby	ks	15,00	49,20	738,00	738,00	0,00
287	KLUDI STANDARD Drezová stojanková batéria	021 Stavby	ks	4,00	100,36	401,44	401,44	0,00
288	Batéria umývadlová mosadzná	021 Stavby	ks	1,00	104,96	104,96	104,96	0,00
289	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	5,00	3,76	18,80	18,80	0,00
290	Sprchová batéria so sprch.súpravou	021 Stavby	ks	5,00	75,25	376,25	376,25	0,00
291	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	5,00	3,04	15,20	15,20	0,00
292	nástenný držiak sprchy HANSA JET	021 Stavby	ks	5,00	15,47	77,35	77,35	0,00
293	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	99,44	0,35	34,80	34,80	0,00
294	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	021 Stavby	súb.	1,00	185,30	185,30	185,30	0,00
295	VWL BM 290/3 aroSTOR	021 Stavby	ks	1,00	3 095,60	3095,60	3 095,60	0,00
296	Montáž plavákového ventilu	021 Stavby	ks	1,00	35,10	35,10	35,10	0,00
297	Plavákový ventil	021 Stavby	ks	1,00	68,05	68,05	68,05	0,00
298	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	20,00	0,59	11,80	11,80	0,00
299	Fólia žltá	021 Stavby	m	20,00	0,16	3,20	3,20	0,00
1.3 ELI								
302	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	15,00	1,53	22,95	22,95	0,00
303	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	15,00	0,79	11,85	11,85	0,00
304	Svorka WAGO 273-155 3x1,5-4,0 mm2	021 Stavby	ks	282,00	0,21	59,22	59,22	0,00
305	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	94,00	1,55	145,70	145,70	0,00
306	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	94,00	1,20	112,80	112,80	0,00
307	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	1,00	13,28	13,28	13,28	0,00
308	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 švvxh 124x112x50 mm	021 Stavby	ks	1,00	3,68	3,68	3,68	0,00

309	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	97,00	1,16	112,52	112,52	0,00
310	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	021 Stavby	ks	97,00	0,23	22,31	22,31	0,00
311	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,00	5,20	20,80	20,80	0,00
312	Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB	021 Stavby	ks	4,00	4,35	17,40	17,40	0,00
313	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	021 Stavby	ks	15,00	2,51	37,65	37,65	0,00
314	Vypínač STANDARD, DS1 1101-10 radenie 1/0, SEZ	021 Stavby	ks	15,00	2,51	37,65	37,65	0,00
315	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojtyp prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	2,00	5,09	10,18	10,18	0,00
316	Přístroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6, ABB	021 Stavby	ks	2,00	10,95	21,90	21,90	0,00
317	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	021 Stavby	ks	2,00	1,18	2,36	2,36	0,00
318	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	021 Stavby	ks	2,00	1,30	2,60	2,60	0,00
319	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	4,00	2,87	11,48	11,48	0,00
320	Prepínač CLASSIC 3553-06289 B1 radenie 6, IP20, ABB	021 Stavby	ks	4,00	3,02	12,08	12,08	0,00
321	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	021 Stavby	ks	2,00	6,81	13,62	13,62	0,00
322	Vypínač TANGO zapustený, šporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3, ABB	021 Stavby	ks	2,00	19,95	39,90	39,90	0,00
323	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	32,00	5,56	177,92	177,92	0,00
324	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpolová, polozapustená	021 Stavby	ks	32,00	3,02	96,64	96,64	0,00
325	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	021 Stavby	ks	44,00	17,15	754,60	754,60	0,00
326	LED svetidlo MODUS ESO,8xLED,600 mm,24 W,IP 40	021 Stavby	ks	22,00	90,55	1992,10	1 992,10	0,00
327	LED svetidlo nástenné,12 W so senzorom pohybu,IP 65	021 Stavby	ks	5,00	31,85	159,25	159,25	0,00
328	LED svetidlo stropné MODUS BR5B,LED 27 W,IP 44,3000K,2700 lm	021 Stavby	ks	4,00	80,33	321,32	321,32	0,00
329	LED svetidlo stropné,12 W /LED SMD/800 lmso senzorom pohybu	021 Stavby	ks	8,00	28,36	226,88	226,88	0,00
330	LED svetidlo stropné MODUS EXAL 5000C33KO,41 W	021 Stavby	ks	5,00	165,20	826,00	826,00	0,00
331	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	120,00	0,70	84,00	84,00	0,00
332	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,00	3,74	7,48	7,48	0,00
333	Montáž rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	8,00	9,03	72,24	72,24	0,00
334	Montáž riadiacej jednotky pre rekuperáciu	021 Stavby	ks	1,00	44,75	44,75	44,75	0,00
335	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	520,00	0,51	265,20	265,20	0,00
336	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	50,00	0,81	40,50	40,50	0,00
337	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	470,00	0,81	380,70	380,70	0,00
338	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	760,00	0,54	410,40	410,40	0,00
339	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	760,00	1,22	927,20	927,20	0,00
340	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	100,00	0,65	65,00	65,00	0,00
341	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	100,00	2,13	213,00	213,00	0,00
342	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	021 Stavby	m	80,00	0,40	32,00	32,00	0,00
343	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	021 Stavby	m	80,00	0,71	56,80	56,80	0,00
344	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	40,00	0,67	26,80	26,80	0,00
345	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	021 Stavby	m	40,00	2,71	108,40	108,40	0,00
346	Montáž oceľoplechovej rozvodnice	021 Stavby	ks	1,00	132,06	132,06	132,06	0,00
347	Rozvádzač HR	021 Stavby	ks	1,00	1 501,20	1501,20	1 501,20	0,00
348	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	25,00	0,61	15,25	15,25	0,00
349	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	25,00	2,93	73,25	73,25	0,00
350	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	72,67	1,00	72,67	72,67	0,00
351	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	24,76	1,00	24,76	24,76	0,00
352	Presun dodávok	021 Stavby	%	72,67	1,00	72,67	72,67	0,00
353	Podružný materiál	021 Stavby	%	24,76	1,00	24,76	24,76	0,00
354	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	97,43	1,00	97,43	97,43	0,00
355	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	100,00	2,13	213,00	213,00	0,00
356	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	94,20	2,47	232,67	232,67	0,00
357	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	20,00	1,53	30,60	30,60	0,00
358	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	20,00	2,27	45,40	45,40	0,00
359	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,00	21,30	21,30	21,30	0,00
360	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxxvh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,00	5,06	5,06	5,06	0,00
361	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	021 Stavby	ks	1,00	29,81	29,81	29,81	0,00
362	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	021 Stavby	ks	6,00	36,10	216,60	216,60	0,00
363	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	145,00	2,35	340,75	340,75	0,00
364	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	19,58	7,27	142,31	142,31	0,00
365	Skrutý zvod pri zatepľovačom systéme AlMgSi O 8	021 Stavby	m	18,00	15,16	272,88	272,88	0,00
366	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	18,00	1,35	24,30	24,30	0,00
367	Príchytky pre rúrku z PVC S32	021 Stavby	ks	5,40	0,39	2,11	2,11	0,00
368	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	2,43	7,27	17,67	17,67	0,00
369	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	12,00	5,18	62,16	62,16	0,00
370	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	12,00	0,76	9,12	9,12	0,00
371	Páska CU, bleskozvodná a uzemňovacia materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	12,00	0,70	8,40	8,40	0,00
372	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	7,00	0,94	6,58	6,58	0,00
373	Štítok orientačný na zvody 1	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
374	Štítok orientačný na zvody 2	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
375	Štítok orientačný na zvody 3	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
376	Štítok orientačný na zvody 4	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
377	Štítok orientačný na zvody 5	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
378	Štítok orientačný na zvody 6-9	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
379	Štítok orientačný na zvody 7	021 Stavby	ks	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
380	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	021 Stavby	ks	68,00	2,11	143,48	143,48	0,00

381	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	021 Stavby	ks	68,00	2,74	186,32	186,32	0,00
382	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	8,00	2,11	16,88	16,88	0,00
383	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	021 Stavby	ks	8,00	2,31	18,48	18,48	0,00
384	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	021 Stavby	ks	2,00	9,03	18,06	18,06	0,00
385	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	021 Stavby	ks	2,00	14,05	28,10	28,10	0,00
386	Ochranná strieška AlMgSi	021 Stavby	ks	2,00	0,89	1,78	1,78	0,00
387	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	021 Stavby	ks	2,00	2,72	5,44	5,44	0,00
388	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	021 Stavby	ks	28,00	2,11	59,08	59,08	0,00
389	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	021 Stavby	ks	28,00	1,81	50,68	50,68	0,00
390	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	6,00	3,01	18,06	18,06	0,00
391	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	021 Stavby	ks	6,00	4,21	25,26	25,26	0,00
392	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	14,00	2,11	29,54	29,54	0,00
393	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	14,00	1,41	19,74	19,74	0,00
394	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	7,00	3,01	21,07	21,07	0,00
395	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	7,00	1,81	12,67	12,67	0,00
396	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	7,00	4,30	30,10	30,10	0,00
397	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod oietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	7,00	5,38	37,66	37,66	0,00
398	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	5,00	3,01	15,05	15,05	0,00
399	Svorka FeZn križová označenie SK	021 Stavby	ks	5,00	1,22	6,10	6,10	0,00
400	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	2,00	3,01	6,02	6,02	0,00
401	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	2,00	1,83	3,66	3,66	0,00
402	Tvarovanie vedenia na povrchu - pomocný zberač	021 Stavby	ks	2,00	4,75	9,50	9,50	0,00
403	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	021 Stavby	ks	12,00	2,11	25,32	25,32	0,00
404	Svorka FeZn univerzálna označenie SU A	021 Stavby	ks	12,00	0,71	8,52	8,52	0,00
405	Držiak ochrannej trubky FeZn DOT	021 Stavby	ks	4,00	5,05	20,20	20,20	0,00
406	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	021 Stavby	ks	4,00	1,42	5,68	5,68	0,00
407	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	15,78	1,00	15,78	15,78	0,00
408	Podružný materiál	021 Stavby	%	9,31	1,00	9,31	9,31	0,00
409	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	25,09	1,00	25,09	25,09	0,00
410	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	26,00	18,61	483,86	483,86	0,00
411	Termostat el. kúrenia ETHERMA eTOUCH ECO biely	021 Stavby	ks	26,00	220,58	5735,08	5 735,08	0,00
412	Podlahové kúrenie ETHERMA RLH do poteru	021 Stavby	súb	1,00	5 339,36	5339,36	5 339,36	0,00
413	Reflexná izolačná podložka	021 Stavby	ks	7,00	112,90	790,30	790,30	0,00
414	Hliniková lepiaca páska	021 Stavby	ks	9,00	12,94	116,46	116,46	0,00
415	Kotviaci systém	021 Stavby	ks	191,00	3,55	678,05	678,05	0,00
416	Koncovka pre čidlo	021 Stavby	ks	26,00	6,47	168,22	168,22	0,00
417	Inštalčná hadica pre čidlo	021 Stavby	ks	26,00	10,15	263,90	263,90	0,00
418	Montáž el. podlahového kúrenia	021 Stavby	súb	1,00	1 601,25	1601,25	1 601,25	0,00
419	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	130,91	1,00	130,91	130,91	0,00
420	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	20,85	1,00	20,85	20,85	0,00
421	Presun dodávok	021 Stavby	%	130,91	1,00	130,91	130,91	0,00
422	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	151,77	1,00	151,77	151,77	0,00
423	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi	021 Stavby	m	17,00	14,43	245,31	245,31	0,00
424	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	17,00	0,59	10,03	10,03	0,00
425	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	17,00	0,16	2,72	2,72	0,00
426	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 4	021 Stavby	m	17,00	3,09	52,53	52,53	0,00
427	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	17,00	2,99	50,83	50,83	0,00
428	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
429	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - práce nešpecifikované	021 Stavby	hod	15,00	18,18	272,70	272,70	0,00
430	Komplexné skúšky	021 Stavby	hod	16,00	21,06	336,96	336,96	0,00
431	Prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - eli	021 Stavby	hod	35,00	23,91	836,85	836,85	0,00
432	Prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - bleskozvod	021 Stavby	hod	16,00	23,91	382,56	382,56	0,00
433	Atest rozvádzača	021 Stavby	hod	6,00	23,91	143,46	143,46	0,00
2 OEZ								
436	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	021 Stavby	m	3,00	3,400	10,20	10,20	0,00
437	Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6042 DN 51, KOPOS	021 Stavby	m	3,00	24,490	73,47	73,47	0,00
438	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	8,00	2,240	17,92	17,92	0,00
439	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	021 Stavby	ks	8,00	0,510	4,08	4,08	0,00
440	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	8,00	3,030	24,24	24,24	0,00
441	Káblové oko hlinikové lisovacie 25 Al 617064	021 Stavby	ks	8,00	0,650	5,20	5,20	0,00
442	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 2 odberatelia	021 Stavby	ks	1,00	27,080	27,08	27,08	0,00
443	Skriňa elektromerová RE 1.0-K402 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	021 Stavby	ks	1,00	241,330	241,33	241,33	0,00
444	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,510	51,00	51,00	0,00
445	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	100,00	0,810	81,00	81,00	0,00
446	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	100,00	1,140	114,00	114,00	0,00
447	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	021 Stavby	m	100,00	9,990	999,00	999,00	0,00
448	Kábel hlinikový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	12,00	2,080	24,96	24,96	0,00
449	Kábel hlinikový 1-AYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	12,00	3,990	47,88	47,88	0,00
450	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	2,69	1,000	2,69	2,69	0,00

451	Podružný materiál	021 Stavby	%	14,52	1,000	14,52	14,52	0,00
452	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	17,21	1,000	17,21	17,21	0,00
453	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	95,00	14,430	1370,85	1 370,85	0,00
454	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	95,00	2,650	251,75	251,75	0,00
455	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	1,66	15,950	26,52	26,52	0,00
456	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšvx 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	665,00	0,600	399,00	399,00	0,00
457	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	95,00	0,590	56,05	56,05	0,00
458	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	95,00	0,160	15,20	15,20	0,00
459	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	95,00	3,090	293,55	293,55	0,00
460	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	021 Stavby	m2	95,00	2,990	284,05	284,05	0,00
461	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,00	23,910	239,10	239,10	0,00
463	3 - Komunikácie a odstavné plochy							
464	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	183,35	7,59	1391,61	1 391,61	0,00
465	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	183,35	1,18	216,35	216,35	0,00
466	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	22,43	35,75	801,94	801,94	0,00
467	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	22,43	10,12	227,01	227,01	0,00
468	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	021 Stavby	m3	205,77	1,13	232,52	232,52	0,00
469	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	205,77	5,50	1131,74	1 131,74	0,00
470	Zhuťnutie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	407,44	0,26	105,93	105,93	0,00
471	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	409,57	3,25	1331,10	1 331,10	0,00
472	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	409,57	10,08	4128,47	4 128,47	0,00
473	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	409,57	12,78	5234,30	5 234,30	0,00
474	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	409,57	2,46	1007,54	1 007,54	0,00
475	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	409,57	17,28	7077,37	7 077,37	0,00
476	Dlažba betónová zámková hr.80mm	021 Stavby	m2	413,67	21,70	8976,55	8 976,55	0,00
477	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,00	21,70	21,70	21,70	0,00
478	Dopravná značka IP12+E15	021 Stavby	ks	1,00	25,95	25,95	25,95	0,00
479	Úchyt na stĺpik	021 Stavby	ks	4,00	3,90	15,60	15,60	0,00
480	Stĺpik Zn,	021 Stavby	ks	1,00	25,18	25,18	25,18	0,00
481	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiar	021 Stavby	m2	4,03	20,86	83,96	83,96	0,00
482	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm	021 Stavby	m	26,10	2,12	55,33	55,33	0,00
483	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm	021 Stavby	m	26,10	0,81	21,14	21,14	0,00
484	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 Stavby	m	26,10	0,31	8,09	8,09	0,00
485	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	88,82	6,47	574,67	574,67	0,00
486	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x250 mm, piesková	021 Stavby	ks	89,71	4,50	403,69	403,69	0,00
487	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	161,52	8,94	1443,99	1 443,99	0,00
488	Obrubník cestný so skosením, lxšvx 1000x100x250 mm, sivá	021 Stavby	ks	163,14	8,72	1422,54	1 422,54	0,00
489	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	615,06	8,97	5517,08	5 517,08	0,00
490	4 - Oplotenie a terénne úpravy							
492	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	9,18	63,43	582,29	582,29	0,00
493	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	9,18	12,69	116,49	116,49	0,00
494	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	9,18	10,43	95,75	95,75	0,00
495	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	9,18	1,77	16,25	16,25	0,00
496	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	1487,00	0,89	1323,43	1 323,43	0,00
497	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	45,95	7,13	327,61	327,61	0,00
498	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	1487,00	0,76	1130,12	1 130,12	0,00
499	Zemina pre terénne úpravy - ornica	021 Stavby	t	237,92	21,45	5103,38	5 103,38	0,00
500	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1487,00	1,94	2884,78	2 884,78	0,00
501	Založenie záhonu na starom trávniku na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	148,70	1,25	185,88	185,88	0,00
502	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	120,00	20,44	2452,80	2 452,80	0,00
503	Kriky pre sadové úpravy	021 Stavby	ks	120,00	16,10	1932,00	1 932,00	0,00
504	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	3,06	45,81	140,18	140,18	0,00
505	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m do betónu	021 Stavby	ks	85,00	12,97	1102,45	1 102,45	0,00
506	Stĺpik PVC výšky 2500mm	021 Stavby	ks	85,00	26,85	2282,25	2 282,25	0,00
507	Vzpera PVC výšky 2500mm	021 Stavby	ks	20,00	24,74	494,80	494,80	0,00
508	Presun hmôt pre oplotenie	021 Stavby	t	253,67	22,97	5826,78	5 826,78	0,00
509	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	021 Stavby	m	222,58	8,43	1876,35	1 876,35	0,00
510	Pletivo poplastované pletené štvorhranné oko 50 mm, drôt d 2,9 mm, vxl 2,5x25 m, bez napínacieho drôtu,	021 Stavby	bal	9,00	325,20	2926,80	2 926,80	0,00
511	Drôt šponovací PVC (52m)	021 Stavby	ks	1,00	6,25	6,25	6,25	0,00
512	Drôt šponovací PVC (78m)	021 Stavby	ks	1,00	16,81	16,81	16,81	0,00

513	Napínák PVC	021 Stavby	ks	33,00	0,70	23,10	23,10	0,00
514	Drôt viazači PVC (1,4/50 m)	021 Stavby	ks	5,00	2,15	10,75	10,75	0,00
515	Prichytka na drôt	021 Stavby	ks	255,00	0,25	63,75	63,75	0,00
516	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	021 Stavby	ks	1,00	15,50	15,50	15,50	0,00
517	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,75 m	021 Stavby	ks	1,00	705,36	705,36	705,36	0,00
518	Brána dvojkrídlová, šxv 3,6x1,75 m	021 Stavby	ks	1,00	1 405,10	1405,10	1 405,10	0,00
519	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	70,50	0,90	63,45	63,45	0,00
INÉ								
519	Architektonická štúdia	021 Stavby	ks	1,000	1 188,00	1188,00	1 188,00	0,00
519	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	11 879,00	11879,00	11 879,00	0,00
519	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	7 000,00	7000,00	7 000,00	0,00
519	Pozemok	027 Pozemky	ks	1,000	10 250,00	10250,00	10 250,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Obstaranie vybavenia						
Vybavenie izieb								
1	Elektrická polohovateľná posteľ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	941,67	11300,00	11 300,00	0,00
2	Antidekubitný matrac	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	329,00	3948,00	3 948,00	0,00
3	Nočný stolík s pracovnou doskou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	265,00	3180,00	3 180,00	0,00
4	Dvojďverová skriňa s policami	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	311,33	3736,00	3 736,00	0,00
5	Dvojďverová skriňa vešiaková	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	253,00	3036,00	3 036,00	0,00
6	Stolička	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	120,00	1440,00	1 440,00	0,00
7	Stôl izbový	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	260,00	3120,00	3 120,00	0,00
8	LED TV	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	306,97	3683,60	3 069,68	613,92
Vybavenie obývačky								
11	Sedacia súprava	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	2480,00	4960,00	4 960,00	0,00
12	Stolička	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	116,67	1400,00	1 400,00	0,00
13	Stôl jedálenský	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	250,00	500,00	500,00	0,00
14	chladnička s mrazničkou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	508,33	1016,69	847,23	169,44
15	umývačka riadu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	566,67	1133,35	944,44	188,89
16	varná doska	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	409,33	818,67	682,23	136,44
17	OLED TV	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	875,67	1751,33	1 459,44	291,89
Izba pre personál								
19	Kreslo	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	308,33	308,33	308,33	0,00
20	Pracovný stôl	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	300,00	300,00	300,00	0,00
21	Posteľ s matracou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	448,33	448,33	448,33	0,00
22	Automobil	023 Dopravné prostriedky	ks	1	18 816,66	18 816,66	14 083,33	4 733,33
Podporné aktivity projektu								
	Projektový manažér - riadenie projektu	521 Mzdové výdavky	osobom mesiac	18	800,00	4867,20	4 867,20	0,00
	manažér pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	hod	320	8,00	3461,12	3 461,12	0,00
	finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobome siac	18	800,00	4867,20	4 867,20	0,00
	Expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	hod	100	8,00	1081,60	1 081,60	0,00
	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1	500,00	500,00	500,00	0,00
	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1	300,00	300,00	300,00	0,00
					Celkom:	654 752,78	648 618,83	6 133,91
					DPH:	126695,12	125 468,34	1 226,78
					Celkom s DPH:	781447,90	774 087,17	7 360,70

[illegible][illegible]