

**Zmluva o dielo
č. Z/BTS/DRS/241/2019**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi

Obchodné meno:	Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II
Korešpondenčná adresa:	Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
IČO:	35 884 916
Zapísaná:	v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3327/B
Osoba oprávnená konať:	Jozef Pojedinec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Oto Šinkovic – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre rozvoj a správu majetku
IBAN:	
SWIFT:	
IČ DPH:	SK2021812683
(ďalej len "objednávateľ")	

a

Obchodné meno:	Doprastav, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
IČ DPH:	SK7120000206
Zapísaný:	v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B
Osoba oprávnená konať:	Mgr. Roman Guniš – člen predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Kríž - riaditeľ Závodu Bratislava, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva z 2.01.2019
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	
(ďalej len "zhotoviteľ")	

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“)

**Článok 1.
Preambula**

- 1.1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto Zmluvu o dielo č. Z/BTS/DRS/241/2019 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tejto zmluve a na jej nasledovnom obsahu.

- 1.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto zmluvy.
- 1.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je výsledkom verejnej obchodnej súťaže podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára v zmysle znenia súťažných podkladov s uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti a náležitosti ponuky v zmysle súťažných podkladov.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať pre objednávateľa riadne a včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo špecifikované v tomto článku zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie „*Rekonštrukcia križovatky dráh na letisku M. R. Štefánika – 2020*“, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa projektovej dokumentácie s názvom „*Rekonštrukcia križovatky VPD 13-31 & VPD 04-22*“ v stupni DP/DRS, vypracovanej spoločnosťou CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava (ďalej ako „**projektová dokumentácia 1**“), pričom súčasťou diela je aj rekonštrukcia osových svetelných návěstidiel, ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa projektovej dokumentácie s názvom „*Rekonštrukcia VPD 13-31*“, v stupni DP/DRS, objekt 601-01, Osový svetelný rad VPD 13-31, vypracovanej spoločnosťou CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava, a to v časti, ktorá sa vzťahuje na *Rekonštrukciu križovatky dráh na letisku M. R. Štefánika – 2020* (ďalej ako „**projektová dokumentácia 2**“) (spolu ďalej ako „**dielo**“ alebo „**predmet zmluvy**“). Obidve projektové dokumentácie boli súčasťou súťažných podkladov na predmet tejto zmluvy a budú zhotoviteľovi odovzdané pri podpise tejto zmluvy v elektronickej podobe na CD nosiči alebo USB zariadení ako príloha č. 1 a príloha č. 2 tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje prevzatie projektových dokumentácií.
- 2.3. Objednávateľ zabezpečí ohlásenie stavebných úprav objektu „*Križovatka VPD 13-31 & VPD 04-22*“ a vypracuje dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby „*Rekonštrukcia križovatky VPD 13-31 & VPD 04-22*“.

Článok 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy uvedený v článku 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s časovým harmonogramom prác:
- **1. FÁZA:** Uzatvorenie VPD 04 – 22 (prípravné práce počas nočných zmien) vid' prílohu č. 3,
 - **2. FÁZA:** Uzatvorenie oboch VPD 13—31 a VPD 04-22 vid' prílohu č. 3,
 - **3. FÁZA:** Dokončovacie práce (počas nočných zmien) vid' prílohu č. 3.
- Záväzný harmonogram prác je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 3 (ďalej ako „**harmonogram prác**“).
- 3.2. Miestom zhotovenia diela je sídlo objednávateľa - Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej ako „**Letisko**“), ktorého prevádzkovateľom je objednávateľ, a to konkrétny dráhový systém Letiska – križovatka vzletových a pristávacích dráh VPD 13-31 a VPD 04-22 tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii 1.

- 3.3. Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť dobu plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy o čas, pre ktorý objektívne nemohol pokračovať v realizácii diela kvôli okolnostiam, ktoré sú nezávislé od vôle zhotoviteľa a ktoré vylučujú jeho zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán sa považujú najmä, avšak nie výlučne, prírodné katastrofy, vojny, štrajky a pod.. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú zmluvnú stranu prijateľný. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 1 mesiac na strane zhotoviteľa, je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Zodpovednosť taktiež nevylučuje prekážka, o ktorej bolo v čase uzatvárania zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladateľné, že nastane a ktorú mal z tohto dôvodu zhotoviteľ, pri dodržaní zásad riadnej odbornej starostlivosti, zahrnúť do časového harmonogramu realizácie diela, resp. zohľadniť pravdepodobnosť toho, že táto prekážka nastane, v termínoch stanovených časovým harmonogramom realizácie diela.
- 3.4. Čas, o ktorý sa predlžuje doba plnenia podľa bodu 3.3. tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi spolu s uvedením dôvodu jeho predĺženia bezodkladne. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje zhotoviteľa nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Deň alebo časový úsek v hodinách, počas ktorého zhotoviteľ nemohol pokračovať v realizácii diela spolu s uvedením dôvodu, zhotoviteľ zaznamená v stavebnom denníku; záznam podpíše osoba oprávnená konať za objednávatel'a vo veciach podľa tejto zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávatel'ovi aj pred dohodnutou dobou plnenia za predpokladu, že dielo je bez väd a nedorobkov. Objednávatel' je v takom prípade povinný zhotovené dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 3.6. Objednávatel' ako prevádzkovateľ Letiska s odkazom na ustanovenie § 32 ods. 5 zákona č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska. Prevádzkovateľ Letiska je povinný s odkazom na ustanovenie § 34 ods. 2 Zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania /§ 2 písm. n) Zákona/ a vykonávať preventívne opatrenia v rozsahu určenom vládou alebo osobitným predpisom. Každá osoba zdržujúca sa na verejnom letisku je povinná s odkazom na ustanovenie § 35 ods. 2 Zákona riadiť sa pokynmi Prevádzkovateľa Letiska alebo ním poverenej osoby pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku.
- 3.7. Nakoľko je miesto plnenia predmetu tejto zmluvy v neverejnej časti Letiska zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonané v neverejnej časti a/alebo vo vyhradených bezpečnostných priestoroch objednávatel'a. Z toho dôvodu sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať a podriaďovať sa pokynom zamestnancov objednávatel'a a dodržiavať Interné dokumenty objednávatel'a, s ktorými ho objednávatel' riadne a preukázateľne oboznámil a zoznam predmetov, ktorých vnášanie do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávatel'a je zakázané.

3.8. Interná dokumentácia objednávateľa ako prevádzkovateľa Letiska zahŕňa:

- ON-18/BTS-BEZ – „Postupy a podmienky vydávania oprávnení na vstup a vjazd do neverejných priestorov LMRŠ“
- MAN-ATR/BTS 1.0 – „Dopravný poriadok Letiska M.R. Štefánika Bratislava“
- Príloha č. 8g k MAN-AERP/BTS – kontaktné osoby
- Príloha 14a k MAN-AERP/BTS – zhromaždiská evakuovaných osôb
- ON-10/BTS-BOZP Oboznámenie dodávateľov z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- ON-09/BTS-BOZP Určenie podmienok fajčenia na pracovisku
- ON-02/BTS-BOZP Kontrola požívania alkoholických, omamných a psychotropných látok
- ON-12/BTS-BOZP Postup pri vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania a nebezpečnej udalosti
- Požiarne poplachové smernice BTS
- Plán BOZP
- Dopadová analýza rekonštrukcie križovatky VPD 13/31 a 04/22

(ďalej len „Interná dokumentácia“).

Zoznam zakázaných predmetov je prílohou č. 4 tejto zmluvy a vyhlásenie zhotoviteľa o oboznámení sa s Internou dokumentáciou je prílohou č. 5 tejto zmluvy.

3.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorým osobám konajúcim v mene zhotoviteľa a/alebo zamestnancom zhotoviteľa vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa povolí a ktoré osoby konajúce v mene zhotoviteľa alebo zamestnanci zhotoviteľa sú pre objednávateľa rizikové a vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov im nepovolí. Nepovolenie vstupu rizikových osôb konajúcich v mene zhotoviteľa a/alebo zamestnancov zhotoviteľa do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy alebo za prekážky na strane objednávateľa a zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť vyhotovenie diela prostredníctvom osôb konajúcich v mene zhotoviteľa a/alebo zamestnancov zhotoviteľa, ktoré nie sú rizikové.

3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že preukázateľne oboznámi podriadených zamestnancov s Internou dokumentáciou objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať, aby nedošlo k porušeniu Interných dokumentov alebo pokynov objednávateľa; kontrolovať dodržiavanie Interných dokumentov; v prípade zistenia porušenia ustanovení Interných dokumentov alebo pokynov objednávateľa bez zbytočného odkladu odstraňovať a vyvodzovať z porušenia príslušné právne následky alebo bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa ako prevádzkovateľa Letiska. Zhotoviteľ a/alebo zamestnanci zhotoviteľa, ktorým boli objednávateľom vydané povolenia k vstupu a/alebo k vjazdu motorového vozidla a/alebo mobilnej techniky na letiskovú prevádzkovú plochu, sú povinní dodržiavať ustanovenia Internej dokumentácie a/alebo pokyny objednávateľa.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

4.1. Cena za zhotovenie diela, uvedeného v článku 2 bod 2.1. zmluvy, bola stanovená ako výsledok verejnej obchodnej súťaže objednávateľa a následnej elektronickej aukcie vo výške **2 270 000,- EUR (slovom: dva milióny dvestosedemdesiat tisíc eur bez DPH)** (ďalej len „cena diela“), ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná, konečná a nemenná. Na realizáciu diela nebude poskytnutá žiadna zálohová platba. Uvedená cena za dielo nepodlieha inflácii a zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných nákladov, ani zmenám z dôvodu zmien legislatívy. V cene za dielo je zahrnuté všetko, čo je potrebné pre riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy, a to aj tam, kde by to z popisu prác a špecifikácií alebo

projektových dokumentácií zvlášť nevyplývalo. Cena diela je výsledkom elektronickej aukcie realizovanej za účelom efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov.

4.2. DPH bude vyčíslená a odvedená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“).

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela podľa bodu 4.1. tohto článku zmluvy na základe jednej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na bankový účet uvedený na faktúre. V prípade rozporu majú prednosť platobné údaje uvedené na faktúre. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela v nasledovných splátkach:

4.3.1. 95 % ceny diela v lehote 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uhradiť 95% ceny diela v rovnomerne rozložených splátkach podľa uváženia objednávateľa tak, aby poslednú splátku 95% ceny diela uhradil v lehote splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom.

4.3.2. 5 % ceny diela v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti faktúry (ďalej len „**zádržné**“); Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné je objednávateľ oprávnený použiť na:

(i) na úhradu nákladov objednávateľa preukázane vynaložených na odstraňovanie väd diela objednávatelom špecifikovaných v Zápise o vadách vyhotovenom v súlade s článkom 7 bod 7.4. ods. 7.4.1. zmluvy, za predpokladu, že zhotoviteľ neodstráni vady diela špecifikované v Zápise o vadách včas alebo ich nezačal odstraňovať vôbec,

(ii) na úhradu nákladov objednávateľa preukázane vynaložených na odstraňovanie väd diela objednávatelom počas plynutia záručnej doby, ktoré zhotoviteľ neodstránil včas alebo nezačal odstraňovať vôbec alebo

(iii) uspokojenie akýchkoľvek pohľadávok voči zhotoviteľovi vyplývajúcich mu z tejto zmluvy (napr. pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrada škody a pod.).

V takom prípade objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zádržné ponížené o prípadné náklady na odstránenie väd diela objednávatelom alebo o iné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, na ktoré objednávatelovi vznikol nárok v súlade s touto zmluvou.

4.4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 4.3. tohto článku zmluvy až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle článku 5 bod 5.9. zmluvy, a to najskôr prvý deň nasledujúci po dni uvedenom v Záverečnom odovzdávacom protokole pre preberacie konanie ako deň odovzdania a prevzatia diela alebo v zmysle článku 7. bod 7.4.3. po dni uvedenom v Zápise o odstránení väd ako deň odstránenia väd zistených v preberacom konaní.

4.5. Povinnosť úhrady faktúry je splnená dňom odpísania peňažných prostriedkov v prospech účtu zhotoviteľa v peňažnom ústave.

4.6. Faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- označenie objednávateľa obchodným menom a sídlom, IČO, IČ DPH,
- deň vyhotovenia faktúry, lehoty splatnosti splátok podľa bodu 4.3., dátum dodania
- tovaru / služby,
- označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platba zaslaná,
- popis dodanej služby/tovaru

- fakturovaná čiastka v eurách, hodnota DPH v percentách,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby,
 - všetky ostatné náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 4.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia, ak neobsahuje niektoré náležitosti podľa zákona o DPH. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.8. V prípade rozporu medzi cenou za dielo uvedenou v zmluve a cenou za dielo uvedenou v prílohách zmluvy, platí cena, ktorá je uvedená v zmluve a ktorá bola stanovená ako výsledok verejnej obchodnej súťaže a následnej elektronickej aukcie.
- 4.9. Zhotoviteľ bez výhrad vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s predmetom plnenia tejto zmluvy a projektovými dokumentáciami, podľa ktorých má zhotoviť dielo a so všetkými potrebnými podkladmi na vypracovanie svojej ponuky, na základe ktorých určil cenu za dielo a je schopný dielo podľa dodaných projektových dokumentácií aj zhotoviť. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že sa s miestom plnenia osobne oboznámil a sú mu známe všetky podmienky realizácie diela, rovnako ako situácia a prístup na miesto plnenia a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie prác a zabezpečil si všetky informácie o prípadnom vývoji miestnych pomerov, vrátane technickej realizácie jednotlivých objektov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatočné požiadavky a nároky zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z v tomto odseku uvedených skutočností, vrátane vzniku potreby naviac prác v dôsledku zanedbania vyššie uvedených skutočností zo strany zhotoviteľa, nebudú zo strany objednávateľa uznané ako oprávnené.
- 4.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela môže byť navýšená len z dôvodu vzájomne odsúhlasených prác naviac a za dodržania nasledovného postupu:
- 4.10.1 V prípade, ak sa v priebehu realizácie diela ukáže potreba vykonania zmeny diela oproti projektovým dokumentáciám alebo zmeny v rozsahu prác, zhotoviteľ je povinný na nutnosť takejto zmeny písomne upozorniť objednávateľa bezodkladne. V opačnom prípade zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú prerušením realizácie diela v plnom rozsahu a objednávateľ nie je povinný takéto naviac práce zaplatiť.
- 4.10.2 Akékoľvek naviac práce, na ktoré zhotoviteľ objednávateľa v súlade s odsekom 4.10.1 tohto článku zmluvy upozornil a ktoré je potrebné vykonať za účelom riadneho a včasného dokončenia diela, je zhotoviteľ oprávnený uskutočniť len po prechádzajúcom prerokovaní s objednávateľom a s písomným súhlasom objednávateľa. Nároky objednávateľa podľa článku 4. odsek 9 zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 4.10.3 Pokiaľ cena naviac prác presiahne celkovú cenu za dielo o viac ako 5%, cena naviac prác bude po písomnom odsúhlasení oboma stranami predmetom samostatnej objednávky.
- 4.10.4. Objednávateľ uhradí cenu všetkých naviac prác, ako aj cenu za ďalšie zmeny, o ktoré zhotoviteľ osobitne požiadal, len za predpokladu, že budú dodržané postupy špecifikované v bodoch 4.10.1. až 4.10.3. tohto článku zmluvy.

Článok 5.**Podmienky prevedenia diela a odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela**

5.1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s časovým harmonogramom, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy, a to zápisom do stavebného denníka zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi:

- VPD 04 – 22 na začiatku 1. fázy diela dňa 13.04.2020 a
- VPD 13 – 31 na začiatku 2. fázy diela dňa 21.04.2020.

Súčasne zmluvné strany vyhotovia aj zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísanú osobami oprávnenými konať v týchto veciach za objednávateľa a zhotoviteľa, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska je prílohou č. 8 tejto zmluvy.

5.2. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa, ako aj podľa svojich odborných znalostí a vedomostí. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré zistil v súvislosti s realizovaním diela a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

5.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, s miestom prevedenia diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky prevedenia diela. Dielo musí zodpovedať platným STN, ISO a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných povolení. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v podkladoch poskytnutých objednávateľom a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh. Ďalšie platné predpisy, ktorým zhotovené dielo musí zodpovedať, sú:

- EASA Certification specification and guidance material for aerodromes design, CS-ADR-DSN.B090 Surface of Runways
 - o CS ADR-DSN.B.090 Surface of Runways
 - o CS ADR-DSN.B.060 a GM1 ADR-DSN.B.060 Longitudinal slopes of runways
 - o CS ADR-DSN.B.065 a GM1 ADR-DSN.B.065 Longitudinal slope changes on runways
 - o CS ADR-DSN.B.075 a GM1 ADR-DSN.B.075 Distance between slope changes on runways
 - o CS ADR-DSN.B.080 a GM1 ADR-DSN.B.080 Transverse slopes on runways
- EASA ADR GM1 Operations Requirements, ADR.OPS.C.010(b)(3) - Pavements, other ground surfaces and drainage
- EASA ADR GM3 Operations Requirements, ADR.OPS.C.010(b)(2) - Pavements, other ground surfaces and drainage
- ICAO Doc. 9137 Airport Services Manual, Part 2 Pavement Surface Conditions, kap. 3 a Príloha 1
- ICAO Doc. 9157 Aerodrom design manual, Part 3 Pavements, kap. 5
- Organizačná norma Správy letiskových plôch MAN-AED/BTS-1.0, príloha č. 7.1 – Katalóg porúch vozoviek.

5.4. Zhotoviteľ je povinný dodržať pri prevedení diela všetky platné právne predpisy, technické normy, ako i všetky podmienky určené touto zmluvou. Zhotoviteľ pri realizácii diela zabezpečí:

- a) predloženie certifikátov o použitých materiáloch a ich vlastnostiach s vhodnosťou použitia za účelom plnenia predmetu zmluvy, ak o to objednávateľ pred začatím realizácie diela požiada,
- b) dodržiavanie vstupného režimu jeho zamestnancami v areáli objednávateľa,
- c) pri nakladaní s odpadmi vzniknutými stavebnou činnosťou je zhotoviteľ stavby povinný riadiť sa zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu stavebného odpadu zo staveniska (miesta

plnenia) mimo areálu objednávateľa, vrátane vyčistenia staveniska po dokončení každej fázy diela, a to najneskôr v deň ukončenia stavebných prác.

V rámci urýchlenia prác je možné vytvoriť na pozemkoch objednávateľa medzi-skládku stavebného odpadu. Miesto zhotovenia dočasnej medzi-skládky určí objednávateľ. Odvoz a likvidácia medzi-skládky musí byť zrealizovaná najneskôr do 5 dní po ukončení stavebných prác na 2. fáze diela.

V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a vyčistenie staveniska na náklady zhotoviteľa, v prípade, že stavebný odpad znemožňuje plynulú a bezpečnú prevádzku na Letisku.

- d) vedenie stavebného denníka a evidovanie v ňom všetkých prác vykonaných na diele až do jeho riadneho odovzdania, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré musí stavebný denník obsahovať v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 5.5. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov pri realizácii diela v zmysle zákona č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia zmluvy.
- 5.8. Ak zhotoviteľ použil na vykonanie čiastkových prác na diele inú osobu, nesie zodpovednosť akoby ich realizoval sám.
- 5.9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo odovzdaním dokončeného a bezvadného diela v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie diela a funkčnosť diela. Najneskôr na posledný deň lehoty na odovzdanie diela dohodne zhotoviteľ odovzdávajúce a preberacie konanie. Na toto konanie prizve zhotoviteľ objednávateľa písomným oznámením, ktoré musí byť doručené objednávateľovi aspoň jeden (1) pracovný deň vopred. Zhotoviteľ vyhotoví písomný Záverečný odovzdávací protokol pre preberacie konanie. V prípade prevzatia diela s vadami sa spíše zápis o vadách s uvedením popisu väd a lehôt na ich odstránenie. Zápis o vadách podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán.
- 5.10. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s harmonogramom prác, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ môže uskutočniť dielo ešte pred dohodnutou dobou, objednávateľ dielo prevezme, pokiaľ toto bude riadne prevedené.
- 5.11. Zhotoviteľ podlieha pri vykonávaní diela kontrole zo strany objednávateľa o tom, či sa dielo vykonáva za podmienok podľa tejto zmluvy, v súlade s technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom kontroly vykonávania diela budú zvolávané kontrolné dni, ktoré sa budú konať podľa požiadaviek objednávateľa, za prítomnosti poverených zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa, ktorí sú nasledovní: poverený zástupca za objednávateľa: [redacted] poverený zástupca za zhotoviteľa: [redacted]. Na kontrolnom dni poverený zástupca zhotoviteľa predloží poverenému zástupcovi objednávateľa stavebný denník za obdobie od posledného kontrolného dňa. V stavebnom denníku sa vyznačí aj deň konania kontrolného dňa vrátane opisu zistených nedostatkov realizácie diela a spôsobu a lehoty na ich odstránenie, prípadne ďalšie pokyny objednávateľa súvisiace s realizáciou diela. Zápis o kontrolnom dni podpíšu poverení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela aj mimo kontrolných dní. Ak objednávateľ zistí, že

zhotoviteľ vykonáva jednotlivé plnenia predmetu zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami resp. podmienkami stanovenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený (nad rámec povinnosti vykonať zápis z kontrolného dňa v stavebnom denníku) písomne vyzvať zhotoviteľa, aby sa zdržal takéhoto konania, odstránil vady vzniknuté zlým vykonávaním prác a postupov v lehote stanovenej objednávateľom a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí v lehote mu na to poskytnutej objednávateľom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- 5.12. Zhotoviteľ je oprávnený na vlastné náklady a nebezpečenstvo umiestniť u objednávateľa nezpracovaný stavebný materiál, potrebný na zhotovenie diela, a strojové zariadenia počas doby plnenia predmetu zmluvy, a to v mieste určenom objednávateľom v jeho sídle. Zhotoviteľ berie na vedomie, že znáša akékoľvek riziko spojené najmä so stratou, poškodením, znehodnotením, zničením umiestneného nezpracovaného stavebného materiálu a strojového zariadenia, ktoré by mu mohlo vzniknúť počas doby umiestnenia.
- 5.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že z dôvodu uzatvorenia zmluvy s objednávateľom je povinný byť registrovaný v Registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom platného povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve v súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, vydaného Dopravným úradom SR, ktoré ho oprávňuje vykonávať údržbu pohybových plôch letísk a toto povolenie je prílohou č. 6 tejto zmluvy.

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Povinnosti Zhotoviteľa

6.1.1. Zhotoviteľ je ďalej povinný:

- a) postupovať pri zhotovení diela s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy týkajúce sa diela, ako aj podmienky uvedené v tejto zmluve,
- b) udržiavať pri zhotovovaní diela poriadok, čistotu, postupovať pri realizácii diela tak, aby nevznikla objednávateľovi alebo tretím osobám škoda, aby neprimeraným spôsobom neobmedzoval a nerušil ďalších užívateľov v užívaní, a aby neobmedzoval objednávateľa, ako aj jeho zamestnancov pri plnení ich povinností a prác pri zabezpečovaní prevádzky celého objektu a areálu,
- c) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú pri zhotovovaní diela,
- d) vykonať pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa všetky skúšky, preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť diela, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve a v projektových dokumentáciách,
- e) odovzdať objednávateľovi všetky doklady preukazujúce vykonanie predpísaných skúšok diela preukazujúcich jeho funkčnosť a spoľahlivosť v zmysle písmena d) tohto bodu zmluvy, pričom tieto doklady budú tvoriť prílohu Záverečného odovzdávacieho protokolu pre preberacie konanie v zmysle článku 5.9 zmluvy.

6.2. Povinnosti Objednávateľa

6.2.1. Objednávateľ je povinný

- a) vytvoriť zhotoviteľovi vhodné podmienky, umožňujúce mu riadne vykonanie diela v súlade so zmluvou a všetkou projektovou dokumentáciou, ktorá je prílohou tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov,
- b) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela,
- c) prevziať vykonané dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruka

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude spôsobilé na užívanie na dohodnutý účel a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto zmluvou, príslušnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti špecifikované touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá jedine za vady diela zrealizovaného v rozsahu projektových dokumentácií (najmä výmena CB krytov).
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele počas záručnej doby uvedenej v článku 7.5. tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa odovzdané dielo bez väd definuje ako vykonané v súlade s touto zmluvou, platnou legislatívou, technickými normami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ počas záručnej doby zodpovedá aj za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela, ak tieto boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 7.3. Ak zhotoviteľ nedodá dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy a projektovými dokumentáciami, trpí vadami.
- 7.4. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne a včas zhotovené dielo, bez väd a/alebo nedorobkov, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.
 - 7.4.1. V prípade prevzatia diela s vadami, ktoré však nebránia jeho riadnemu užívaniu, sa k Preberaciemu protokolu pripojí Zápis o vadách s uvedením popisu väd a lehôt na ich odstránenie zhotoviteľom. Zápis o vadách podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Všetky prípadné vady diela zistené objednávateľom pri preberaní diela a spísané v Zápise o vadách je zhotoviteľ povinný odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie na svoje vlastné náklady v lehote stanovenej v Zápise o vadách.
 - 7.4.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote dohodnutej v zápise o vadách, je po uplynutí tejto lehoty objednávateľ oprávnený odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.
 - 7.4.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru podľa článku 4 bod 4.4. zmluvy, dokiaľ vady, spísané v Zápise o vadách, neodstráni a objednávateľ túto skutočnosť nepotvrdí Zápisom o odstránení väd.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli na 60 (slovom: šesťdesiat) mesačnej záručnej dobe, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom na základe podpisu Záverečného odovzdávacieho protokolu pre preberacie konanie v zmysle článku 5. bod 5.9. zmluvy. Záručná

doba sa vzťahuje na dodaný materiál, zariadenia, stavebné a montážne práce. V prípade, ak sa k záverečnému odovzdávaciemu protokolu pripájal aj Zápis o vadách v zmysle bodu 7.4.1. tohto článku zmluvy, plynie záručná doba počnúc dňom podpisu Zápisu o odstránení väd.

- 7.6. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, je objednávateľ povinný bezodkladne písomne (list, e-mail) oznámiť zhotoviteľovi (ďalej len „reklamácia“). V prípade vzniku väd, bez odstránenia ktorých nie je možné dielo prevádzkovať alebo riadne užívať, sa zhotoviteľ zaväzuje dostaviť na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 12 hodín po obdržaní reklamácie a vadu odstrániť najneskôr do 24 hodín po oznámení. Ak ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, doba odstránenia vady sa predlžuje o najkratší možný dodací termín vadného materiálu a/alebo zariadenia, ktorý zhotoviteľ dopredu písomne oznámi objednávateľovi. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za všetku preukázanú škodu spôsobenú objednávateľovi. V prípade, ak sa zhotoviteľ do 12 hodín nedostaví na prerokovanie vady a/alebo túto neodstráni do 24 hodín, alebo v lehote určenej na odstránenie vady, ktorá je vadou materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.7. V prípade ostatných väd, ktoré nebránia riadnej prevádzke a riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie zo strany objednávateľa, ak vada vznikla dôsledkom jeho chybného zhotovenia diela alebo ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktoré si nevyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie. Ak ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, doba odstránenia vady sa predlžuje o najkratší možný dodací termín vadného materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, ktorý zhotoviteľ dopredu písomne oznámi objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ do 7 pracovných dní neodstráni reklamovanú vadu, alebo ju neodstráni v lehote určenej na odstránenie vady, ktorá je vadou materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 2500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.8. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd predmetu alebo vadu neodstráni, v termíne uvedenom v odseku 6 a 7 tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu diela alebo zabezpečiť odstránenie väd diela treťou osobou na náklady zhotoviteľa a/alebo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty a/alebo požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vady diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi pri odstraňovaní väd.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť ktorých popiera, avšak odstránenie ktorých neznesie odklad. Ak sa preukáže, že zhotoviteľ za vadu, ktorú odstránil na vlastné náklady, nezodpovedá, oprávnené náklady zhotoviteľa budú v takomto prípade uhradené objednávateľom na základe vzájomnej osobitnej dohody zmluvných strán. Výška nákladov zhotoviteľa bude takomto prípade určená na základe obvyklých cien v čase odstránenia vady.
- 7.10. Pre voľbu nárokov z väd platí primerane ustanovenie § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- 7.11. Záručná doba na dielo sa predlžuje o dobu reklamácie, počnúc dátumom uplatnenia reklamácie a končiac dňom odstránenia vady (t.j. dňom podpisu listu o záručnej oprave). O reklamačnom konaní budú zhotoviteľom vyhotovované písomné zápisy v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden rovnopis obdrží každá zo zmluvných strán.
- 7.12. V ostatnom sa uplatní úprava uvedená v platných právnych predpisoch.
- 7.13. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Vlastnícke právo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral za účelom zhotovenia diela, prechádza na objednávateľa okamihom ich zabudovania do diela.
- 7.14. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom podpisu Záverečného odovzdávacieho protokolu pre preberacie konanie v zmysle článku 5. bod 5.9. zmluvy.

Článok 8.

Zmluvné sankcie a náhrada škody

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia nižšie uvedených zmluvných povinností sa budú medzi stranami uplatňovať zmluvné pokuty. Nárok na náhradu škody, čo aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty, tým nie je dotknutý.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa harmonogramu prác z dôvodov na jeho strane uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 57.000,- eur, a to za každý i začatý deň omeškania. V prípade omeškania zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa harmonogramu prác počas 2. fázy z dôvodov na jeho strane uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.375,- eur bez DPH za každú i začatú hodinu omeškania.
- 8.3. Sankcie za omeškanie zhotoviteľa s odstraňovaním väd diela sú upravené v článku 7 ods. 6 a 7 tejto zmluvy.
- 8.4. V prípade omeškania s úhradou faktúry alebo jej časti v dohodnutých termínoch o viac ako 30 dní z dôvodu na strane objednávateľa uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky, a to za každý i začatý deň omeškania.
- 8.5. Na prípadnú zmluvnú pokutu bude objednávateľom/zhotoviteľom vystavený samostatný doklad. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní od dátumu, kedy bola povinnej strane doručená písomná výzva na zaplatenie zo strany oprávnenej strany, a to na účet oprávnenej strany uvedený v písomnej výzve. Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút, úrokov z omeškania a iných peňažných nárokov voči zhotoviteľovi započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (i nesplacnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 8.6. Zmluvná strana, ktorá porušila niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane.
- 8.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pred akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami (inými než daňami z príjmu), záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi, ktoré objednávateľ utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo vznikajú na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku zhotoviteľa

podľa tejto zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto zmluve.

- 8.6.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu objednávatelom na zhotovenie diela, ktoré mu bráni zhotoviť dielo riadne a včas, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.

Článok 9.

Environmentálne ustanovenia

- 9.1. Pri plnení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný konať v priestoroch objednávateľa spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.
- 9.2. Pri plnení si svojich zmluvných povinností je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie príslušných povolení, predpisov a iných noriem upravujúcich ochranu životného prostredia, pričom je povinný oboznámiť svojich zamestnancov / subdodávateľov s takýmito predpismi.
- 9.3. Pri uskutočňovaní všetkých činností sa zhotoviteľ zaväzuje konať spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie v čo najširšom rozsahu, predovšetkým v súvislosti s využívaním prírodných látok. Ďalej sa zaväzuje používať ekologické materiály, zariadenia, postupy a technológie, predchádzať vzniku odpadu (za využitia bezodpadových technológií) a emisií, pričom je povinný opakovane využiť zvyškové látky alebo tieto zneškodňovať v súlade s predpismi o odpade a ochrane životného prostredia (odpadové hospodárstvo, recyklácia). Zhotoviteľ sa okrem toho zaväzuje zabrániť úniku chemických látok a následnému znečisteniu životného prostredia (do vzduchu, vody, pôdy).
- 9.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že bude dodržiavať a bude požadovať od svojich subdodávateľov a všetkých osôb, ktoré spadajú pod jeho kontrolu, aby dodržiavali všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR, EÚ a medzinárodné normy týkajúce sa environmentálne zodpovedného správania a to najmä: zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- 9.5. V prípade vzniku ekologických škôd v priestoroch objednávateľa zavinením (úmyselným alebo z nedbanlivosti, či už konaním alebo opomenutím) zhotoviteľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť okamžitú nápravu, vrátane náhrady škody spôsobenej objednávateľovi.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zneškodňovať odpad vzniknutý v súvislosti s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy v mieste plnenia na svoje vlastné náklady a v súlade s požiadavkami platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi kópie dokladov preukazujúcich spôsob nakladania s týmto odpadom.

Článok 10.

Ukončenie zmluvy

- 10.1. Zmluvný vzťah končí riadnym splnením predmetu zmluvy, písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. Účinky odstúpenia

od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať dostatočne špecifikovaný dôvod odstúpenia, inak sa naň neprihliada a považuje sa za neúčinné. Pri porušení záväzkov, ktoré nie sú označené za podstatné porušenie zmluvy sa odstúpenie riadi § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. Okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli počas doby trvania tejto zmluvy, sa po jej zrušení vyporiadajú spôsobom podľa ust. § 544 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- 10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite pri podstatnom porušení zmluvy a v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva. Za podstatné porušenie zmluvy sa pritom považuje:
- a) vadná dodávka výrobkov alebo materiálov, použitých pri zhotovovaní diela (t.j. výrobky a materiály, nevyhovujúce platným technickým normám a požiadavkám objednávateľa určených v zmluve a projektovej dokumentácii),
 - b) nekvalitne odvedené práce na diele (t.j. práce realizované v rozpore s technologickým postupom garantovaným zhotoviteľom, technickými normami a projektovými dokumentáciami),
 - c) porušenie harmonogramu prác zo strany zhotoviteľa,
 - d) omeškanie zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela o viac ako 10 (slovom: desať) dní,
 - e) v prípade naplnenia podmienok v článku 5 bod 5.11. zmluvy,
 - f) ak si ho zvolí ako nárok z vadného plnenia podľa § 436 Obchodného zákonníka
 - g) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol z tohto registra vymazaný.
- 10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Taktiež môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch jej podstatného porušenia, pričom na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa považuje:
- (i) ak objednávateľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať s úhradou faktúry vystavenej v zmysle tejto zmluvy o viac ako 30 dní po dátume jej splatnosti a nezjedná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote na odstránenie väd v trvaní minimálne 7 dní.
- 10.5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže okamžite odstúpiť od zmluvy, ak u druhej zmluvnej strany nastanú tieto okolnosti:
- (i) zmluvná strana vstúpi do likvidácie a/alebo
 - (ii) na majetok zmluvnej strany je vyhlásený konkurz, a/alebo
 - (iii) je návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zmluvej strany zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, a/alebo
 - (iv) zmluvná strana podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.
- 10.6. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 10.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, ako aj nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

Článok 11. Kontaktné osoby

11.1. Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje, pričom tieto sú uvedené nižšie:

Za objednávateľa na účely plnenia tejto zmluvy poveril vykonávaním všetkých úkonov vo veciach zmluvných a technických týchto svojich zamestnancov:

Meno	Funkcia	Koná vo veciach	Kontakt
	Správa letiskových plôch	Technických a zmluvných	
	Správa energetiky a technológií	technických	

Za zhotoviteľa na účely plnenia tejto zmluvy poveril vykonávaním všetkých úkonov vo veciach zmluvných a technických týchto svojich zamestnancov:

Meno	Funkcia	Koná vo veciach	Kontakt
	vedúci útvaru obchodu	zmluvných	
	stavbyvedúci	technických	

Článok 12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

12.1. Poistenie

12.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, ktorá zahŕňa aj zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, poistenie pre prípad škody spôsobenej na zariadeniach živelnými pohromami, krádežou, vodou z vodovodných zariadení a pod. (ďalej ako „poistenie zodpovednosti za škodu“). Zhotoviteľ je povinný predložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, prípadne poistnú zmluvu jeden týždeň pred začiatkom realizácie diela, najneskôr však pri odovzdávaní staveniska, pričom výška poistnej sumy nesmie byť nižšia ako 2 000 000 EUR. Poistenie musí zahŕňať poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za stratu alebo škodu spôsobenú zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na diele prejavujú v záručnej dobe. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti počas celej doby účinnosti tejto zmluvy. Porušenie povinností zhotoviteľa v tomto bode zakladá právo objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.

12.1.2. Potvrdenie o poistení zhotoviteľa vydané príslušnou poisťovňou bude súčasťou zápisnice z odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

12.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia

12.2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vypracovať a odovzdať objednávateľovi 60 dní pred začatím realizácie diela zhotoviteľskú dokumentáciu (súčasťou je technologický postup stavebných prác), návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce v zmysle §4 ods. 1 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- b) odovzdať technologický postup stavebných prác vyhotovený v súlade s §4 ods. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- c) podpísať dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia vyhotovenú v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je prílohou č. 7 zmluvy.
- d) odovzdať pred vstupom na pracovisko kópie oprávnení, osvedčení, preukazov a dokladov odbornej spôsobilosti vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a fyzických osôb oprávnených na podnikanie potrebné k výkonu prác (postačuje elektronicky).
- e) odovzdať pred vstupom na pracovisko kópiu dokladu preukazujúcu, že používané technické zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky (napr. revízia správa ručného náradia, správa z odbornej prehliadky, odbornej skúšky, úradnej skúšky, technickej kontrole a iné), (postačuje elektronicky).
- f) preukázateľne oboznámiť vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a fyzické osoby oprávnené na podnikanie s Internou dokumentáciou objednávateľa pred vstupom na Letisko. Zoznam odovzdaných interných predpisov je uvedený v bode 3.8. tejto zmluvy.
- g) že vlastní zamestnanci, zamestnanci subdodávateľov a fyzické osoby oprávnené na podnikanie vstupujúce do priestorov Letiska budú dodržiavať podmienky definované v odovzdanej Internej dokumentácii objednávateľa (používanie OOPP, fajčenie, kontrola alkoholu, pohyb osôb vo VBP a iné).
- h) podľa bodu 5.1 podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska uvedenú v prílohe č. 8 zmluvy vyhotovenú v súlade §5 ods. 4 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- i) zabezpečiť stavenisko v súlade s prílohou č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na

výkon niektorých pracovných činností po zohľadnení výsledkov dopadovej analýzy rekonštrukcie križovatky VPD 13/31 a 04/22.

- j) dodržiavať bezpečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 3 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- k) vyžiadať 24 hodín pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, rezanie, brúsenie a iné) povolenie od technika požiarnej ochrany objednávateľa a dodržiavať stanovené podmienky.
- l) strpieť kontrolu externého a interného koordinátora BOZP (sprístupniť pracoviská, zodpovedať požadované informácie, odstrániť zistené nedostatky...), dodržiavať jeho pokyny a umožniť vykonávanie zápisov do stavebného denníka v zmysle bodu 5.4 písm. d).
- m) dodržiavať všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s § 7 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

12.2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) podpísať dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia vyhotovenú v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je prílohou č. 7 tejto zmluvy.
- b) preukázateľne odovzdať zhotoviteľovi Internú dokumentáciu uvedenú v bode 3.8. tejto zmluvy.
- c) podľa bodu 5.1 tejto zmluvy podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska uvedenú v prílohe č. 8 zmluvy vyhotovenú v súlade § 5 ods. 4 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- d) zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie v súlade § 5 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- e) zabezpečiť externého koordinátora bezpečnosti v súlade s § 6 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý sa bude zúčastňovať kontrolných dní v zmysle bodu 5.11.
- f) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odovzdanej zhotoviteľskej dokumentácie a dopadovej analýzy rekonštrukcie križovatky VPD 13/31 a 04/22 30 dní pred začatím realizácie diela v súlade s § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

12.2.3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

Článok 13.

Záverečné ustanovenia

13.1. Doručovanie

13.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti podľa zmluvy sa budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie napr. odstúpenie od zmluvy, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie.

- 13.1.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídel zmluvných strán resp. korešpondenčné adresy, uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla prípadne inú novú korešpondenčnú adresu, určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkolvek zmeny adresy, určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy, sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomností. Odsielajúca zmluvná strana nenesie prípadné právne následky spojené s nedodržaním oznamovacej povinnosti adresáta písomnosti v zmysle tohto odseku.
- 13.1.3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručенú dňom jej doručenia na adresu určenú podľa ods. 13.1.2. tohto článku.
- 13.1.4. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 3. (slovom: tretí) pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.
- 13.1.5. Pri ostatných spôsoboch doručovania správ (doručovanie zaslaním e-mailovej správy) sa tieto považujú za doručенé zobrazením potvrdenia o odoslaní e-mailovej správy na technickom zariadení odosielaťa.
- 13.2. Táto zmluva je uzavretá dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 13.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných postupne očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť tejto zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom zmysle nahrádza.
- 13.5. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie vzájomných prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou v prvom rade najmä prostredníctvom dohody zmluvných strán.
- 13.6. Na právne vzťahy v tejto zmluve osobitne neupravené sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace platné právne predpisy.
- 13.7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na prípadné súdne riešenie sporov je príslušný slovenský súd a slovenské právne predpisy.
- 13.8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho po dvoch rovnopisoch pre každú zo zmluvných strán.

13.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom súhlase, a na znak súhlasu s ňou ju bez výhrad podpisujú.

13.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia 1 na CD / USB nosiči
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia 2 na CD/ USB nosiči
- Príloha č. 3: Harmonogram prác
- Príloha č. 4: Zoznam zakázaných predmetov
- Príloha č. 5: Vyhlásenie zhotoviteľa
- Príloha č. 6: Povolenie zhotoviteľa na iné podnikanie v civilnom letectve
- Príloha č. 7: Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia
- Príloha č. 8: Zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska

V Bratislave
Za objek

Bratislava
zhotov

Oto Šinkovic

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre rozvoj
a správu majetku
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
(BTS)

Mgr. Roman Guniš

člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.

Matej Hampalek

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre
financie
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
(BTS)

Ing. Vladimír Kríž

riaditeľ Závodu Bratislava,
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva z 2.01.2019
Doprastav, a.s.

Kód	Názov diely	Číslo dielu	Podľa znenia	Začiatok	Dokončenie
1	REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY VPD 13 - 31 & VPD 04 - 22	47,22 dny	13.4.20	31.5.20	
2	prípravné práce - zariadenie staveniska, navozenie mechanizmov, orezanie plochy, predbúranie CB na dráhe VPD 04-22	42 hodín	13.4.20	20.4.20	
3	PAS D 13-31	10,15 dny	21.4.20	1.5.20	
4	Navozenie mechanizmov, zariadenie staveniska	5 hodín	21.4.20	21.4.20	
5	Rezanie plochy, vyburanie vozovky	22 hodín	21.4.20	22.4.20	
6	odvoz vyburaného materiálu, čistenie	32 hodín	21.4.20	23.4.20	
7	Prezovanie drázoj, osadenie chrániček pre kable	29 hodín	22.4.20	23.4.20	
8	položenie geotextílie	29 hodín	22.4.20	23.4.20	
9	zriadenie debnenia	14 hodín	23.4.20	23.4.20	
10	vlepenie trŕov a kotiev, zriadenie dilatných skár	15 hodín	23.4.20	24.4.20	
11	položenie novej CB vrstvy s osadením trŕov	18 hodín	24.4.20	24.4.20	
12	osadenie CB kotiev	24 hodín	24.4.20	25.4.20	
13	zarezanie pozdĺžnych skár	8 hodín	25.4.20	25.4.20	
14	zhotovenie otvorov pre osadenie svetidiel v doskách D na VPD 13-31	18 hodín	25.4.20	25.4.20	
15	dokončovacie práce - obnova denného vodovodného dopravného značenia - osadenie svetidiel	135 hodín	25.4.20	1.5.20	
16	PAS E 13-31	9,96 dny	21.4.20	1.5.20	
17	Rezanie plochy, vyburanie vozovky	22 hodín	21.4.20	22.4.20	
18	odvoz vyburaného materiálu, čistenie	32 hodín	22.4.20	23.4.20	
19	položenie geotextílie	29 hodín	24.4.20	25.4.20	
20	odstránenie debnenia	10 hodín	25.4.20	26.4.20	
21	vlepenie trŕov a kotiev, zriadenie dilatných skár	15 hodín	25.4.20	26.4.20	
22	položenie novej CB vrstvy s osadením trŕov	18 hodín	26.4.20	26.4.20	
23	osadenie CB kotiev	24 hodín	26.4.20	27.4.20	
24	zarezanie pozdĺžnych skár	16 hodín	27.4.20	28.4.20	
25	dokončovacie práce - obnova denného vodovodného dopravného značenia	83 hodín	28.4.20	1.5.20	
26	PAS E/22	9,95 dny	21.4.20	1.5.20	
27	Orezanie plochy, odvoz predburaného materiálu, čistenie	17 hodín	21.4.20	22.4.20	
28	položenie geotextílie	8 hodín	22.4.20	23.4.20	
29	zriadenie debnenia	8 hodín	23.4.20	23.4.20	
30	vlepenie trŕov a kotiev, zriadenie dilatných skár	4 hodín	23.4.20	23.4.20	
31	položenie novej CB vrstvy s osadením trŕov	15 hodín	23.4.20	23.4.20	
32	osadenie CB kotiev	24 hodín	24.4.20	25.4.20	
33	zarezanie pozdĺžnych skár	8 hodín	24.4.20	25.4.20	
34	dokončovacie práce - obnova denného vodovodného dopravného značenia	151 hodín	25.4.20	1.5.20	
35	PAS D/22	8,04 dny	23.4.20	1.5.20	
36	Orezanie plochy, odvoz predburaného materiálu, čistenie	23 hodín	23.4.20	24.4.20	
37	položenie geotextílie	8 hodín	25.4.20	25.4.20	
38	odstránenie debnenia	7 hodín	24.4.20	25.4.20	
39	vlepenie trŕov a kotiev, zriadenie dilatných skár	10 hodín	25.4.20	25.4.20	
40	položenie novej CB vrstvy s osadením trŕov	10 hodín	26.4.20	27.4.20	
41	osadenie CB kotiev	24 hodín	27.4.20	28.4.20	
42	zarezanie pozdĺžnych skár	12 hodín	27.4.20	28.4.20	
43	dokončovacie práce - obnova denného vodovodného dopravného značenia	77 hodín	28.4.20	1.5.20	
44	PAS E/04	7,09 dny	24.4.20	1.5.20	
45	Orezanie plochy, odvoz predburaného materiálu, čistenie	22 hodín	24.4.20	25.4.20	
46	položenie geotextílie	8 hodín	25.4.20	25.4.20	
47	odstránenie debnenia	7 hodín	25.4.20	25.4.20	
48	vlepenie trŕov a kotiev, zriadenie dilatných skár	10 hodín	25.4.20	26.4.20	
49	položenie novej CB vrstvy s osadením trŕov	10 hodín	27.4.20	27.4.20	
50	osadenie CB kotiev	24 hodín	27.4.20	28.4.20	
51	zarezanie pozdĺžnych skár	12 hodín	28.4.20	28.4.20	
52	dokončovacie práce - obnova denného vodovodného dopravného značenia	66 hodín	28.4.20	1.5.20	
53	PAS D/04	8,04 dny	23.4.20	1.5.20	
54	Orezanie plochy, odvoz predburaného materiálu, čistenie	22 hodín	23.4.20	24.4.20	
55	položenie geotextílie	8 hodín	24.4.20	24.4.20	
56	zriadenie debnenia	7 hodín	24.4.20	24.4.20	
57	vlepenie trŕov a kotiev, zriadenie dilatných skár	10 hodín	24.4.20	24.4.20	
58	položenie novej CB vrstvy s osadením trŕov	10 hodín	24.4.20	25.4.20	
59	osadenie CB kotiev	24 hodín	25.4.20	26.4.20	
60	zarezanie pozdĺžnych skár	12 hodín	25.4.20	26.4.20	
61	dokončovacie práce - obnova denného vodovodného dopravného značenia	124 hodín	26.4.20	1.5.20	
62	dokončovacie práce - skúpy	24 hodín	27.5.20	31.5.20	

Príloha č. 4 k zmluve o dielo č. Z/BTS/DRS/241/2019

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

- a) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja — predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja, vrátane:
- všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,
 - hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,
 - súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,
 - zbraní na stlačený vzduch a CO₂, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové či kovové diaboly či broky,
 - signálnych pištolí a štartovacích pištolí,
 - lukov, kuší a šíпов,
 - zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepky,
 - prakov a katapultov;
- b) omračujúce zariadenia — zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:
- zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,
 - zariadení na omráčenie zvierat a jatočných pištolí,
 - ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;
- c) výbušniny a zápalné látky a zariadenia — výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:
- munície,
 - výbušných hlavíc,
 - detonátorov a rozbušiek,
 - replík alebo napodobenín výbušných zariadení,
 - mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov — ohňostrojov a inej pyrotechniky,
 - dymotvorných nádob a zásobníkov,
 - dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.
- d) akýkoľvek iný predmet, ktorý môže spôsobiť vážne zranenie a ktorý sa bežne nepoužíva vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, napr. nástroje bojových umení, šable, meče atď.

Príloha č. 5 k zmluve o dielo č. Z/BTS/DRS/241/2019

Vyhlásenie zhotoviteľa

Zhotoviteľ: spoločnosť **Doprastav, a.s.** so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaný v v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

týmto vyhlasuje, že bol zo strany objednávateľa: spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, IČO: 35 884 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3327/B, oboznámený s príslušnými vnútornými predpismi a smernicami objednávateľa v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie predmetu tejto zmluvy, t.j. pre realizáciu diela definovaného v článku 2 zmluvy v mieste plnenia v areáli Letiska M. R. Štefánika, a je si plne vedomý potreby dodržiavať všetky vnútorné predpisy a smernice upravujúce okrem iného aj pohyb v areáli Letiska M. R. Štefánika.

V Bratislave, dňa: 

Zhotoviteľ: 

Príloha č. 8 k zmluve o dielo č. Z/BTS/DRS/241/2019

Zápisnica z odovzdania a prevzatia staveniska

Na základe § 5 vyhl. 147/20013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností „Stavebník“:

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Letisko M. R. Štefánika

823 11 Bratislava II

Odovzdáva stavenisko: „*Rekonštrukcia križovatky VPD 13-31 & VPD 04-22.*“

„Zhotoviteľovi“:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Za podmienok dodržania ustanovení uvedených v Zmluve o dielo č. Z/BTS/DRS/241/2019, najmä bodu 12.2.

Dátum a čas odovzdania staveniska: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Za stavebníka:

Za zhotoviteľa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

Č. p.: 04442/2016/RLET-002

DOPRAVNÝ ÚRAD

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.1.2016

ROZHODNUTIE

Dopravný úrad ako orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“) a príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. e) bodu 3 leteckého zákona na základe Žiadosti o predĺženie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve, Dopravnému úradu doručenej dňa 11.12.2015 a zaevidovanej pod. č. 43358 (ďalej len „žiadosť o predĺženie povolenia“) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol nasledovne:

Dopravný úrad v zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 leteckého zákona, podľa ktorého iné podnikanie v civilnom letectve možno vykonávať len na základe povolenia Dopravného úradu, ktorý v ňom určí rozsah a podmienky, žiadosti o predĺženie povolenia obchodnej spoločnosti **Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 581/B (ďalej len „žiadateľ“)

v y h o v u j e

a predlžuje platnosť Rozhodnutia Leteckého úradu Slovenskej republiky¹
Č. p.: 1963/311-77-P/2011 zo dňa 08.03.2011, právoplatné toho istého dňa,

do 31.03.2021,

**pričom pôvodne určený rozsah – údržba pohybových plôch letísk – oprava a čistenie
povrchu pohybových plôch – aplikácia vodorovného značenia pohybových plôch
a podmienky zostávajú zachované.**

Správny poplatok stanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov Položka. č. 91 písm. m) bod 2. vo výške 360 € (slovom: tristošesťdesiat eur) bol žiadateľom uhradený na účet Dopravného úradu dňa 22.12.2015.

Keďže správny orgán vyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu, svoje rozhodnutie neodôvodnil a to s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 1 druhej vety správneho poriadku, podľa ktorého odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.


¹ Právny predchodca Dopravného úradu

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.

Rozklad sa podáva na Dopravný úrad, so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, cestou pošty, alebo osobne do podateľne v sídle úradu.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Martin Němeček
riaditeľ
divízie civilného letectva

Doručí sa:

- Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320

Zakladá sa:

- do spisu č. 04442/2016/RLET: Dopravný úrad, divízia civilného letectva, sekcia leteckých navigačných služieb a letísk, odbor letísk a stavieb

Na vedomie:

- odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva



LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE SLOVAK REPUBLIC
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA
823 05 BRATISLAVA



LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2011

Právoplatnosť vyznačená v Bratislave dňa 08.03.2011

Podpis



Č. p.: 1963/311-77-P/2011

Bratislava
08.03.2011

ROZHODNUTIE

Letecký úrad Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 48 ods. 1 písm. e) bodu 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po posúdení žiadosti spoločnosti **Doprastav, a.s.**, Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO 31 333 320 (ďalej len „žiadateľ“) o predĺženie platnosti povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve – údržba pohybových plôch letísk, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodol takto:

V zmysle § 45 ods. 3 leteckého zákona

predlžuje platnosť

**„Povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve
na údržbu pohybových plôch letísk“**

**(ďalej len „povolenie“) vydaného rozhodnutím
leteckého úradu č. p. 2161/311-63-P/2009 zo dňa 30.03.2009
(ďalej len „pôvodné rozhodnutie“).**

Články I., II., III. a IV. pôvodného rozhodnutia sa vypúšťajú a nahrádzajú nasledovnými:

I. Letecký úrad vydáva žiadateľovi povolenie na údržbu pohybových plôch (ďalej len „povolenie“) za nasledovných podmienok:

1. Žiadateľ je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade s ustanoveniami leteckého zákona, komunitárneho práva Európskej únie, civilných leteckých predpisov vydaných na základe leteckého zákona, ktoré majú za cieľ vykonávanie štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Žiadateľ vstupom do obchodno-právnych vzťahov s leteckým dopravcom a prevádzkovateľom letiska je povinný rešpektovať štandardy, odporúčané postupy a iné požiadavky vyplývajúce z bezpečnostných programov leteckých dopravcov a prevádzkovateľov letísk.
3. Žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Technologických predpisov a Bezpečnostného programu spoločnosti Doprastav, a.s.

II. Toto povolenie sa vzťahuje na nasledovné činnosti:

Údržba pohybových plôch letísk:

- a) oprava a čistenie povrchu pohybových plôch a
- b) aplikácia vodorovného značenia pohybových plôch.

III. Žiadateľ je povinný dodržiavať prevádzkové pokyny prevádzkovateľa letiska, na ktorom bude žiadateľ poskytovať údržbu pohybových plôch letísk.

IV. Akékoľvek zmeny nájomných, alebo vlastníckych vzťahov k prevádzkovým priestorom a zmeny prevádzkových priestorov a postupov je žiadateľ povinný bezodkladne oznámiť písomnou formou leteckému úradu.

V. Toto povolenie sa žiadateľovi vydáva na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie nie je v zmysle ust. § 47 ods. 1 správneho poriadku potrebné, nakoľko účastníkovi konania sa vyhovel v plnom rozsahu.


Správny poplatok stanovený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Sadzobník správnych poplatkov pol. č. 91 písm. m) bod 2 vo výške 165,50 € (slovom stošesťdesiatpäť eur a päťdesiat centov) bol uhradený v kolkových známkach.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie je v súlade s § 247 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom.

Ing. [redacted]
riaditeľ leteckého úradu



Rozhodnutie sa doručí:

- Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na vedomie:

- Letecký úrad Slovenskej republiky - Odbor letísk a stavieb
- Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Príloha č. 7 k zmluve o dielo č. Z/BTS/DRS/241/2019

Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

v nadväznosti na článok 12, ods. 12.2.1 písm. c) Zmluva o dielo č. Z/BTS/XXX/XXX/2019 v spojení s § 18 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Letisko M. R. Štefánika

823 11 Bratislava II

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Uzatvárajú túto dohodu:

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Zhotoviteľ bude dodržiavať a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci počas celej doby na spoločnom pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

Náklady, ktoré súvisia so zabezpečením prevencie, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hradí Objednávateľ. Náklady, ktoré sú z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia pri práci v priamej súvislosti s výkonom prác Zhotoviteľa hradí Zhotoviteľ.

2. Prevencia:

Objednávateľ a Zhotoviteľ je povinní vykonávať neustále na spoločných pracoviskách kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zameranú najmä na:

- dodržiavanie bezpečných pracovných postupov,
- používanie zariadení v zmysle návodu na obsluhu,

- kontrolu zamestnanca či nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
- dodržiavanie určeného zákazu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa mimo vyhradených miest na fajčenie,
- používanie pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov.

V prípade zistenia porušenia počas kontrolnej činnosti na spoločnom pracovisku zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa a žiadať odstránenie porušenia. V prípade zistenia porušenia počas kontrolnej činnosti zo strany Zhotoviteľa bude Objednávateľ žiadať odstránenie. V prípade opakovaného zistenia porušenia si Objednávateľ vyhradzuje právo obmedziť vstup zamestnancov Zhotoviteľa na spoločné pracovisko v zmysle interných dokumentov BTS.

3. Opatrenia

Objednávateľ a Zhotoviteľ je povinní dodržiavať ustanovenia definované v interných dokumentoch BTS uvedených v odovzdávajúcom a preberajúcom protokole. Odovzdanie interných dokumentov sa považuje v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov za odovzdanie potrebných informácií a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre spoločné pracoviská a priestory, s ktorými svojich zamestnancov oboznámi Zhotoviteľ.

4. Koordinácia činnosti

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov BTS a znenie interných dokumentov BTS na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločných pracoviskách.

Rozdelenie spoločných pracovísk a zodpovednosti zamestnancov:

- APRON, vzletové a pristávacie dráhy, objazdové, rolovacie komunikácie:
 - zamestnanec prevádzkového dispečingu (Operations control),
 - zamestnanec riadenia odbavovania lietadiel (Ramp control),
 - zamestnanec safety manažmentu,
 - zamestnanec oddelenia BOZP a OPP,
 - zamestnanec správy budov,
 - zamestnanec ochrany letiska.
- Prevádzkové budovy, parkoviská:
 - zamestnanec technického dispečingu,
 - zamestnanec správy budov,
 - zamestnanec oddelenia BOZP a OPP,
 - zamestnanec ochrany letiska.
- Spevnené a nespevnené plochy:
 - zamestnanec prevádzkového dispečingu (Operations control),
 - zamestnanec správy letiskových plôch,

- zamestnanec oddelenia BOZP a OPP,
- zamestnanec ochrany letiska.

5. Vzájomná informovanosť

Objednávateľ a Zhotoviteľ je povinní sa navzájom písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločných pracoviskách.

Objednávateľ informuje Zhotoviteľa v interných dokumentoch BTS o:

- povinnostiach pred vstupom a odchodom z priestorov BTS,
- informáciách o nebezpečenstvách, ohrozeniach a výsledkoch posúdenia rizika,
- informáciách o preventívnych a ochranných opatreniach,
- zakázaných činnostiach,
- povinnostiach,
- postupe pri vzniku pracovného úrazu.

V Bratislave, dňa: [redacted]
Za objednávateľa: [redacted]

V Bratislave,
Za zhotoviteľa: [redacted]

[redacted]
Oto Šinkovic
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre rozvoj
a správu majetku
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
(BTS)

[redacted]
Mgr. Roman Gunis
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.

[redacted]
Matej Hambálek
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre
financie
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
(BTS)

[redacted]
Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ závodu Bratislava,
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva z 2.01.2019
Doprastav, a.s.

[redacted]