

Dodatok č. 3
k ZMLUVE O DIELO 97/2022 - zo dňa 02.06.2022
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Turany**
Sídlo: Ul. Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Novysedlák – primátor mesta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Novysedlák – primátor mesta
Oprávnený jednat' vo veciach technických:
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1672 8362
Tel.: 043 / 42 92 400
E-mail: turany@turany.sk, primator@turany.sk
Webová stránka: <https://www.turany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MIPE Invest, s.r.o.**
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
IČ pre DPH: SK2022453873
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.19518/L
Štatutárny zástupca: Peter Bugáň, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Peter Bugáň, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK937500 0000 004005482131
SWIFT: CEKOSKBX
Tel.: 041 5643207
Fax: -
E-mail: mipeinvest@mipeinvest.sk
Webová stránka: www.mipeinvest.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 02.06.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.02.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.06.2023 (ďalej len

„zmluva“) v súlade s článkom VII bod 7.9.1 zmluvy v spojení s článkom XIX bod 19.6 zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je **vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene ceny predmetu zmluvy**. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela sa navýši o 5 410,50 EUR bez DPH. Dôvodom uvedenej zmeny je realizácia naviac prác, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť a prevádzkovanie fotovoltických panelov, pričom potreba týchto prác je popísaná vo Vyjadrení SSD zo dňa 18.08.2023, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku. V zmysle daného vyjadrenia je potrebné preloženie elektromera z rozvádzača nachádzajúceho sa v objekte Kultúrneho strediska, na verejne prístupné miesto na fasáde objektu.

- 2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia článku VII bod 7.6 zmluvy, pričom sa zo zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

ČLÁNOK VII *Cena predmetu zmluvy*

- 7.6 *Cena za celý predmet tejto Zmluvy predstavuje:*

403 747,11 € bez DPH, slovom štyristotritisíc sedemstoštyridsať sedem EUR jedenásť Centov

80 749,42 € DPH 20%, slovom osemdesiat tisíc sedemstoštyridsať deväť EUR štyridsať dva Centov

484 496,53 € s DPH, slovom štyristo osemdesiatštyritisíc štyristo deväťdesiatšesť EUR päťdesiat tri Centov

- 2.3 Vzhľadom na bod 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku zmluvné strany dopĺňajú Zmluvu o Prílohu č. 1 tohto dodatku – Príloha č. 1A zmluvy – rozpočet naviac prác.

Článok III. **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a **účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatelom v Centrálnom registri zmlúv.**
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Príloha č. 1A –rozpočet navyiac prác v listinnej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Príloha č. 2- Vyjadrenie SSD.

V Turanoch, dňa:

V Žiline, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Dušan Novysedlák
primátor mesta, Mesto Turany

.....
Peter Bugáň
konateľ, MIPE Invest, s.r.o.