

Príloha č. 2 - Doba plnenia diela, časový harmonogram

HARMONOGRAM				
T				
	T+1týždeň	T+2týždeň	T+3týždeň	T+4týždeň
<b>1. Interácia na agendové systémy</b>				
<b>Popis činnosti</b>				
Vytvorenie nových integračných rozhraní - univerzálne webové služby (UWS)				
Implementácia Notifikačnej služby IS Fabasoft (UNS)				
Konfigurácia importov obsahov cez WebDAV				
Testovanie				
Nasadenie				
<b>2. Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí</b>				
<b>Popis činnosti</b>				
Doplnenie do doménových nastavení nové atribúty pre spravoplatňovanie rozhodnutí				
Vytvorenie novej podzložky Rodzhodnutia na portálovej záložke Záznamy				
Konfigurácia spôsobu podpisovania - pečat'/mandátný certifikát				
Implementácia eFormulára doložky právoplatnosti a vykonateľnosti				
Testovanie				
Nasadenie				
<b>3. Zaručená konverzia</b>				
<b>Popis činnosti</b>				
Vytvorenie akcie pre evidenciu záznamov o zaručenej konverzii				
Sprístupnenie kontextového menu - Overenie zaručenej konverzie				
Doplnenie akcie pre získanie autorizačného tokenu				
Implementácia eFormulára osvedčovacia doložka o zaručenej konverzii				
Testovanie				
Nasadenie				