

## DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO č. 202/2215043

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 4“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: **BARDTERM, s.r.o.**  
Sídlo: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
Zastúpený: Ing. Mária Vaňková, konateľka  
Zapísaná v: v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13148/P  
IČO: 36476277  
DIČ: 2020028516  
IČ DPH: SK2020028516  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN : SK95 1100 0000 0029 4213 2663

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných:  
b) technických:

Ing. Mária Vaňková

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov: **MENERT spol. s r.o.**  
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
Zastúpený: Ing. Marta Wöllnerová, konateľka  
JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ  
Zapísaná v: OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16641/T  
IČO: 17 330 165  
DIČ: 2020 373 795  
IČ DPH: SK2020 373 795  
Bankové spojenie: TATRSKBX  
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných:  
b) technických:

JUDr. Miroslav Wöllner  
Ing. Andrej Vrábel

Číslo telefónu:  
Email:

+421905857354  
martin.sabol@menert.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Článok II.

### Úvodné ustanovenia Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2022 Zmluvu o dielo č. 202/2215043 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať stavebné práce v rámci stavebného projektu: **Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.**, s názvom zákazky: **„REKONŠTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNÍ“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať toto dielo objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Znenie Zmluvy o dielo bolo upravené Dodatkom č. 1 zo dňa 02.05.2023, Dodatkom č. 2 zo dňa 21.06.2023 a Dodatkom č. 3 zo dňa 13.07.2023.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4, predmetom ktorého je zmena ceny diela v zmysle zmenového listu č. 4 zo dňa 31.08.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4.

## Článok III.

### Predmet Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku V. Cena, plnenie, platobné podmienky, bodu 5.5, v spojení s článkom XIV. Ďalšie zmluvné dojednania, bod 14.5 Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej príloh:
  - a) **V článku V. Cena, plnenie, platobné podmienky sa bod 5.1 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza novým znením:**

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov za celý predmet Zmluvy, z pôvodnej ceny spolu bez DPH 6 006 662,10 eur, navýšenej o 99 937,86 eur bez DPH na cenu za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	6 106 599,96 eur
DPH 20%	1 221 319,99 eur
Spolu	7 327 919,95 eur

Slovom: sedem miliónov trisťdvaťsedemtisíc deväťstodevätnásť eur a deväťdesiatpäť eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

- b) **V článku XVI. Záverečné ustanovenia sa bod 16.3 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza novým znením:**

„16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer doplnený o zmenový list č. 4 zo dňa 31.08.2023;

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;

Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela (harmonogram);

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;

Príloha č. 5 – Poistná zmluva.“

**Článok IV.**  
**Všeobecné a záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 4, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia tak, ako to predpokladá § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávatel' a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 (ako aj Zmluvy o dielo) je jeho:

Príloha č. 1: Zmenový list č. 4 zo dňa 31.08.2023

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozsiahlosť Prílohy č. 1, bude táto v listinnej forme vyhotovená len v rozsahu: Rekapitulácia a jednotlivé objekty, ktorých sa zmena týka. Príloha č. 1 bude v celom jej rozsahu vyhotovená v elektronickej forme.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


V Bardejove, dňa 8.9......2023

V Šali, dňa 8.9......2023

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 (2)



BARDTERM, s.r.o.  
Ing. Mária Vaňková  
konateľka



MENERT spol. s r.o.  
Ing. Marta Wöllnerová  
konateľka

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516



**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: Bardterm2022031  
Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

JKSO:  
Miesto: Bardejov

KS:  
Dátum: 31.8.2023

Objednávateľ:  
BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO: 36476277  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ:  
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 106 599,96

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	6 106 599,96	1 221 319,99
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 7 327 919,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJÓV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 1314B/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠALA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Bardterm2022031

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

Miesto: Bardejov

Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>6 106 599,96</b>	<b>7 327 919,95</b>
<b>K 1</b>	<b>Okruh kotolne K 01</b>	1 663 116,24	1 995 739,49
<b>K1.1</b>	<b>K 01</b>	1 374 383,99	1 649 260,79
<b>K1.1-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	1 205 508,69	1 446 610,43
<b>K1.1-1.01</b>	<b>Vonkajšie rozvody</b>	988 386,08	1 186 063,30
<b>K1.1-1.02</b>	<b>Napojenie v kotolní</b>	10 905,14	13 086,17
<b>K1.1-1.03</b>	<b>Objekty 15,15A (T.Ševčenku 4,5,6, a Nábřežná 29)</b>	9 598,67	11 518,40
<b>K1.1-1.04</b>	<b>Objekt 15 B (Fučíkova 39,40)</b>	7 476,50	8 971,80
<b>K1.1-1.05</b>	<b>Objekt 16 (Fučíkova 35,36)</b>	7 551,96	9 062,35
<b>K1.1-1.06</b>	<b>Objekty 22,22A (Fučíkova 41,42 a T. Ševčenku 1,2)</b>	9 127,04	10 952,45
<b>K1.1-1.07</b>	<b>Objekty 21,20,19 (Fučíkova 37,38 a Fučíkova 33,34 a Fučíkova 33,34 a Fučíkova 29,30)</b>	11 311,87	13 574,24
<b>K1.1-1.08</b>	<b>Objekt 23 (Štefanikova 6,7) Objekty</b>	8 209,06	9 850,87
<b>K1.1-1.09</b>	<b>14,14A,13,13A,12,12A,11,11A,10,10A (Nábřežná 3-28)</b>	56 544,93	67 853,92
<b>K1.1-1.10</b>	<b>Objekt 17 (Fučíkova 31,32)</b>	8 212,14	9 854,57
<b>K1.1-1.11</b>	<b>Objekt 18 (Fučíkova 26,27,28)</b>	10 136,13	12 163,36
<b>K1.1-1.12</b>	<b>Objekt 4 (Fučíkova 19,20)</b>	8 519,40	10 223,28
<b>K1.1-1.13</b>	<b>Objekt 5,6 (Fučíkova 15,16,29.augusta 1,2),Objekt 7,8(Fučíkova 23,24)</b>	18 165,18	21 798,22
<b>K1.1-1.14</b>	<b>Objekt 3,2,1 (Fučíkova 17,18,Fučíkova 12,13 a Fučíkova)</b>	10 005,96	12 007,15
<b>K1.1-1.15</b>	<b>Objekt SLJ</b>	5 804,90	6 965,88
<b>K1.1-1.16</b>	<b>Objekt SSOU</b>	6 772,35	8 126,82
<b>K1.1-1.17</b>	<b>Napojenia medzi objektami 21-20(20-21)</b>	5 070,99	6 085,19
<b>K1.1-1.18</b>	<b>Napojenia medzi objektami 20-19(19-20)</b>	4 460,26	5 352,31
<b>K1.1-1.19</b>	<b>Napojenia medzi objektami 3-2 (2-3)</b>	5 655,06	6 786,07
<b>K1.1-1.20</b>	<b>Napojenia medzi objektami 2-1 (1-2)</b>	4 294,44	5 153,33
<b>K1.1-1.21</b>	<b>Napojenia medzi objektmi 7-8 (8-7)</b>	4 294,44	5 153,33
<b>K1.1-1.22</b>	<b>Stavebné úpravy pre odberné objekty -29ks</b>	5 006,19	6 007,43
<b>K1.1-2</b>	<b>Elektroinštalácie</b>	69 439,53	83 327,44
<b>K1.1-3</b>	<b>Vonkajšie optické rozvody</b>	36 446,69	43 736,03
<b>K1.1-4</b>	<b>Meranie a regulácia</b>	62 989,08	75 586,90
<b>K1.2</b>	<b>Krpelca</b>	288 732,25	346 478,70
<b>K1.2-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	288 732,25	346 478,70
<b>K1.2-1.01</b>	<b>Vonkajšie rozvody tepla</b>	166 363,46	199 636,15
<b>K1.2-1.02</b>	<b>Napojenie primárneho rozvodu v kotolní</b>	4 011,15	4 813,38
<b>K1.2-1.03</b>	<b>OST Dielne</b>	7 170,88	8 605,06
<b>K1.2-1.04</b>	<b>OST ZŠ Krpelca</b>	38 114,44	45 737,33

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
 IČO: 173 30 165  
 IČ DPH: SK2020373795 (2)

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
K1.2-1.05	Block C- ZŠ Krpelca	12 144,00	14 572,80
K1.2-1.06	Blok A- ZŠ Krpelca	10 985,98	13 183,18
K1.2-1.07	Blok D- ZŠ Krpelca	12 144,00	14 572,80
K1.2-1.08	Blok B- ZŠ Krpelca	10 985,98	13 183,18
K1.2-1.09	Blok H-ZŠ Krpelca	1 830,45	2 196,54
K1.2-1.10	Blok F- ZŠ Krpelca	15 082,52	18 099,02
K1.2-1.11	Blok E- ZŠ Krpelca	9 899,39	11 879,27
<b>K 3,2</b>	<b>Okruh kotelne K 03, K 02</b>	<b>1 515 588,16</b>	<b>1 818 705,79</b>
K 3,2.2	Okruh kotelne K 02	163 254,07	195 904,88
K3,2.2-1	Stavebnomontážna časť	163 254,07	195 904,88
K3,2.2-1.01	Vonkajšie rozvody	93 967,30	112 760,76
K3,2.2-1.02	Bezručova 24	18 942,73	22 731,28
K3,2.2-1.03	Bezručova 26	16 941,29	20 329,55
K3,2.2-1.04	Bezručova 28	16 941,29	20 329,55
K3,2.2-1.05	MŠ Komenského	16 461,46	19 753,75
K3,2.3	Okruh kotelne K 03	1 352 334,09	1 622 800,91
K3,2.3-1	Stavebnomontážna časť	1 003 616,31	1 204 339,57
K3,2.3-1.01	Vonkajšie rozvody	781 538,29	937 845,95
K3,2.3-1.02	Objekty A,B,C,D-A33-A37,B29-B32,C26-C28,D8-8-D8-14,-(26objektov)	166 957,79	200 349,35
K3,2.3-1.03	Objekty A,B,C,D-objekt A88 DSS ALIA	2 456,49	2 947,79
K3,2.3-1.04	Objekty A,B,C,D-objekty D7-12-D7-22 (6 objektov)	39 030,62	46 836,74
K3,2.3-1.05	Objekty A,B,C,D-objekt K10,K11,K12-(3objekty)	13 633,12	16 359,74
K3,2.3-2	Elektroinštalácie	201 537,97	241 845,56
K3,2.3-3	Vonkajšie optické rozvody	64 825,90	77 791,08
K3,2.3-4	Meranie a regulácia	82 353,91	98 824,69
<b>K 4</b>	<b>Okruh kotelne K 04</b>	<b>765 674,08</b>	<b>918 808,90</b>
K4.1-1	Stavebnomontážna časť	602 567,83	723 081,40
K4.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO4	334 092,40	400 910,88
K4.1-1.02	Úpravy v kotolni KO4	5 115,56	6 138,67
K4.1-1.03	OST ZŠ Komenského	33 966,58	40 759,90
K4.1-1.04	OST Telocvičňa ZŠ Komenského	29 917,60	35 901,12
K4.1-1.05	OST Komenského 12	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.06	OST Komenského 14	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.07	OST Komenského 16	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.08	OST Komenského 18	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.09	OST Sv.Jakuba 30	23 010,87	27 613,04
K4.1-1.10	OST Komenského 11	21 717,00	26 060,40
K4.1-1.11	OST Komenského 9	20 870,00	25 044,00
K4.1-1.12	OST Komenského 7	23 402,59	28 083,11
K4.1-1.13	OST Internát SPŠS	26 611,79	31 934,15
K4.1-2	Elektroinštalácie	45 790,79	54 948,95
K4.1-3	Vonkajšie optické rozvody	29 497,90	35 397,48
K4.1-4	Meranie a regulácia	87 817,56	105 381,07
<b>K 7</b>	<b>Okruh kotelne K 07</b>	<b>1 262 455,97</b>	<b>1 514 947,16</b>
K7.1-1	Stavebnomontážna časť	1 022 438,45	1 226 926,14
K7.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO7	623 130,61	747 756,73
K7.1-1.02	Úpravy v kotolni KO7	3 934,76	4 721,71
K7.1-1.03	OST Slovenská 6	19 813,75	23 776,50
K7.1-1.04	OST Slovenská 7	19 728,75	23 674,50
K7.1-1.05	OST Slovenská 8	19 992,23	23 990,68

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 38 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MEMERT spol. s r.o.**  
Hiboké 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 176 30 165  
IČ DPH: SK202037379E



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
K7.1-1.06	OST Slovenská 9	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.07	OST Slovenská 10	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.08	OST Slovenská 11	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.09	OST Slovenská 12	21 288,73	25 546,48
K7.1-1.10	OST Slovenská 13	21 256,93	25 508,32
K7.1-1.11	OST Slovenská 14	23 196,58	27 835,90
K7.1-1.12	OST Slovenská 15	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.13	OST Slovenská 16	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.14	OST Slovenská 17	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.15	OST Dlhý rad 1	20 415,53	24 498,64
K7.1-1.16	OST Dlhý rad 2	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.17	OST Dlhý rad 3	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.18	OST Dlhý rad 4	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.19	OST Dlhý rad 5	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.20	OST Dlhý rad 6	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.21	OST Dlhý rad 9	19 124,05	22 948,86
K7.1-2	Elektroinštalácie	61 879,58	74 255,50
K7.1-3	Vonkajšie optické rozvody	31 495,55	37 794,66
K7.1-4	Meranie a regulácia	146 642,39	175 970,87
<b>K 8</b>	<b>Okruh kotolne K 08</b>	<b>899 765,51</b>	<b>1 079 718,61</b>
K8.1-1	Stavebnomontážna časť	707 915,84	849 499,01
K8.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla	494 839,96	593 807,95
K8.1-1.02	DOS Dlhý rad 25	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.03	DOS Dlhý rad 24	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.04	DOS Dlhý rad 23	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.05	DOS Dlhý rad 22	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.06	DOS Dlhý rad 21	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.07	DOS Dlhý rad 20	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.08	DOS Dlhý rad 19	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.09	DOS Dlhý rad 18	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.10	DOS Barbyť Komunál	9 388,61	11 266,33
K8.1-1.11	DOS Obvodný úrad	24 537,23	29 444,68
K8.1-1.12	DOS Metská polícia	8 969,49	10 763,39
K8.1-1.13	DOS Základná umelecká škola	20 443,46	24 532,15
K8.1-1.14	DOS Úrad práce RPIS	20 086,70	24 104,04
K8.1-1.15	DOS Úrad práce UPSVAR	20 931,99	25 118,39
K8.1-2	Elektroinštalácie	62 231,68	74 678,02
K8.1-3	Vonkajšie optické rozvody	27 082,37	32 498,84
K8.1-4	Meranie a regulácia	102 535,62	123 042,74

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MEMERT spol. s r.o.**  
Hiboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť:

K 3,2,2 - Okruh kotolne K 02

Úroveň 4:

**K3,2,2-1.01 - Vonkajšie rozvody**

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

KS:

Dátum: 31.08.2023

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 967,30

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

93 967,30

20,00%

18 793,46

Cena s DPH

v EUR

112 760,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť: K 3,2.2 - Okruh kotolne K 02

Úroveň 4: **K3,2.2-1.01 - Vonkajšie rozvody**

Miesto: Bardejov

Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**93 967,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 875,75

1 - Zemné práce

9 108,87

2 - Zakladanie

11,62

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7,56

4 - Vodorovné konštrukcie

657,65

5 - Komunikácie

1 911,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 178,34

PSV - Práce a dodávky PSV

568,01

713 - Izolácie tepelné

54,85

722 - Zdravotechnika

135,50

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

377,66

M - Práce a dodávky M

75 980,14

23-M - Montáže potrubia

75 838,80

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení

141,34

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 543,40

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 175 30 185  
IČ DPH: SK20200373707

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť:

K 3,2.2 - Okruh kotolne K 02

Úroveň 4:

**K3,2.2-1.01 - Vonkajšie rozvody**

Miesto:

Bardejov

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>93 967,304</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							13 875,753
D 1 Zemné práce							9 108,872
1	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	45,000	1,440	64,800
2	K	113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	45,000	5,390	242,550
3	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,140	0,960	31,814
4	K	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	m3	33,140	2,400	79,536
5	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	276,011	5,030	1 388,335
6	K	123202109	Priplatok k cenám za lepiivosť vykopyvky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	276,011	0,900	248,410
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,260	17,570	338,398
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,260	0,970	18,682
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,140	1,480	49,047
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,633	3,860	311,243
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	366,422	0,390	142,905
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,140	6,780	224,689
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	113,773	0,680	77,366
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,139	16,810	2 439,787
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	224,448	3,070	689,055
16	M	5834532300	Štrkodra 0- 63 z	t	17,658	10,164	179,472
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	53,719	15,150	813,843
18	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	96,694	8,193	792,228
19	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	220,933	0,720	159,072
20	M	0057211100	Trávové semeno	kg	11,378	6,629	75,430
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	220,933	0,220	48,605
22	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,000	0,390	17,550
23	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	220,933	2,900	640,706
24	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,933	0,160	35,349
D 2 Zakladanie							11,615
25	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3	0,064	181,481	11,615
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							7,557
26	K	340291112	Dodatočné utesnenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	2,400	3,149	7,557
D 4 Vodorovné konštrukcie							657,649
27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,104	38,4	657,649

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
 IČO: 176 00 166  
 IČ DPH: SK20200373795 ©

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				1 911,725
28	K	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	t	14,400	17,522	252,310
29	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	45,000	6,460	290,700
30	M	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	7,575	180,688	1 368,715
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 178,335
31	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,000	3,460	124,560
32	K	971042551	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	m3	0,064	285,730	18,287
33	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	26,646	20,770	553,437
34	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	26,646	0,910	24,248
35	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	26,646	20,220	538,782
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	26,646	34,490	919,021
D PSV			Práce a dodávky PSV				568,011
D 713			Izolácie tepelné				54,852
37	K	713482135	Montáž trubíc z PE, hr.50 mm, vnút.priemer 140-167	m	5,000	4,390	21,950
38	M	6314153010	NOBASIL skruž D 159 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,100	6,319	32,226
39	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,603	1,121	0,676
D 722			Zdravotechnika				135,504
40	K	722130216	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	2,000	28,135	56,270
41	K	722130218	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	2,000	39,177	78,354
42	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,457	0,604	0,880
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				377,655
43	K	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	1,000	36,750	36,750
44	M	3195900214	Privarovací guľový kohútDN50.	ks	1,000	108,996	108,996
45	K	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80	súb.	1,000	55,520	55,520
46	M	3195900216	Privarovací guľový kohútDN80	ks	1,000	175,494	175,494
47	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,150	0,216	0,895
D M			Práce a dodávky M				75 980,140
D 23-M			Montáže potrubia				75 838,800
48	K	230010251p	Montáž potrubia z oceľových rúr Fintherm	kpl	1,000	35 071,670	35 071,670
49	M	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia Fintherm	kpl	1,000	36 984,338	36 984,338
50	K	230011088	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 x 4.5	m	6,000	8,990	53,940
51	M	1421591000	Rúrka hladká kruhová D 159 mm hrúbka 4,5 mm ozn.11 353.0	m	6,120	31,712	194,079
52	K	IMV	Murárske výpomoci	%	715,886	1,500	1 073,829
53	K	PM	Podružný materiál	%	715,886	2,142	1 533,428
54	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	715,886	1,296	927,516
D 25-M			Povrch. úprava strojov a zariadení				141,340
55	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
56	M	2462152500	Farba syntetická na ľahké kovy S 2003	kg	1,000	10,110	10,110
57	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,260	2,260
58	K	IMV	Murárske výpomoci	%	0,232	150,000	34,800
59	K	PM	Podružný materiál	%	0,232	214,200	49,694
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,232	155,234	36,014
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 543,400
61	K	HZS000112	Stavebno montážne práce -vypúšťanie systému	hod	20,000	14,640	292,800
62	K	HZS0001122	Stavebno montážne práce -demontáže	hod	50,000	12,940	647,000
63	K	HZS000113	Stavebno montážne práce-napúšťanie systému a tlaková skúška	hod	40,000	16,940	677,600
64	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	19,260	1 926,000

**ARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

Strana 2 z 3

**MENZERT spol. s r.o.**  
Hiboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 175 30 185  
IČ DPH: SK20200373795

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť:

K3,2,3 - Okruh kotolne K 03

Úroveň 4:

**K3,2,3-1.01 - Vonkajšie rozvody**

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**781 538,29**

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	781 538,29	20,00%	156 307,66

Cena s DPH

v EUR

**937 845,95**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 065 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13140/P  
IČ DPH: SK2020028516

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02  
Časť: K3,2.3 - Okruh kotolne K 03  
Úroveň 4: K3,2.3-1.01 - Vonkajšie rozvody  
Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Dátum: 31.08.2023  
Projektant:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		781 538,29
HSV - Zemní práce		243 419,96
1 - Zemní práce		120 690,65
2 - Zakládání		8 299,36
4 - Vodovodné konstrukce		13 725,44
5 - Komunikace		2 269,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		57 562,71
99 - Přesun hmot		40 872,08
M - Montáže potrubí		536 085,53
23-M - Montáže potrubí		536 085,53
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 032,80

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAFA  
IČO: 176 90 188  
IČ DPH: SK20200678705



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť:

K3,2.3 - Okruh kotolne K 03

Úroveň 4:

**K3,2.3-1.01 - Vonkajšie rozvody**

Miesto:

Bardejov

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>781 538,288</b>
D	HSV		Zemní práce				<b>243 419,959</b>
D	1		Zemní práce				<b>120 690,653</b>
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	57,450	2,890	166,031
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	257,180	5,390	1 386,200
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	63,800	3,610	230,318
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	57,450	19,530	1 121,999
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	257,180	32,920	8 466,366
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	439,795	0,870	382,622
7	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	202,882	3,150	639,078
8	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	3 218,310	5,030	16 188,099
9	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	3 239,318	0,900	2 915,386
9.1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	468,000	43,240	20 236,320
10	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 904,021	2,470	17 052,932
11	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	48 328,147	0,180	8 699,066
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	445,617	1,760	784,286
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 515,275	0,540	1 898,249
14	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 233,496	2,840	9 183,129
15	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	750,564	10,164	7 628,575
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	658,908	15,150	9 982,456
17	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1 186,034	8,193	9 717,354
18	K	180402111	Založenie trávnikového výševom v rovine do 1:5	m2	2 203,035	0,720	1 586,185
19	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	67,874	6,629	449,970
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 186,875	0,220	481,113
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	387,350	0,390	151,067
22	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	2 203,035	0,450	991,366
23	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 203,035	0,160	352,486
D	2		Zakládání				<b>8 299,360</b>
24	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	628,991	13,195	8 299,360

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzešova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 3, 927 01 ŠAFA  
 IČO: 173 30 185  
 IČ DPH: SK2020028795



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konstrukce				13 725,442
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	333,304	41,180	13 725,442
D 5			Komunikace				2 269,717
26	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	62,926	4,595	289,119
27	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom B16/20	m3	72,913	16,729	1 219,763
28	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	74,700	10,185	760,835
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				57 562,706
29	K	917862111	Osadenie chodník obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	63,800	6,890	439,582
30	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	64,438	9,232	594,893
31	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	52,200	2,720	141,984
32	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	229,200	3,460	793,032
33	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov z železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	244,991	99,870	24 467,251
34	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	722,851	1,490	1 077,048
35	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 505,659	0,320	2 081,811
36	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	722,851	4,200	3 035,974
37	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	722,851	34,490	24 931,131
D 99			Přesun hmot				40 872,081
38	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	4 091,299	9,990	40 872,081
D M			Montáže potrubí				536 085,529
D 23-M			Montáže potrubí				536 085,529
39	K	230010251p	Montáž potrubia z oceľových rúr Fintherm	kpl	1,000	143 466,820	143 466,820
40	M	1413539500pp	Dodávka prediz. potrubia Fintherm-ÚK+ NRG Flex TUV	kpl	1,000	364 429,900	364 429,900
41	K	230180014	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	1 027,850	1,460	1 500,661
42	M	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10	m	1 027,850	1,414	1 453,092
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	5 110,774	1,500	7 666,161
44	K	PM	Podružný materiál	%	5 110,774	2,142	10 947,278
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5 110,774	1,296	6 621,617
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 032,800
46	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nezahrnuté v položkách,(úpravy v jestv šachtách)	hod	120,000	16,940	2 032,800

**BARDETERM**, s.r.o.  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MEINERT** spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ČALKA  
IČO: 174 30 165  
IČ DPH: SK20200373795

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

**K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla**

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **494 839,96**

	Základ dane	Sadza dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	494 839,96	20,00%	98 967,99

**Cena s DPH** **593 807,95** v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAFA  
IČO: 173 30 165

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotoľne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

**K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla**

Miesto:

Bardejov

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>494 839,96</b>
<b>HSV - Zemní práce</b>	<b>303 897,94</b>
1 - Zemní práce	111 690,78
2 - Zakládání	17 994,55
3 - Zvislé a kompletné konstrukce	260,31
4 - Vodorovné konstrukce	3 612,64
5 - Komunikace	10 164,56
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	349,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	84 713,34
99 - Přesun hmot	75 112,49
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 051,93</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	93,96
713 - Izolace tepelné	1 072,05
733 - Ústřední vytápění	2 669,68
734 - Ústřední vytápění	216,24
<b>M - Montáže potrubí</b>	<b>185 196,09</b>
23-M - Montáže potrubí	184 513,03
25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení	683,05
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>1 694,00</b>

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
IČO: 475 30 165  
IČ DPH: SK2020028516

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

Miesto:

Bardejov

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>494 839,961</b>
<b>D HSV Zemní práce</b>							<b>303 897,943</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>111 690,779</b>
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	82,240	3,830	314,979
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 236,790	5,390	6 666,298
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	350,220	3,610	1 264,294
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	175,110	19,530	3 419,898
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 061,680	32,920	34 950,506
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,021	0,960	17,300
7	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	18,021	3,150	56,766
8	K	123202102	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 1000-10000 m3	m3	1 841,166	2,420	4 455,622
9	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopyvký zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	1 841,166	0,900	1 657,049
10	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	38,050	114,150
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 054,914	2,470	5 075,638
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	14 384,398	0,180	2 589,192
13	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,021	6,780	122,182
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 859,187	0,540	1 003,961
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 824,438	2,840	5 181,404
16	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	2 964,119	10,164	30 126,683
17	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,000	12,110	36,330
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	457,080	15,150	6 924,762
19	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	822,744	8,193	6 740,865
20	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	120,140	0,720	86,501
21	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,712	6,629	24,609
22	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,140	0,220	26,431
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 954,035	0,390	762,074
24	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	120,140	0,450	54,063
25	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,140	0,160	19,222
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>17 994,550</b>
26	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 363,769	13,195	17 994,550
<b>D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>							<b>260,313</b>
27	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,105	235,577	260,313

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 175 30 185  
IČ DPH: SK2020037375

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné kontrukce				3 612,635
28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	87,728	41,180	3 612,635
D 5			Komunikace				10 164,564
29	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	247,358	4,595	1 136,509
30	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	300,442	16,729	5 026,100
31	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	289,000	10,185	2 943,526
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2-použijú sa jestv.	m2	82,240	12,870	1 058,429
D 6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				349,270
33	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	22,000	11,877	261,303
34	K	627452410pp	Vyspravenie otvorov (PUR pena + tmel)	m2	0,960	9,232	8,863
35	K	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	131,840	79,104
D 9			Ostatní kontrukce a práce-bourání				84 713,340
36	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	350,220	6,890	2 413,016
37	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	353,722	9,232	3 265,569
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 115,200	3,460	3 858,592
39	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	189,237	99,870	18 899,099
40	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,450	138,090	62,141
41	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, - 0,19100t	m2	1,680	5,330	8,954
42	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,815	67,320	122,186
43	K	971036015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	90,000	0,990	89,100
44	K	979071121	Očistenie vyburaných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	82,240	1,160	95,398
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 298,172	1,490	1 934,276
46	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 683,548	0,320	3 738,735
47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 298,172	4,200	5 452,322
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1 298,172	34,490	44 773,952
D 99			Přesun hmot				75 112,492
49	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	7 518,768	9,990	75 112,492
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 051,933
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				93,959
50	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,495	0,260	2,729
51	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,004	1 796,238	7,185
52	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,495	4,100	43,030
53	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	12,594	3,074	38,711
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,027	2,243	2,304
D 713			Izolace tepelné				1 072,050
55	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	3,000	3,130	9,390
56	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	3,060	2,174	6,653
57	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	155,000	3,440	533,200
58	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,800	3,374	137,645
59	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	102,000	2,817	287,306
60	M	2837741623	Tubolit DG 76 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,300	5,526	84,553
61	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,866	1,121	13,303

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hibolá 3 927 01 GÁLA  
IČO: 175 30 185  
IČ DPH: SK2020078790



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 733			Ústřední vytápění				2 669,681
62	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	2,000	13,420	26,839
63	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	80,000	19,149	1 531,958
64	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	30,000	24,023	720,676
65	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	m	10,000	26,518	265,180
66	K	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	2,000	18,186	36,371
67	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	112,000	0,430	48,160
68	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	10,000	0,600	6,000
69	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	28,572	1,207	34,497
D 734			Ústřední vytápění				216,243
70	K	734212114	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks	10,000	7,990	79,897
71	K	734315050	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 40	ks	2,000	18,770	37,540
72	M	5512441180	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 40/ PN 10, navar. x navar.	ks	2,000	49,148	98,296
73	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,364	0,216	0,510
D M			Montáže potrubí				185 196,085
D 23-M			Montáže potrubí				184 513,033
74	K	230010251p	Montáž potrubia z ocelových rúr Fintherm	kpl	1,000	78 558,510	78 558,510
75	M	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia Fintherm	kpl	1,000	96 789,704	96 789,704
76	K	MV	Murárske výpomoci	%	1 856,121	1,500	2 784,182
77	K	PM	Podružný materiál	%	1 856,121	2,142	3 975,811
78	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 856,121	1,296	2 404,826
D 25-M			Povrchová úprava strojů a zařízení				683,052
79	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariaden. nečlenené.	m2	333,333	0,990	330,000
80	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	6,700	2,260	15,141
81	M	2462167400	Email syntetický vonkajší Industrol modrý S 2013	kg	39,000	8,664	337,911
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 694,000
82	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nezahrnuté v položkách,(úpravy v jestv šachtách)	hod	100,000	16,940	1 694,000

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboka 5, 927 01 ŠALA  
IČO: 175 30 185  
IČ DPH: SK9020673739