

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzavretej dňa 15.05.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov: Obec Ostrovany
So sídlom: Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany
V zastúpení: Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce
IČO: 00690554
DIČ: 2020732527

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: CBR s.r.o.
So sídlom : Hollého 29, 083 01 Sabinov
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Peter Bujňák
IČO : 45 562 776
DIČ : 2023045255
IČ DPH : SK2023045255
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 4248 6080
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 23096/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.05.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Vybudovanie autobusovej niky vrátane okolitého príslušenstva**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.1 článku XI. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

V časti X. Osobitné ustanovenia sa dopĺňa bod 10.4 v nasledujúcom znení:

10.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Zhotoviteľovi nie je určená forma zamestnania týchto osôb, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď. V prípade, ak sa dielo bude realizovať v obci uvedenej v Atlase rómskych komunit, zhotoviteľ je povinný uplatňovať požiadavku sociálneho aspektu vo vzťahu k inklúzii MRK

- 1.3 Uvedený dodatok vyplynul z dôvodu podania žiadosti o finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka. V čase realizácie verejného obstarávania objednávateľ nevedel o možnosti čerpať prostriedky na financovanie predmetu zmluvy z fondov EÚ.
- 1.4 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Ostrovanoch dňa: 26.07.2023

V Sabinove dňa: 26.07.2023

Za Objednávateľa:

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Ing. Peter Bujňák, konateľ

.....

.....