

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Zmluva o dielo: MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa
ZOD/21054/001

Indexácia cien materiálov v zmysle Metodického pokynu č. 27/2022

Obdobie: 1. Kvartál 2023 + 2. Kvartál 2023



GRADE, a.s.

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Zmluva o dielo: MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa
ZOD/21054/001

Vyčíslenie nárastu nákladov v zmysle Metodického pokynu MDV SR č. 27/2022 (ďalej „MP“) za obdobie 1Q/2023 až 2Q/2023 na stavbe:

MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa

- 1 Na stavbe sme určili položky výkazu výmer, ktoré obsahujú kotvy (definované v čl. 2 odst.5). Vychádzali sme z klasifikácie produktov podľa činností (CPA) 2015, následne sme položku zaradili do kódov CPA obsiahnutých v metodickom pokyne. Označenie položky je vo výpočtovom súbore v stĺpci „Kotva MP“.
- 2 Vybrané položky sme rozdelili na konštrukcie „K“ (obsahujúce montáž a materiál) a dodávky „M“ (obsahujú len materiál). Označenie položky je vo výpočtovom súbore v stĺpci „TV“.
- 3 Jednotkové ceny vybraných položiek výkazu výmer predstavujú v súlade s čl. 2 odst. 6 písm. b) jednotkové ceny Kotiev vstupujúcich do výpočtu. Označenie položky je vo výpočtovom súbore v stĺpci „Jednotková cena“.
 - a. Materiálové položky – „M“ - 100 % jednotkovej ceny Kotvy predstavuje cenu Kotvy. Tieto položky nemajú rozbor a do výpočtu vchádza ich jednotková cena ponížená o ziskovú prirážku. Hodnota novej jednotkovej ceny je na úrovni 86,96 % zmluvnej jednotkovej ceny. Vo výpočtovom súbore v stĺpci s označením **„Podiel kotvy podľa MP na jednotkovej cene v % po odpočte ziskovej prirážky“** je teda pri položkách tohto typu určený % podiel 86,96 %
 - b. Konštrukčné položky – „K“, Tieto položky obsahujú aj prácu aj materiál, z tohto dôvodu predkladáme pri každej takejto položke kalkuláciu, z ktorej je vypočítaný podiel materiálu pripadajúci danej kotve. Vo výpočtovom súbore v stĺpci s označením **„Podiel kotvy podľa MP na jednotkovej cene v % po odpočte ziskovej prirážky“** je teda určený pri položkách tohto typu podiel tohto materiálu na jednotkovej cene.

Následne je Jednotková cena je prepočítaná „Podielom kotvy podľa MP na jednotkovej cene v % po odpočte ziskovej prirážky“ a takto stanovená nová „očistená“ jednotková cena označená vo výpočtovom súbore **„J.C. po prepočte podielu kotvy“** vstupuje do výpočtu navýšenia.

- 4 Zrealizujeme výpočet indexácie a násobiteľov navýšenia podľa čl. 2 odst. 11 a v zmysle čl. 2 odst. 4 a odst. 8.

Vo výpočtovom súbore sú určené stĺpce Množstvo_m, P_m a Navýšenie P_m, pre jednotlivé kvartály 1Q/2023 a 2Q/2023.

Prílohy Výpočtového súboru:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Výpočtový súbor_1 | Celkové navýšenie P _m za 1Q.2023 a 2.Q 2023 |
| 2. Výpočtový súbor_2 | Indexy materiálov MP podľa kvartálov |
| 3. Výpočtový súbor_3 | Vyčíslenie Navýšenia P na stavbe MUZ II -
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa za každý kvartál |
| 4. Výpočtový súbor_4 | Konštrukčné položky - "K" podiel materiálu v položke |



Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Zmluva o dielo: MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa, ZOD/21054/001

1. Výpočtový súbor_1

MUZ II - Modernizácia údržbovej z ákladne v Košiciach, realizácia - 2.etapa

dátum podania ponuky:

2.3.2022

Kvartál podania ponuky:

1. kvartál 2022

prvá fakturácia 12/2022

Výpočet Navýšenia Pm za 1Q. 2023 po kotvách

Kotva MP	Výsledný KZ pre navýšenie JC 1. Q 2023	Celková hodnota
08.12 Prírodné piesky	1,204	633,96
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	1,100	13 042,42
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	1,052	1 087,62
Celkový súčet		14 764,00

Výpočet Navýšenia Pm za 2Q. 2023 po kotvách

Kotva MP	Výsledný KZ pre navýšenie JC 2. Q 2023	Celková hodnota
08.12 Prírodné piesky	1,274	30,56
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	1,268	1 947,12
22.23 Stavebné výrobky z plastov	1,684	4 037,30
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	1,141	72 852,01
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	1,039	92,61
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	1,053	29 589,03
Celkový súčet		108 548,63

CELKOM za 1Q. 2023 + 2Q. 2023		123 312,63
--------------------------------------	--	-------------------