

DODATOK č. 1

Zmluva o dielo

Centrálne číslo zmluvy objednávateľa: 66/2023
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

ČLÁNOK I.

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Pesmenpol spol. s.r.o.
Sídlo: Železničiarska 16, 080 01 Prešov
V zastúpení: Ing. Jozef Višňovský, konateľ
IČO: 36 507 881
DIČ: 20 22 036 137
IČ DPH: SK20 22 036 137
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Číslo účtu/IBAN: SK03 1111 0000 0066 2600 7009
Zapísaná: OR SR Prešov, Odd. Sro, VI. č. 14657/P
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Obchodné meno: Obec Ľubica
Sídlo: Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica
V zastúpení: Ing. Ján Kapolka
IČO: 31942547
DIČ: 2020709834
IČ DPH: SK2020709834
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK83 5600 0000 0016 7106 2020
/ďalej len „objednávateľ“/

/ďalej spolu len „zmluvné strany“/

ČLÁNOK II.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo „**Rekonštrukcia tribúny a pavlače štadióna A. Cveka v Ľubici**“ bude z časti financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Programu rozvoja vidieka SR uzavretej medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom/poskytovateľom, uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 66/2023 a to nasledovne:

1. V ČLÁNKU II. PREDMET ZMLUVY sa vypúšťa bod 5 zo Zmluvy o dielo.
2. V ČLÁNKU III. TERMÍN, MIESTO PLNENIA A OPIS DIELA sa mení znenie bodu 3 nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto termínoch:
 - Začatie plnenia zákazky: do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
 - Ukončenie plnenia zákazky: najneskôr do 31.12.2024.

3. V ČLÁNKU V. PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení znenie bodu 1 nasledovne:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, na platobných podmienkach takto: cena za dielo sa uhradí zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. Zhotoviteľ môže vystavovať faktúry priebežne počas realizácie diela.

4. ČLÁNOK VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, v časti 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dopĺňa o písm. e) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a *oprávneným osobám v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*, poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
5. ČLÁNOK VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, v časti 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dopĺňa o písm. f) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
6. ČLÁNOK VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, v časti 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dopĺňa o písm. g) V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2019, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2019, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2019 <https://www.romovia.vlada.gov.sk/atlas-romskych-komunit/atlas-romskych-komunit-2019/> Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
2. Tento Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 66/2023 zo dňa 13.04.2023 ostávajú nezmenené.

V Prešove, dňa

V Ľubici, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: