

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. EXT_126/2023

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

Zmluvné strany:

Obchodné meno : Mesto Spišská Belá
Sídlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor
Vo veciach technických: Ing. Jozef Trebuňa
Tel./Mobil : 052 468 05 23/+421 905 925 106
Email: trebuna@spisskabela.sk
Ing. Ján Lach
Tel./Mobil: 052 468 05 15/+421 919 453 598
Email: lach@spisskabela.sk
IČO: 00 326 518
DIČ: 2020674953
IČ DPH: neplatiteľ
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava, pobočka Kežmarok
IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno : Darus stav s.r.o.
Sídlo: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá
Štatutárny zástupca: Daniel Rušin
Tel./Mobil : +421 948 043 306
IČO: 50074059
DIČ: 2120166257
IČ DPH: SK2120166257
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK81 0900 0000 0050 8018 7305
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti stavby – Budovy ZŠ J.M.Petzvala v Spišskej Belej

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT_126/2023 :

V článku 4. sa odsek 4.2 nahrádza novým znením :

Čl. 4.
Cena diela

4.2 Cena za zhotovenie celého diela

Nová cena bez DPH	60 513,54 EUR
hodnota DPH 20%	12 102,71 EUR
cena nová celkom vrátane DPH	72 616,25 EUR

Pôvodná cena sa navyšuje o 5 107,63 EUR z dôvodu nutného technologického vylepšenia realizácie zateplenia podkrovia a doplnenia zateplenia výlezu (vstup do podkrovia) .

4.3 Ostatné práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.4 Ostatné články Zmluvy o dielo a dodatku č.1 ostávajú nezmenené.

4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bol tento dodatok zverejnený na webovom sídle objednávateľa.

4.6 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že tento dodatok je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

Príloha č.1 – Rozpočet – práce navyiac

Príloha č.2 – Rozpočet – práce navyiac - výlez

V Spišskej Belej dňa 08. 09. 2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: