

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2021-1016-SaRP uzatvorenej dňa 26.11.2021 (ďalej len „Dodatok“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z Autorský dozor v znení neskorších predpisov na realizáciu komplexnej obnovy NKP Malinovského parku medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**  
Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25  
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedom BSK  
Zodpovedná osoba  
Za objednávateľa: Ing. Ivan Magát  
e-mail: [ivan.magat@region-bsk.sk](mailto:ivan.magat@region-bsk.sk)  
IČO: 360 63 606  
DIČ: 2021608369  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
SK18 8180 0000 0070 0059 3450 - projektový účet  
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455 - základný bežný účet BSK výdavkový

(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Názov: RUDBECKIA, s.r.o.  
Sídlo: Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo  
V zastúpení: Ing. Júlia Straňáková  
email: [rudbeckia@rudbeckia.sk](mailto:rudbeckia@rudbeckia.sk)  
IČO: 44 290 357  
DIČ: 202 264 9761  
IČ DPH: SK2022649761  
IBAN: SK3711000000002626196171  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 22744/N, Oddiel: Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č. 2021-1016-SaRP zo dňa 26.11.2021 (ďalej len „ZOD“), uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie autorského dozoru pre realizáciu komplexnej obnovy NKP Malinovského parku“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 195/2021 zo dňa 20.08.2021 pod značkou 41383 - WYS, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až po uzatvorení ZOD, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác, resp. vyplývajú z požiadavky tretích strán (Krajský pamiatkový úrad). Zároveň sa definuje okamih zadania požiadavky objednávateľom na začatie prác výkonnej fázy podľa Čl. III bodu 3.7 Zmluvy – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. V tejto súvislosti sa týmto Dodatkom po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona upravuje cena diela a termín plnenia.

## **Článok I. Predmet dodatku**

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k ZOD je úprava doplňujúcich projekčných prác (ďalej len „práce navyiac“, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do ZOD, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, pričom zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnemu obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Doplňujúce práce sú podrobne popísané v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa cena diela v Článku V. „Cena diela“ v bode 5.2 a 5.8 ZOD dopĺňa a nahrádza v celom rozsahu tak, že znie:

### **„5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je:**

Cena diela bez DPH	118 000,00 EUR
DPH 20%	23 600,00 EUR

---

Cena spolu s DPH 141 600,00 EUR

(slovom: Jednostaštyridsaťjedentisícšesťsto Eur)

v členení podľa bodov 5.3 až 5.11, v zmysle výkonových fáz podľa Článku II. “

### **5.8 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu**

Cena bez DPH	35 000,00, EUR
Doplňujúce práce (práce navyiac) bez DPH	19 500,00 EUR
DPH 20%	10 900,00 EUR

---

Cena spolu s DPH 65 400,00, EUR

- 1.3 Zmluvné strany vzali na vedomie, že koncepcná štúdia bola objednávateľovi odovzdaná dňa 23.02.2022, pričom následne bolo zahájené prerokovanie s dotknutými orgánmi. Prerokovanie skončilo doručením záverečného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava (ďalej len „KPÚ“) dňa 06.07.2023, čím sa mohlo pristúpiť k riadnemu dokončeniu diela vo výkonovej fáze „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu“. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že doručenie záverečného stanoviska KPÚ, t.j. 06.07.2023 sa považuje za pokyn objednávateľa na začatie prác pre fázu „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu“. Dĺžka trvania rokovaní s KPÚ a ostatnými dotknutými orgánmi verejnej moci nebola predvídateľná v čase uzatvorenia ZOD a žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za ich trvanie.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1: Podrobný opis prác navyše

21. AUG. 2023


V Bratislave, dňa .....19. 09. 2023

V Bratislave, dňa .....

Za zhotoviteľa:

*rubbeckia s.r.o.*

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA  
predseda BSK





## DOPLNENIE PROJEKČNÝCH PRÁČ K SPRACOVANIU PD MALINOVSKÝ PARK

Kód	Názov fázy	cena bez DPH
1.	Dopracovanie arch. prvku - Altánok	17 500,00 €
	Spracovanie altánku do realizačnej dokumentácie s podrobnosťou dielenskej dokumentácie	
	Stavebno-technické riešenie	
	Vypracovanie statického posúdenia	
	Prerokovanie s KPÚ	
	Spracovanie detailov konštrukcie	
	Výpis materiálového prevedenia s určením farebnosti jednotlivých komponentov, ktorá je nekонтastná v súlade s okolitým prírodným prostredím parku	
	Položkový rozpočet	
2.	Vizualizácie	2 000,00 €
	Situácia návrhu	
	Skrátený popis kompozičného a prevádzkového riešenia parku	
	Prezentácia významných prvkov parku	
	Vizualizácie	
		Spolu bez DPH 19 500,00 €
		DPH 3 900,00 €
		Spolu s DPH 23 400,00 €

