

Dodatok č.2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019

uzatvorený podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Objednávateľ:

Názov: Obec Jasová
Sídlo: Jasová č. 303, 941 34 Jasová
IČO: 00308935
DIČ: 2021060712
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Pohuba, PhD, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK82 0200 0000 0001 7562 0172

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Roman Abrman, ELMAN
Sídlo: Dolný Ohaj č. 196. 941 43 Dolný Ohaj
Štatutárny orgán: Roman Abrman
IČO: 40349136
DIČ: 1047920181
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK84 0200 0000 0016 3583 1558

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Dodatok č. 2/2023 je uzatvorený v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2019 v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019

I. PREDMET DODATKU

1. Mení sa článok **V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 5.1** v Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019, a to nasledovne:

Cena za predmet zmluvy je v sume 6 340,19 EUR s DPH, ktorá sa navyšuje z dôvodu nárastu cien tovarov a služieb za obdobie medzi dňom podpisu Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2019 a dňom podpisu Zmluvy o NFP 18.10.2021.

Spolu bez DPH: 5 283,49 EUR

DPH 20%: 1 056,70 EUR

Spolu s DPH: 6 340,19 EUR

Ceny sú vyčíslené v mene EUR a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

2. Mení sa článok **VI. ČAS PLNENIA bod 6.1** v Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 a to nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu zmluvy v období od **07/2022 – 09/2022**. Časový posun harmonogramu nemá žiadny dopad na dosiahnutie cieľov.

3. Mení sa článok **XIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA bod 13.2** a to nasledovne:

Z dôvodu pandémie COVID-19 nie je možné pôvodný harmonogram dodržať a odovzdanie staveniska sa z tohto dôvodu presúva na 07/2022 v takom stave, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami pôvodnej zmluvy.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia

2. Obe zmluvné strany (účastníci zmluvy) vyhlasujú, že si obsah Dodatku č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 prečítali, súhlasia s Dodatkom č.2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 a že Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 nebol uzavretý v tiesni alebo za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

3. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.

V Jasovej, dňa 20.9.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ