

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 183/2023/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Adam Minarech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 42 4455762
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	
a	
2. ZHOTOVITEĽ	: PEMAL, s. r. o.
sídlo	: Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča
IČO	: 46607871
DIČ	: 2023484496
IČ DPH	: SK2023484496
bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK98 1111 0000 0011 6881 1004
zastúpený	: Pavel Kramár, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Bc. Peter Kramár
b) technických	: Ing. Michal Zbýňovec
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Michal Zbýňovec
číslo telefónu	: +421 911 669 142
e-mail	: pema@pema.sk
zapísaný	: OR OS Trenčín, vl. č.: 26093/R
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Parkovisko Partizánska ulica**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 07.06.2023 Zmluvu o dielo č. 183/2023/OddVÚP, ktorej predmetom je rozšírenie existujúceho parkoviska na ul. Partizánska (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny objemu prác z dôvodu vybudovania vyvýšeného priechodu, zmeny parkovacích miest, posunutia verejného osvetlenia a úpravy podlažia, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **125 557,31 EUR** (slovom: jedenstodvadsaťpäťtisícpäťstopäťdesiatšesť EUR tridsaťjeden centov)
DPH 20% **25 111,46 EUR** (slovom: dvadsaťpäťtisícstojedenásť EUR štyridsaťšesť centov)
cena spolu s DPH **150 668,77 EUR** (slovom: jedenstopäťdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatosem EUR sedemdesiatšesť centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III. Cena za Dielo

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **145 640,36 EUR** (slovom: jedenstoštyridsaťpäťtisícšesťstoštyridsať EUR a tridsaťšesť centov)
DPH 20% **29 128,07 EUR** (slovom: dvadsaťdeväťtisícstodvadsaťosem EUR a sedem centov)
cena spolu s DPH **174 768,43 EUR** (slovom: jedenstosedemdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatosem EUR a štyridsaťtri centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je

v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Hornej Súči, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Bc. Peter Kramár – PEMAL, s.r.o.