

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 23/2022/OV zo dňa 23.09.2022, účinná dňa 03.10.2022

uzatvorenej podľa § 53 a násled. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Peter Vološin, primátor mesta
IČO: 00323560
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.: 057/756 1820
e-mail: primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Bc. Ing. Lukáš Komarc, konateľ spoločnosti
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081
Banka: ČSOB, a.s., pobočka Snina
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431
Tel.: 057/7622594
e-mail: riaditel@vpssnina.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 19518/P.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo č.23/2022/OV zo dňa 23.09.2022 (ďalej len „ZoD“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavbe „Cintorín – 2. etapa“ a práce s tým spojené, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k ZoD.

Článok I

1. Predmet dodatku:

a) Predmetom Dodatku č. 2 je predĺženie času plnenia na zrealizovanie celého diela.

2. Mení sa ods. 1. v čl. II. Čas plnenia a nahrádza sa znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 15.11.2023.**

Článok II

1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.23/2022/OV zo dňa 23.09.2022, účinnej odo dňa 03.10.2022 na realizáciu stavebných prác na stavbe „Cintorín Snina - 2. etapa“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č.1.
2. Ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok č. 2 sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve (2) vyhotovenia a objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
4. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Snine, dňa: 27.09.2023
Za objednávateľa:

V Snine, dňa: 27.09.2023
Za zhotoviteľa:

.....
Peter Vološin
primátor

.....
Bc. Ing. Lukáš Komarc
konateľ