

Zmluva o spolupráci č. 8/O140-ŽMSR/2019

Harmonogram opravy parného rušňa 422.0108

Pracovný úkon	Termín
demontáž kotla, demontáž kompresora, demontáž vodných vaní, oprava pravého parného stroja	do 31.12.2020
dokončenie opravy kotlovej armatúry	do 31.12.2021
dokončenie opravy vodných vaní	do 31.12.2022
dokončenie opravy kompresora	do 31.12.2023
dokončenie opravy kotla, zaviazanie do rámu, oprava obalových plechov kotla	do 31.12.2024
predloženie dokladu o vážení rušňa, vykonanie skúšobnej jazdy, dokončenie náteru rušňa, odovzdanie vozidla do prevádzky	do 30.6.2025

Zmluva o spolupráci č. 8/O140-ŽMSR/2019

Harmonogram opravy parného rušňa 354.1178

Pracovný úkon	Termín
dokončenie novovýroby stanovišťa rušňovodiča	do 31.8.2020
oprava vodných vaní	do 31.12.2021
oprava prehrievača a komína	do 31.12.2022
dokončenie nového cetrálneho mazania rušňa	do 31.12.2024
dokončenie nových vzduchových, parných a vodných rozvodov	do 31.12.2025
skompletovanie rozvodu	do 31.12.2027
vykonanie tlakovej skúšky kotla s kladným výsledkom, predloženie dokladu o vážení rušňa, vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky	do 31.12.2028
dokončenie náteru rušňa a odovzdanie rušňa do prevádzky	do 30.6.2029

Zmluva o spolupráci č. 8/O140-ŽMSR/2019

Harmonogram opravy motorovej dreziny Tatra T 15/52

Pracovný úkon	Termín
oprava zadnej náprav	do 31.12.2020
oprava, kompletizácia, novovýroba častí karosérie, náter	do 31.12.2022
dokončenie opravy elektrickej inštalácie, prvkov ovládania, palivového systému a výfukového systému	do 30.6.2024
kompletizácia interiéru	do 31.12.2025
odovzdanie vozidla do prevádzky	do 31.12.2026