


ZMLUVA O DIELO č. 641/206/2023/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **Gepstav Michalovce, a.s.**
Sídlo: **Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **47 154 217**
IČ DPH: **SK2023773972**
DIČ: **2023773972**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1600/V**
Zastúpená: **Martin Thúr - predseda predstavenstva**
IBAN: 
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: **055/7924 111**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Poša - prepojovacie potrubie a ČS**“ (CPV: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie, 45232410-9 Kanalizačné práce, 45232423-3 Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach splaškovej vody, 45232431-2 Čerpacia stanica odpadovej vody, 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 45317100-3 Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**“ (Názov stavby: **Poša - prepojovacie kanalizačné potrubie**) (Objekt: **SO 02 - Prepojovacie kanalizačné potrubie 2**, Objekt: **SO 03 - Prečerpávacia stanica splaškových vôd Poša1 - stavebná časť**, Objekt: **SO 04 - NN prípojka**, Objekt: **PS 01 - Prečerpávacia stanica Poša1 - technologická časť**, Objekt: **PS 02 - Telemetria**, Objekt: **VP - Všeobecné položky**) a jej prislúchajúca „**Rekapitulácia stavby**“, „**Rekapitulácia objektov stavby**“, „**Krycí list rozpočtu**“, „**Rekapitulácia rozpočtu**“, „**Rozpočet**“ vrátane

- súhlasného e-mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 7.9.2023 z Investičného úseku „*Typové označenie výrobkov*“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „**Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS**“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
 3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií,
 - b) v súlade so súťažnými podkladmi,
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorcom,
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
 5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **k.ú. Poša, a k.ú. Nižný Hrušov** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDACTED])
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.

3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Vykonanie: **do 31.12.2023**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
- na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.
- Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli

k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.

11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

1.1. Stavebné objekty spolu:	123 597,94 Eur
1.1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 02 Prepojovacie kanalizačné potrubie „2“:	99 423,44Eur
1.1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 03 Prečerpávacía stanica splaškových vôd Poša1 - stavebná časť:	19 733,96 Eur
1.1.3. Cena bez DPH za Objekt SO 04 NN prípojka:	4 440,54 Eur
1.2. Prevádzkové súbory spolu:	42 975,66 Eur
1.2.1. Cena bez DPH za Objekt PS 01 Prečerpávacía stanica Poša1 - technologická časť:	24 340,80 Eur
1.2.2. Cena bez DPH za Objekt PS 02 Telemetria	18 634,86 Eur
1.3. Cena bez DPH za Všeobecné položky:	6 900,00 Eur
1.4. Cena celkom za dielo bez DPH spolu za body 1.1. až 1.3.:	173 473,60 Eur
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

5. V prípade potreby navyiac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavateelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči štátu, Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,..... sa považuje za splnenie podmienky účasti).
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,

- c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu.
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
 7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
 9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
 10. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
 11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
 12. **Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).**
 13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
 14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
 15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
 16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarimi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho

- subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
 14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
 15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
 16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
 18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
 20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný

doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvázaný a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.

30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu vykonania diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid' Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávateľia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávateľia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
8. Subdodávateľom pre toto dielo je:
TECHNO TIP, s. r. o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 35 730 927
- Rozsah subdodávky z celkového množstva prác na zákazke: 12,1 %
- Predmet subdodávky: technológia ČS
ICOS, a.s. Košice, Južná trieda 46, 040 01 Košice, IČO: 00 696 951
- Rozsah subdodávky z celkového množstva prác na zákazke: 13,3 %
- Predmet subdodávky: telemetria, NN prípojka

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:

- bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:
- pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objedávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objedávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDAKOVANÉ]
Oravec.
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDAKOVANÉ]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDAKOVANÉ]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDAKOVANÉ].
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej a stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jedajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ zmeny diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,

- odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
 3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
 5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
 8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
11. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).
27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.


31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
33. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 29.9.2023

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



N4

Názov stavby: **Poša - prepojovacie kanalizačné potrubie**Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: **VVS s.s. Košice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 20% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 02	Prepojovacie kanalizačné potrubie "1"				99 423,44	19 884,69	119 308,13
	SO 03	Prečerpávacia stanica splákových vôd Poša I - stavebná časť				19 731,96	3 946,70	23 680,75
	SO 04	NN prípojka				4 440,54	888,11	5 328,65
	Stavebné objekty - SPOLU:					123 597,94	24 719,50	148 317,53
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
	PS 01	Prečerpávacia stanica Poša I - technologická časť				24 340,80	4 868,16	29 208,96
	PS 02	Telemetria				18 634,86	3 726,97	22 361,83
	Prevádzkové súbory - SPOLU:					42 975,66	8 595,13	51 570,79
	Stavebné objekty a Prevádzkové súbory - SPOLU:					166 573,60	33 314,72	199 888,32
	Všeobecné položky					6 900,00	1 380,00	8 280,00
	Celkové náklady stavby - SPOLU:					173 473,60	34 694,72	208 168,32

Strana 1

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP-17_08_2023
Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtak a ČS

JKSO:
Miesto: Obec Poša

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.8.2023

ICO:
IČ DPH:

ICO: 47154217
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

173 473,80
0,00

Cena bez DPH

173 473,80

DPH základná 20,00%
znižovaná 20,00%

Základ dane 0,00
173 473,60

Výška dane 0,00
34 694,72

Cena s DPH

v EUR

208 168,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP-17 08 2023

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS

Miesto: Obec Poša

Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		173 473,60	208 168,32
SO 02	Prepojovacie kanalizačné potrubie 2	99 423,44	119 308,13
SO 03	Prečerpávacia stanica spláskových vôd Poša1 - stavebná časť	19 733,95	23 680,75
SO 04	NN prípojka	4 440,54	5 328,65
PS 01	Prečerpávacia stanica Poša1 - technologická časť	24 340,00	29 208,96
PS 02	Telemetria	18 634,86	22 361,83
VP	Všeobecné položky	6 900,00	8 280,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		173 473,60	208 168,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt:
SO 02 - Prepojovacie kanalizačné potrubie 2

JKSO:
Miesto: Obec Poša

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.08.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47154217
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

99 423,44
0,00

Cena bez DPH

99 423,44

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
99 423,44

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
19 884,69

Cena s DPH

v EUR

119 308,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nížny Hrušov - Poša - výtlak a ČS
Objekt: SO 02 - Prepojovacie kanalizačné potrubie 2

Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	99 423,44
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	97 264,90
1 - ZEMNE PRÁCE	52 916,24
2 - ZÁKLADY	357,83
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 780,63
5 - KOMUNIKÁCIE	79,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	33 179,37
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 951,33
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 846,54
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	1 846,54
D3 - OSTATNÉ	312,00
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	312,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 423,44



ROZPOČET

Stavba:

Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS

Objekt:

SO 02 - Prepojovacie kanalizačné potrubie 2

Miesto:

Obec Poša

Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovca, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							99 423,44
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				97 264,90
D	1		ZEMNE PRÁCE				52 916,24
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1,555	250,00	388,75
2	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	2 781,560	6,90	19 054,76
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1 380,780	0,50	690,39
4	K	133202120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,857	35,00	100,00
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	5 497,470	1,00	5 497,47
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	5 497,470	0,30	1 649,24
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	12,101	1,50	18,15
8	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	60,505	0,50	30,25
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	12,101	6,50	78,66
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	12,101	0,83	10,04
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht v alebo okolo objektu	m3	1 901,634	1,50	2 852,45
12	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	56,490	31,61	1 785,65
13	M	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	64,800	21,50	1 393,20
14	K	17530110-P	Obsyp potrubia potrubia z RC rúr s prehodenním výkopku	m3	604,499	19,50	11 787,73
15	K	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	4 650,000	0,10	465,00
16	M	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	139,500	1,00	139,50
17	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-150 mm v rovine	m2	4 650,000	1,50	6 975,00
D	2		ZÁKLADY				357,83
18	K	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,712	105,00	284,76
19	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	0,297	109,00	32,37
20	K	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	1,800	18,84	33,91
21	K	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	1,800	3,77	6,79
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				5 780,63
22	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	231,225	25,00	5 780,63
D	5		KOMUNIKÁCIE				79,50
23	K	596811220	Kladenie bet. dlažby do lôžka z kam., veľ. do 0,25 m2, pl. do 50 m2	m2	1,250	20,00	25,00
24	M	5924E0270-01	Betónova tvárnica 50x50x10cm	kus	5,000	10,90	54,50
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				33 179,37
25	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	kus	16,000	27,10	433,60
26	M	3193A1718	Tvarovka liatinová FF-kus - DN 65/1000	kus	3,000	187,60	562,80
27	M	3193A2703	Tvarovka liatinová FFR-kus DN 80/65	kus	3,000	48,50	145,50
28	M	3193A3002	Koleno prírubové 90° s pátkou - DN 80	kus	5,000	68,00	340,00
29	M	5525D2148	Koleno prírubové Q 90° DN 80	kus	5,000	55,00	275,00
30	K	857263121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	kus	8,000	35,50	284,00
31	M	3193A2205	Tvarovka liat. MMA-kus D 110- 80	kus	8,000	219,50	1 756,00
32	K	87125121-P1	Montáž vodvod. potrubia z rúr -Termoizolované PN10 d90	m	13,500	2,50	33,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	14550043-P	Teplne predizolovaný potrubný systém - polyetylén HDPE100 D90mm PN10 vrátane 2x oblúk 90°	m	13,500	132,00	1 782,00
34	K	871251211-R	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvr. na tupe SDR17/PN10 D 90x5,4	m	1 541,500	1,00	1 541,50
35	M	2865P2846	Rúra PE 100 RC, SDR17, PN10, DN 90x5,4	m	1 541,500	4,95	7 630,43
36	K	891213111-R	Montáž vodovodných uzáverov prírubových DN 50	kus	1,000	13,50	13,50
37	M	4223K1344-01	Uzáver guľový prírubový séria DN 50	kus	1,000	90,00	90,00
38	K	891213321	Montáž ventilov odzdušňovacích prírubových na vonkajších radoch DN 50	kus	1,000	13,70	13,70
39	M	4225H1320	Ventil zavzdušňovací a odzdušňovací s prírubou - DN 2"	kus	1,000	1 495,50	1 495,50
40	K	891233431-R	Montáž automatický trojfukčný vzdušník DN 60 PN 16	kus	3,000	13,90	41,70
41	M	4225H1261-01	Automatický trojfukčný vzdušník - DN 60 PN 16	kus	3,000	850,00	2 550,00
42	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	kus	5,000	31,23	156,15
43	M	422211404	Posúvač s prírubami - DN 80 B ot	kus	5,000	219,50	1 097,50
44	M	4229C0321	Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 65-80/0,90-1,35m	kus	5,000	42,50	212,50
45	K	891267301	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	5,000	35,00	175,00
46	M	4227B0353	Hydrant podzemný DN 80 RD 1,50	kus	5,000	345,00	1 725,00
47	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 550,000	2,20	3 410,00
48	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	1 550,000	1,44	2 232,00
49	K	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	kus	8,000	25,90	207,20
50	M	59224C101-01	Doska zákrytová dvojdielná	kus	8,000	73,50	588,00
51	K	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	kus	8,000	53,50	428,00
52	M	592240020	Štruž šachtová 100/100S 100x100x9	kus	8,000	149,50	1 196,00
53	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	5,000	34,05	170,25
54	M	422210701	Doska podkladová pre posúvače	kus	5,000	0,10	0,50
55	M	5534E0105	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	kus	5,000	38,90	194,50
56	K	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	5,000	70,00	350,00
57	M	5534E0126	Poklop uličný "tuhý" hydrantový - DN 80	kus	5,000	75,00	375,00
58	K	899703159-R	Montáž PP chráničiek priemer DN 150	m	58,000	2,50	145,00
59	M	289138960	Chránička potrubia d 160x5,0x6000	kus	9,567	58,90	569,39
60	K	899713111-R	Orientačné stĺpky vodorovné - betónové 50x50 dl. 2,9m, natreté bielo-modrou farbou	kus	16,000	59,90	958,40
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 951,33
61	K	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	3,000	8,66	25,98
62	M	553000010	Oceľové platna hr. 40mm 250x250 mm	kg	15,000	25,00	375,00
63	K	953948161	Kotvy chemickým trnelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvítaním otvoru	kus	12,000	9,00	108,00
64	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	12,101	0,10	1,21
65	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	90,951	38,83	3 531,63
66	K	998276116	Príplatok za zväčšený presun nad 1000 do 2000 m pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	t	90,951	10,00	909,51
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				1 846,54
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				1 846,54
67	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	1 555,000	0,90	1 399,50
68	K	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	1 541,500	0,19	292,89
69	M	283230332	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez pčláče biela-vodovody	m	1 541,500	0,10	154,15
	D	D3	OSTATNÉ				312,00
	D	OST	vedfajšie rozpočtové náklady				312,00
70	K	003342	Oplotenie staveniska-ochrane zábrany výkopu	m	3 120,000	0,10	312,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nížný Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt:

SO 03 - Prečerpávacía stanica splaškových vôd Poša1 - stavebná časť

JKSO:
Miesto: Obec Poša

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.08.2023

IČO:
IČ DPH:
IČO: 47154217
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				19 733,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				19 733,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	19 733,96	20,00%	3 946,79	
Cena s DPH		v EUR		23 680,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nížny Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt:


SO 03 - Prečerpávacia stanica splaškových vôd Poša1 - stavebná časť

Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	19 733,96
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	19 729,46
1 - ZEMNE PRÁCE	6 952,64
2 - ZÁKLADY	2 343,47
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	9,60
8 - RÚROVÉ VEDENIA	9 129,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 294,55
D2 - OSTATNÉ	4,50
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	4,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 733,96



ROZPOČET

Stavba:

Nižný Hrušov - Poša - výtlak a ČS

Objekt:

SO 03 - Prečerpávacía stanica splaškových vôd Poša1 - stavebná časť

Miesto: Obec Poša

Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:


Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 733,96
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				19 729,46
D	1		ZEMNE PRÁCE				6 952,64
1	K	110011010-R	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	20,00	20,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	50,000	5,53	276,50
3	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	10,000	3,54	35,40
4	K	131201202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	120,115	13,80	1 657,59
5	K	131202509	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	60,058	1,00	60,06
6	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,736	24,96	168,13
7	K	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	3,368	1,37	4,61
8	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	11,914	5,00	59,57
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	11,914	2,50	29,79
10	K	151301202	Zhotovenie paženia stien výkopu hnané hl. do 8 m	m2	106,200	1,00	106,20
11	K	151301212	Odstránenie paženia stien výkopu hnané hl. do 8 m	m2	106,200	0,50	53,10
12	K	151301402	Zhotovenie vzopretia stien hnaného paženia hĺbka do 8 m	m2	106,200	1,00	106,20
13	K	151301412	Odstránenie vzopretia stien hnaného paženia hĺbka do 8 m	m2	106,200	0,50	53,10
14	K	161101103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	120,115	0,10	12,01
15	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	17,346	3,82	66,26
16	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	17,346	6,50	112,75
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	17,346	0,83	14,40
18	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	5,069	10,00	50,69
19	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,346	21,60	29,07
20	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,346	5,00	6,73
21	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	102,769	31,61	3 248,53
22	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	102,769	5,00	513,85
23	K	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	101,169	1,00	101,17
24	M	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	3,035	5,00	15,18
25	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	m2	101,169	1,50	151,75
D	2		ZÁKLADY				2 343,47
26	K	212752125	Trativedy z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	2,040	10,94	22,32
27	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,800	55,11	264,53
28	K	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15	m3	0,435	125,00	54,38
29	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,913	135,00	258,26
30	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	3,996	3,50	13,99
31	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	3,996	1,50	5,99
32	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt.500 (10505)	l	0,191	1 500,00	286,50
33	K	279321411	Základové múry zo železobetónu tr. C25/30	m3	5,982	135,84	812,59
34	K	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie	m2	22,294	20,70	461,49
35	K	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie	m2	22,294	7,33	163,42

Strana 3 z 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				9,60
36	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	0,321	29,90	9,60
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				9 129,20
37	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. knižkami	m	2,040	5,00	10,20
38	M	288110350	Rúrka PVC kanalizačné spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	1,000	250,00	250,00
39	K	894103111-R	Osadenie a dodávka prečerpávacej stanice s prislúšenstvom bez technológie	kus	1,000	8 790,00	8 790,00
40	K	894421111	Osadenie prefabrikovaných šacht do 4 t	kus	1,000	10,00	10,00
41	M	59224E0104	Skrúž studňová 800x1000mm	kus	1,000	69,00	69,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 294,55
42	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	33,339	38,83	1 294,65
	D	D2	OSTATNÉ				4,50
	D	OST	vedľajšie rozpočtové náklady				4,50
43	K	003342	Oplotenie staveniska-ochrane zábrany výkopu	m	45,000	0,10	4,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nizný Hrušov - Poša - výtlak a ČS
Objekt:
SO 04 - NN prípojka

JKSO:
Miesto: Obec Poša

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gopstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.03.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47154217
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			4 440,54
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			4 440,54
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	4 440,54	20,00%	888,11
Cena s DPH		v EUR	5 328,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt: SO 04 - NN prípojka
Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 440,54
HSV - Práce a dodávky HSV	57,13
Zakladanie - Zakladanie	57,13
M - Práce a dodávky M	4 383,41
Elektromontáže - Elektromontáže	927,39
Zemné práce pri extr - Zemné práce pri extr	1 465,57
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 440,54



ROZPOČET

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS

Objekt: SO 04 - NN prípojka


Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovca, a.s.

Dátum: 17.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 440,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57,13
D	Zakladanie		Zakladanie				57,13
1	K	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	0,350	17,57	6,15
2	M	5893230500	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-C1 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,354	144,00	50,98
D	M		Práce a dodávky M				4 383,41
3	M	3450720900	Rúrka pancierová 6042	m	3,000	34,27	102,81
4	M	3544200163	SPONA UP. LAHKÁ 9,53MM, 100KS, C153	bal	0,200	39,31	7,86
5	M	3544200153	PÁSKA UP. LAHKÁ 9,53/0,39MM, 30,5M,C133	ks	1,000	46,08	46,08
6	M	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	26,28	26,28
7	M	3570192750	El.skríňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	475,20	475,20
8	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	5,652	3,43	19,39
9	M	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	3,000	2,76	8,28
10	M	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	4,000	1,86	7,44
11	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	3,000	41,18	123,54
12	M	3410101383	1kV koncovky hlava 502K033-53(239) - 4/16	ks	3,000	5,02	15,06
13	M	5628900000	Štitok na označenie káblového vývodu	ks	4,000	1,73	6,92
14	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	10,02	601,20
15	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	10,000	3,86	38,60
16	M	2830002000	Fólia červená v m	m	59,972	0,37	22,19
17	M	5839500900	Staničník pre cesty m 11 V1	ks	2,000	138,24	276,48
18	M	5921230500	Prefabrikát železobetónový označník AZZ 18-20 20x20x76	ks	2,000	106,56	213,12
D	Elektromontáže		Elektromontáže				927,39
19	K	210010058	Rúrka elektroinštalácia ocelová, závitová, typ 6042, uložená voľne alebo pod omietkou	m	3,000	5,60	16,80
20	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	3,28	9,84
21	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	96,11	96,11
22	K	210193053	Skríňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	216,00	216,00
23	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	6,000	3,52	21,12
24	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	4,98	14,94
25	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	4,98	19,92
26	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	24,13	72,39
27	K	210260162	Zapojenie 4 žil kábľa alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	3,000	23,33	69,99
28	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak)	ks	4,000	2,22	8,88
29	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	5,66	339,60
30	K	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	10,000	4,18	41,80
D	Zemné práce pri		Zemné práce pri extr				1 465,57
31	K	460200163	Hĺbenie kábovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	49,000	13,73	672,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,000	23,47	164,29
33	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	1,25	75,00
34	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	49,000	6,97	341,53
35	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	7,000	11,74	82,18
36	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	20,000	6,49	129,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nžný Hrušov - Poša - výtlak a ČS
Objekt:
PS 01 - Prečerpávacía stanica Poša1 - technologická časť

JKSO:
Miesto: Obec Poša

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.08.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47154217
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				24 340,80
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 340,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	24 340,80	20,00%	4 868,16	
Cena s DPH		v EUR		29 208,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nížny Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt: **PS 01 - Prečerpávacia stanica Poša1 - technologická časť**

Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	24 340,80
D1 - Prečerpávacia stanica Poša1	24 340,80
D2 - Stroje, zariadenia a prístroje	11 357,50
D3 - Potrubie a armatúry	9 201,50
D4 - Doplnkové konštrukcie a pomocné práce	3 781,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 340,80



ROZPOČET

Stavba:

Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS

Objekt:

PS 01 - Prečerpávací stanica Poša1 - technologická časť

Miesto: Obec Poša

Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 340,80
	D	D1	Prečerpávací stanica Poša1				24 340,80
	D	D2	Stroje, zariadenia a prístroje				11 357,50
1	K	Pol1	Ponorné kalové čerpadlo pre trvalé čerpanie splaškových odpadových vôd s obežným kolesom, zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškovej odpadovej vode, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pátkové koleno, vrátane tepelne	kus	2,000	4 015,00	8 030,00
2	K	Pol2	Výťahovací hrablicový kôš k zachytávaniu mechanicky nečistôt unášaných v splaškovej odpadovej vode, z nerezú (z ocele triedy 17), k osadeniu v čerpacej šachte, spúšťaný cez otvor v strope šachty veľkosti 600x600 mm, vrátane všetkého potrebného vybavenia n	kus	1,000	3 327,50	3 327,50
	D	D3	Potrúbia a armatúry				9 201,50
3	K	Pol3	Uzáver nožový nerezový medzi prírubový DN 80, PN 10 na splaškovú odpadovú vodu, s manuálnym ovládaním, s predĺžovacou tyčou, vrátane ovládania na kľúč, ukotvenou v poklope nožového uzáveru v stropnej doske, aby bolo zabezpečené jeho ovládanie cez šúpatkov	kus	2,000	396,00	792,00
4	K	Pol4	Guľová spätná klapka prírubová na splaškovú odpadovú vodu DN 80, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorózneho ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletu	kus	2,000	396,00	792,00
5	K	Pol5	Gumový kompenzátor prírubový DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	110,00	220,00
6	K	Pol6	Automaticky odzdušňovací ventil DN 40 PN 10 na splaškovú odpadovú vodu, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorózneho ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletu	kus	2,000	220,00	440,00
7	K	Pol7	Univerzálna spojka pre spájanie potrubia s hladkým koncom ľahuvzdorná, pre spájanie potrubí z rôznych materiálov, s uhlovým vyosením ±8°, DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	55,00	55,00
8	K	Pol8	Príruba prívarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	8,000	38,50	308,00
9	K	Pol9	Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	10,000	8,80	88,00
10	K	Pol10	Príruba prívarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 40 PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	31,90	31,90
11	K	Pol11	Ploché tesnenie pre prírubu DN 40 PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	6,60	6,60
12	K	Pol12	Obliúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	97,90	195,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	Pol13	Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerez) DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	137,50	275,00
14	K	Pol14	Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	4,000	97,90	391,60
15	K	Pol15	Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	75,90	151,80
16	K	Pol16	Priamy prechod DN 50/DN 80 PN 10 z ocele tr. 17 (z nerez), vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	97,90	195,80
17	K	Pol17	Šrúbenie s vonkajším závitom G 2" / zvarané potrubie DN 50, z ocele tr. 17 (z nerez), vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	27,50	55,00
18	K	Pol18	Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 80, PN 10, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami vodonepriepustným trvale pružným tmeľom, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži,	m	6,000	396,00	2 376,00
19	K	Pol19	Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50, PN 10, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami vodonepriepustným trvale pružným tmeľom, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži,	m	8,000	319,00	2 552,00
20	K	Pol20	Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 40, PN 10, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami vodonepriepustným trvale pružným tmeľom, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži,	m	1,000	275,00	275,00
	D	D4	Doplnkové konštrukcie a pomocné práce				3 781,80
21	K	Pol21	Pomocné oceľové konštrukcie z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) ukotvené kotevnými skrutkami, podperné konzoly a konštrukcie, závesné konzoly a konštrukcie pre uloženie potrubia, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž,	kg	36,000	55,00	1 980,00
22	K	Pol22	Stmene z nerez (z ocele tr. 17) vrátane podložiek a matíc pre kotvenie potrubia DN 80, a prichytenie ku konzole, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	385,00	770,00
23	K	Pol23	Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	8,000	110,00	880,00
24	K	Pol24	Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 40, PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	75,90	151,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nižný Hrušov - Poša - výtlak a ČS
Objekt:
PS 02 - Telemetria

JKSO:
Miesto: **Obec Poša**

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: **17.08.2023**

IČO:
IČ DPH:
IČO: **47154217**
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				18 634,86
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				18 634,86
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	18 634,86	20,00%	3 726,97	
Cena s DPH		v EUR		22 361,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt: **PS 02 - Telemetria**
Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 634,86
D1 - Práce a dodávky M	18 634,86
D2 - Elektromontáže	7 917,34
D3 -	901,92
D3 -	205,60
D3 -	9 360,00
D3 -	250,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 634,86



ROZPOČET

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS

Objekt: PS 02 - Telemetria

Miesto: Obec Poša

Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ: VVS a.s. Košice


Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 634,86
D	D1		Práce a dodávky M				18 634,86
D	D2		Elektromontáže				7 917,34
1	K	210010073	Rúrka elektroinštalácia pancierová z PH 25mm, uložená voľne alebo pod omietkou	m	25,000	2,53	63,25
2	M	3412611003	Rúrka ohybná pancierová D25	m	25,000	1,13	28,25
3	M	E01000920	Univerzálny klip pre tuhú rúrku 25mm	ks	75,000	0,36	27,00
4	K	2100100740	Montáž - rúrka elektroinštalácia pancierová z PH D40 uložená voľne v zemi	m	10,000	2,17	21,70
5	M	REW0708501	Ohybná korugovaná plastová káblková chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 40, vnútorný priemer 32, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)	m	10,000	1,07	10,70
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	55,000	1,92	105,60
7	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	9,000	2,83	25,47
8	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	14,000	3,70	51,80
9	K	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	2,000	25,92	51,84
10	M	3450224000	Dvorný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpiňací kontakt, IP65	ks	2,000	46,08	92,16
11	K	210190003	Montáž pilierovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	172,80	345,60
12	M	3411205798	Rozvádzač R-ČS1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobných dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)	ks	1,000	5 702,40	5 702,40
13	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	2,53	30,36
14	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	3,43	25,73
15	K	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	15,000	8,57	128,55
16	M	3544247905	Pásová svorka zemniaca, bleskozvodný a uzemňovacie materiál	ks	15,000	1,38	20,70
17	M	3544247910	Páska CU k svorku, dĺžka 0,5m	ks	15,000	1,27	19,05
18	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	4,98	39,84
19	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	8,000	2,71	21,68
20	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	4,98	4,98
21	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelové žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	1,24	1,24
22	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	24,13	193,04
23	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	4,000	40,90	163,60
24	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	15,000	2,71	40,65
25	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	15,000	1,07	16,05
26	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	10,000	2,71	27,10
27	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	10,000	2,76	27,60
28	K	210290748	Montáž plavákového snímača	ks	3,000	25,92	77,76
29	M	3580324401	Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68	ks	3,000	47,52	142,56
30	K	2102907491	Osadenie a zapojenie antény telemetrickeho zariadenia	ks	1,000	17,28	17,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3411205805	Anténa GSM pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia, osadenie na rozvádzač, s vlastným káblom (s podružným materiálom pre osadenie)	ks	1,000	36,00	36,00
32	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	1,43	28,60
33	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,91	18,20
34	K	211010002.1	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	100,000	2,39	239,00
35	M	2830403500.1	Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrútkou (vnutom), nerez A4 (1.4401)	ks	100,000	0,72	72,00
	D	D3					901,92
36	K	2204425918	Montáž snímača hladiny, hydrostatického, osadenie a zapojenie Snímač výšky hladiny, hydrostatický, pre osadenie v odpadovej vode, rozsah hladiny min. 0 až 5m, výstup 4-20mA, napájania 24V DC, IP68, s vlastným káblom dĺžky 10m	ks	1,000	25,92	25,92
37	M	4055609103		ks	1,000	876,00	876,00
	D	D3					205,60
38	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	8,000	12,61	100,88
39	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlboké v zemine tr. 3	m	8,000	6,61	52,88
40	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodot. hladiny	m2	8,000	6,48	51,84
	D	D3					9 360,00
41	K	VSV11300.1	Užívateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	1,000	5 268,00	5 268,00
42	K	VSV11400	Riadiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veľčín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie (vrátane telemetrického modulu (GSM) kompatibilného so systémom prevádzkovateľa)	ks	1,000	1 932,00	1 932,00
43	K	VSV13100.1	Oživenie, vyladenie a funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho a telemetrického systému	ks	1,000	2 160,00	2 160,00
	D	D3					250,00
44	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	250,00	250,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nižný Hrušov - Poša - výtak a ČS
Objekt:
VP - Všeobecné položky

JKSC:
Miesto: Obec Poša

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:
Gepšlav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.08.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47154217
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			6 900,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			6 900,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 900,00	20,00%	1 380,00
Cena s DPH		v EUR	8 280,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS
Objekt: VP - Všeobecné položky
Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 900,00
D1 - OSTATNÉ	6 900,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 900,00



ROZPOČET

Stavba: Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS


Objekt: VP - Všeobecné položky

Miesto: Obec Poša
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Dátum: 17.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 900,00
D	D1		OSTATNÉ				6 900,00
1	K	C001	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónového ťahu	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	C004	Prevádzkové a manipulačné poriadky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	kpl	1,000	300,00	300,00
5	K	C006	Úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	kpl	1,000	500,00	500,00
6	K	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	kpl	1,000	500,00	500,00
7	K	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	kpl	1,000	100,00	100,00
8	K	C009	Dočasný záber ornej pôdy	kpl	1,000	500,00	500,00
9	K	C010	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00



[REDACTED]

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

[REDACTED]
štvrtok 7. septembra 2023 10:07

Súhlasím.

S pozdravom

[REDACTED]

From:
Ser:
To:
Cc:
Sub:

[REDACTED]

Dobrý deň, v zmysle odsúhlaseného rozpočtu Vám v prílohe zasielame „Typové označenie výrobkov“ na predmet zákazky: „Nižný Hrušov - Poša - výtlak a ČS“ a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.

S pozdravom

[REDACTED]

Zákazka: *Nižný Hrušov - Poša - výtlač a ČS*

Uchádzač: *Gepstav Michalovce, a.s.*

Navrhovaný tovar a výrobky

Typ	Výrobca
Rúra HDPE100 d090x5,4x20/100m PN10 RC	Wavin, Nemecko
Posúvač prírubový DN080, PN16 K4 pre odpadové vody	SaintGobain, Francúzsko
Hydrant poodzemný DNO/1500, PN16	SaintGobain, Francúzsko
Vzdušník Ventex DN065, PN16	SaintGobain, Francúzsko
Železobeton. nádrž DN2000/5800	Szebetón, Maďarsko
Liatinový poklop 800x800, D400	Szebetón, Maďarsko
Čerpadlo Flygt NX 3069.05, SH/270, 2,4kW 3x400V, stator Y,50	Flygt, Švédsko

Michalovce, 6.9.2023





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. **Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:**
2. **Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)**

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

**(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenej sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

