

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 05/Ma/2023

uzatvorený podľa § 631 a nasledovných paragrafov zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Zbehy, Obecný úrad Zbehy č. 69, 951 42 Zbehy
zastúpený : Ing. Adam Žákovič, starosta obce
IČO : 00308668
DIČ: 2021102941
bankové spojenie : Prima banka, a.s IBAN: SK32 5600 0000 0009 6677 3001
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** SC STATIK NR s.r.o., Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra
zastúpená : Ing. Miroslav Mareček, konateľ
bankové spojenie : SLSP Nitra č. účtu: SK44 0900 0000 0002 3437 9535
IČO : 44 611 111 IČ DPH : SK2022755746
Zapísaný : Oddiel: Sro, vložka číslo: 23898/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Názov diela (podľa čl. 2 ods. 2.1): „Nájomné byty, zmena účelu užívania a rekonštrukcia časti stavby“
v k.ú. obce Zbehy, p.č. 1617/3, 1617/28**

Predmetom dodatku je :

zhotovenie prác navyše pre dielo „Zateplenie obvodového plášťa a strechy obecnej budovy č. 269“
v k.ú. obce Zbehy, p.č. 1617/3, 1617/28. Práce budú vykonané a faktúrované v rozsahu rozpočtu zo dňa
14.09.2023. Rozpočet bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami a je súčasťou tohto dodatku.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce navyše na vlastné náklady a zodpovednosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie v zmysle rozpočtových
položiek, na základe podpísania súpisu vykonaných prác, zmluvnú cenu podľa čl. 4 tohto dodatku.

3. Lehota výstavby.

3.1 Lehota realizácie: **2 týždne**

3.2 Ak nastanú zhotoviteľovi pri výkone prác prekážky vzniknuté nie z vlastnej viny a zhotoviteľ bude
nútený v nevyhnutnom rozsahu prerušiť výkon prác, predlžuje sa čas plnenia o túto dobu.

Možné dôvody:

- 3.3.1.** rýchlosť vetra v zmysle zásad IBP
- 3.3.2.** dažď, zmeny teploty v zmysle technologických postupov
- 3.3.3.** výpadok dodávky vody
- 3.3.4.** nezabezpečenie ostatných bodov tejto zmluvy zo strany objednávateľa
- 3.3.5.** narušenie bezpečnostných opatrení dodávateľa (vstup cudzích osôb)

Dôvod a doba prerušenia musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku (ďalej len SD) a potvrdená
stavebným dozorom.

4. Cena a fakturácia za predmet zmluvy.

4.1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/96 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov ako cena dohodou.

cena diela bez DPH	6 595,45 €
DPH 20 %	1 319,09 €
cena diela s DPH	7 914,54 €

4.2 Fakturácia:

Fakturácia bude po ukončení všetkých prác uvedených v predmete dodatku.

4.3 Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, zostavený z položiek odbytového rozpočtu, ktorý je neodpušiteľnou podmienkou vzniku práva fakturovať a povinnosti faktúru uhradiť.

Zmluvné strany sa dohodli že pre tento dodatok č.1 ďalej platia dohodnuté zmluvné vzťahy podľa čl. 5. až 8. Zmluvy o dielo č. 05/Ma/2023.

9. Záverečné ustanovenia.

9.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený 3 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe tohto dodatku č.1 sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.

9.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami.

9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú mlčanlivosťou o obsahu a náležitostiach tohto dodatku.

Podpisy zmluvných strán :

V Nitre, dňa : 3.10.2023

V Nitre, dňa : 3.10.2023

.....
za objednávateľa :
Ing. Adam Žákovič, starosta obce

.....
za zhotoviteľa :
Ing. Miroslav Mareček, konateľ

NEVYKONANÉ PRÁCE A PRÁCE NAVIAC

Kód:

Stavba: NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 3.10.2023

Objednávateľ:

Obec Zbehy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SC STATIK NR, s.r.o.

IČO:

44611111

IČ DPH:

SK2022755746

Projektant:

Ing.Zuzana Drinková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 595,45
---------------------	-----------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	6 595,45	1 319,09

Cena s DPH	v	EUR	7 914,54
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód: 0

Stavba: NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

Miesto: Dátum: 03.10.2023

Objednávateľ: Obec Zbehy

Projektant:

Ing. Zuzana Drinková

Zhotoviteľ: SC STATIK NR, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		6 595,45	7 914,54
01	NEVYKONANÉ PRÁCE	-5 543,79	-6 652,55
02	PRÁCE NAVIAC	12 139,24	14 567,09

NEVYKONANÉ PRÁCE

Stavba:

NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

Objekt:

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Zbehy

Zhotoviteľ:

SC STATIK NR, s.r.o.

Projektant:

Ing.Zuzana Drinková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.10.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44611111

IČ DPH:

SK2022755746

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-5 543,79

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

-5 543,79

20,00%

-1 108,76

Cena s DPH

v EUR

-6 652,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NEVYKONANÉ PRÁCE

Stavba:

NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

Objekt:

Časť:

0

Miesto:

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

obec Zbehy

Projektant:

Ing.Zuzana

Zhotoviteľ:

SC STATIK NR, s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-5 543,79

NEVYKONANÉ PRÁCE

-5 543,79

NEVYKONANÉ PRÁCE

Stavba:

NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

Objekt:

Časť:

0

Miesto:

Dátum: 03.10.2023

Objednávateľ: obec Zbehy

Projektant: Ing.Zuzana

Zhotoviteľ: SC STATIK NR, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 543,79

D -5 543,79

6	K	564782111.Sx	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm hr. 300 mm-okap.chodník	m2	11,250	-18,89	-212,51
7	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej	m	75,000	-5,37	-402,75
8	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	75,750	-3,12	-236,34
10	K	632921111.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru do 300 x 300 mm	ks	57,000	-0,80	-45,60
11	M	592460010000.S	Dlažba betónová, rozmer 300x300x60 mm, prírodná	m2	5,130	-15,47	-79,36
59	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	92,055	-5,66	-521,03
60	M	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednvrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	m2	110,466	-10,87	-1 200,77
61	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá -sokel	m2	92,055	-15,12	-1 391,87
62	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,174	-38,67	-45,40
63	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,174	-7,66	-8,99
81	K	712990335.S	Osadenie ochrannej lišty	m	49,300	-7,12	-351,02
82	M	553430005651	Lišta kačirková , okrajová	m	50,886	-12,24	-622,84
111	K	767995R1	Montáž najazdové hliníkové pásy pre kočíky	m	3,400	-13,50	-45,90
112	M	553G	Najazdový hliníkový pas pre kočíky nosnosť 300kg, š.260mm U profil, 1x Z , 2x V - farba žltá	m	3,400	-32,18	-109,41
113	K	76783210R1	Montáž rebríkov do muríva, vr. predĺženie vodor. konzol kotv. do steny , nový náter 1x Z, 2xV	m	9,000	-30,00	-270,00

PRÁCE NAVIAC

Stavba:
NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY
Objekt:
Časť:

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
obec Zbehy
Zhotoviteľ:
SC STATIK NR, s.r.o.
Projektant:
Ing.Zuzana Drinková
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 03.10.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44611111
IČ DPH: SK2022755746
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12 139,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 139,24	20,00%	2 427,85
Cena s DPH		v EUR	14 567,09

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

PRÁCE NAVIAC

Stavba:

NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

Objekt:

Časť:

0

Miesto:

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

obec Zbehy

Projektant:

Ing.Zuzana
Drinková

Zhotoviteľ:

SC STATIK NR, s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 139,24

PRÁCE NAVIAC

12 139,24

PRÁCE NAVIAC

Stavba:

NÁJOMNÉ BYTY - ZMENA UŽÍVANIA A REKONŠTR. ČASTI STAVBY

Objekt:

Cast:

0

Miesto:

Dátum: 03.10.2023

Objednávateľ: obec Zbehy

Projektant: Ing. Zuzana

Zhotovitel': SC STATIK NR, s.r.o.

Spracovatel': 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 139,24

D

12 139,24

D 1

12 139.24

[illegible]