

Stavba : Intenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete

	1. mesiac	2. mesiac
Zariadenie staveniska, vytýčenie stavby a jednotlivých sietí	■	
SO-02 Rozšírenie vodovodu	■	■
Spätné úpravy komunikácií		■
Odobranie stavby, likvidácia staveniska		■