

DODATOK Č.2
K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 148/2022 č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/023

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Rimavská Sobota

So sídlom: Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota
Zastúpený : JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
- vo veciach technických: Ing. Eva Muráriková, vedúca odboru rozvoja mesta
IČO : 00319031
DIČ: 2021230398
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK02 0200 0000 0000 2902 9392

Ďalej len Objednávateľ

a

1.2. Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.

So sídlom : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti
Ing. Martin Martinák, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen
Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
vo veciach technických Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
IČO : 17 317 282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN : SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ďalej len Zhotoviteľ

II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe “ **Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, z dôvodu vzniknutých navyše prác, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.2 k zmluve o dielo.

III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena za dielo, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	481 305,69 Eur
Cena DPH (20%)	96 261,14 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	577 566,83 Eur
Cena Dodatku č.1 bez DPH	-15 485,31 Eur
Cena DPH (20%)	-3 097,06 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	-18 582,37 Eur
Cena Dodatku č.2 bez DPH	47 247,68 Eur
Cena DPH (20%)	9 449,54 Eur
Cena diela Dodatku č.2 vrátane DPH	56 697,55 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+č.2 bez DPH	513 068,06 Eur
Cena DPH (20%)	102 613,61 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+č.2 vrátane DPH	615 681,67 Eur

**IV.
Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 4.3. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.2 – ROZPOČET.

V Rimavskej Sobote, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
Rimavská Sobota

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter
Vedúci PJ Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Eva Beňová