

Zmluva o dielo č. 2

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj „ZOD2“)

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MT Elektro s. r. o.**
Sídlo: Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36 699527
DIČ: 2022277532
IČ DPH: SK2022277532
Za ktorého koná: **Marián Miklós**, štatutár spoločnosti
(ďalej aj „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **HOREZZA, a.s.**
Sídlo: Teplická 81, 92101 Piešťany
IČO: 36 280127
DIČ: 2022129384
IČ DPH: SK2022129384
Za ktorého koná: **PhDr. Július Kolocsányi**
(ďalej aj „objednávateľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 22.03.2023 uzatvorená Zmluva o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.03.2023 (ďalej aj „ZOD1“), a to na nasledovný predmet plnenia: „Dodávka fotovoltaického zariadenia, inštalácia, montáž a kompletné uvedenie do prevádzky s poskytnutím súčinnosti pri zapojení zariadenia“ podľa špecifikácie tvoriacej prílohu ZOD1 (ďalej aj „dielo 1“).
2. Pri realizácii diela 1v zmysle ZOD1 došlo k zmenám spôsobeným:
 - a. skutkovým stavom konštrukcií vychádzajúcim zo Statického posudku;
 - b. navyše prácami na zosilnení strešných konštrukcií podľa projektovej dokumentácie;
 - c. dodatočnými inštaláciami kotevnej konštrukcie pod fotovoltaické panely,

a z tohto dôvodu zmluvné strany uzatvárajú v nadväznosti na ZOD1 túto ZOD2, ktorou sa ZOD1 dopĺňa a mení nasledovne.

Čl. II.

Predmet ZOD2

1. Predmetom ZOD2 je záväzok zhotoviteľa vykonať nasledovné práce:
 - a. Spevnenie nosnej konštrukcie strechy – krovu na budove P;
 - b. Dodatočné spevnenie nosnej konštrukcie pod fotovoltaickými panelmi, podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej spolu aj „dielo 2“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo 2 do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZOD2.

Čl. III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo 2 predstavuje vrátane dodania materiálu a montáže sumu:
 - a. **4450,00 eur bez DPH** za spevnenie nosnej konštrukcie strechy – krovu na budove P;
 - b. **5980,00 eur bez DPH** za dodatočné spevnenie nosnej konštrukcie pod fotovoltaiickými panelmi,
- t. j. spolu sumu **10.430,00 eur bez DPH**.
2. Ku uvedenej sume sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Sumy za dielo 2 budú splatné na základe faktúry, ktorá bude vystavená Objednávateľovi po zrealizovaní diela 2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

Čl. IV. Omeškanie a zmluvné pokuty

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením diela 2, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela 2 za každý deň omeškania.
2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Čl. V. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela 2 podľa termínu plnenia zmluvy uvedeného v čl. II ods. 2 tejto ZOD2.
2. Zhotoviteľ môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť ak je objednávateľ v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov viac ako o 30 dní po ich splatnosti a objednávateľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote písomne určenej zhotoviteľom, ktorá nesmie byť kratšia než 30 dní.
3. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto ZOD2, táto zaniká a zmluvné strany sa vysporiadajú podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. VI. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ má právo dohliadať na priebeh vykonávania diela 2. Zároveň zhotoviteľ nebude brániť ani obmedzovať užívateľov dotknutých budov v ich bežnom užívaní.
2. Objednávateľ je povinný pri vykonávaní diela 2 poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä je povinný plniť povinnosti uložené mu touto zmluvou a neklásť žiadne faktické ani právne prekážky, ktoré by mohli brániť vykonávaniu diela 2.
3. Do 7 dní odo dňa odovzdania diela 2 objednávateľovi je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko, pričom nechať na ňom smie len stroje, zariadenie a materiál potrebný k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov uvedených v písomnom preberacom protokole. Po ich odstránení je povinný najneskôr do 7 dní úplne vypratať stavenisko.
4. Ak zistí zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela 2 skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonávaniu diela 2 celkom alebo znemožňujú jeho vykonanie v dohodnutej podobe, oznámi to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhne mu možné riešenie.
5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby priebeh prác pri vykonávaní diela 2 nebol narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
6. Ak objednávateľ zabezpečuje sám dodávku niektorých materiálov alebo prác v priebehu výstavby, je povinný oznámiť dodávateľské spoločnosti a kontaktné osoby konajúce za tieto spoločnosti a zabezpečiť dodávky materiálov podľa harmonogramu prác zhotoviteľa.

Zhotoviteľ doručí objednávateľovi harmonogram prác ešte pred ich začatím a určí termín, kedy tieto materiály majú byť dodané na stavenisko tak aby objednávateľ mal na zabezpečenie dostatok času.

7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela 2, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydávaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a prekladať stavebný denník poverenej osobe objednávateľa.
8. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela 2 zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu objednávateľa, resp. stavebného dozora a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávateľa tejto zmluvy a následne do 3 dní doručí všetkým účastníkom.
9. Ak pri zhotovovaní diela 2 má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela 2, je zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred objednávateľa na kontrolu realizovaného diela 2 pred zakrytím, a to písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.

Čl. VIII.

Záruka a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na dielo 2 je 24 mesiacov počas ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť zistené vady zariadenia alebo vady montáže v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Záruka na dodané komponenty sa riadi štandardnými záručnými podmienkami v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela 2.
2. Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností uvádzajú, že záruka na FVE panely podľa ZOD1 je 10 rokov a po 20 rokoch je garantovaný 85% výkon, a na menič sa vzťahuje záruk 10 rokov.
3. Pre uplatnenie vád diela 2 platia ustanovenia §436 – §441 Obchodného zákonníka.
4. Počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať servisný zásah do 5 dní od nahlásenia poruchy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním zistených vád alebo vady neodstráni ani v celkovej lehote do 10 dní odo dňa oznámenie objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstrániť vzniknuté vady svojpomocne alebo podľa ich povahy treťou osobou, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady objednávateľovi uhradiť.
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť na streche alebo inej časti budovy alebo pozemku, kde realizácia diela 2 bude prebiehať, myslené v rozsahu poškodenia krytiny, už namontovaných inštalácií ako napr. satelit, strešná anténa TV, či napr. poškodenie okien a pod. V prípade vzniknutej škody je povinný zhotoviteľ tieto škody ihneď napraviť, tak aby bolo umožnené objednávateľovi a užívateľom budovy užívať svoj majetok v rozsahu akom ho užívali do začatia realizácie diela 1 a diela 2.

Čl. IX.

Vyššia moc

1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo ZOD2 v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

1. ZOD2 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

2. Okamihom podpisu ZOD2 obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým obsahom.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a bude v ňom zapísaný aj po celú dobu trvania ZOD2.
4. Na vzťahy neupravené touto ZOD2 sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť alebo dopĺňať túto ZOD2 je možné len vopred podpísanými, očíslovanými dodatkami obojstranne podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6. Prílohou tejto ZOD2 je cenník zhotoviteľa na dielo 2.
7. Táto ZOD2 sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.
8. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto ZOD2 pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa: 11.10.2023

HOREZZA, a.s.

PhDr. Július Kolocsányi
predseda predstavenstva

V Liptovskom Mikuláši dňa: 11.10.2023

MT Elektro s.r.o. ③
031 05
IČO: 36699527 L...
Tel. 044/435 39 65, fax
Prevádzka: Tatranská cesta 5057

MT Elektro s.r.o.

Marián Miklós
konateľ

Cenová ponuka

Zosilnenie krovu na SO 01 Kotelňa

V cene sú zahrnuté nasledujúce položky:


- dodanie reziva
- dodanie podružného materiálu (zavitové tyče, podložky, spojovací materiál)
- doprava na miesto stavby
- montáž podľa projektovej dokumentácie
- technický dozor

Termín montáže: do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo.

Cena spolu: 4450 Eur

Možné navýšenie ceny diela:

Cena diela sa môže navýšiť podľa skutočného stavu objektu. V častiach v ktorých nie je krov viditeľný môže byť sťažený prístup a manipulácia s materiálom. V takom prípade je potrebné vykonať práce navyše aby bola montáž možná.



Cenový rozpočet

Dodatočné spevnenie nosnej konštrukcie pod FV panelmi

V cene sú zahrnuté nasledujúce položky:

- použitie ALU trapézový profil L6m
- tesniaca solárna páska k trapézovému profilu
- použitie trojitého kotvenia a podpretia pod FV panele
- dodanie podružného materiálu (zavitové tyče, podložky, spojovací materiál)
- doprava na miesto stavby
- montáž podľa projektovej dokumentácie
- technický dozor

Termín montáže: do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo.

ALU trapézový profil 6m	180	m	9,75	1755
Solárno-izolačná páska pre trapézový profil	700	m	1,5	1050
podružný materiál	1	ks	500	500
práce navyč, doprava	1	ks	2675	2675

Cena spolu: 5980 Eur bez DPH

