

<b>Opis projektu</b>			
<b>1. Formálne náležitosti</b>			
<b>Mechanizmus:</b>	Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „POO“)		
<b>Názov komponentu:</b>	Komponent 15 – Reforma justície		
<b>Názov investície:</b>	Investícia 1: reorganizácia súdov – renovácia budov		
<b>Názov vyzvania:</b>	<b>Modernizácia a nadstavba Okresného súdu Humenné - fáza 1. Zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru</b>		
<b>Kód priameho vyzvania (číslo):</b>	15I01-13-P19		
<b>1.1 Identifikačné údaje prijímateľa</b>			
<b>Názov:</b>	Okresný súd Humenné		
<b>Sídlo:</b>	Laborecká 17, 066 34 Humenné		
<b>Právna forma:</b>	štátna rozpočtová organizácia		
<b>Štatutárny orgán:</b>	JUDr. Marek Koščo, predseda súdu		
<b>Poštová adresa:</b>			
<b>IČO:</b>	00165883	<b>DIČ:</b>	2021216659
		<b>IČ DPH:</b>	-
<b>1.2 Kontaktná osoba prijímateľa</b>			
<b>Meno, priezvisko, titul:</b>	JUDr. Marek Koščo, predseda súdu		
<b>Adresa na doručovanie písomností:</b>	Laborecká 1855/17, 066 01 Humenné		
<b>Email:</b>			
<b>Telefonický kontakt:</b>			
<b>2. Identifikačné údaje o projekte</b>			
<b>Názov projektu:</b>	<b>Modernizácia a nadstavba budovy Okresného súdu Humenné – fáza 1. Zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru</b>		
<b>Miesto realizácie projektu:</b>	Okresný súd Humenné, Kukorelliho 5205, 066 01 Humenné		
<b>Číslo LV<sup>1</sup>, katastrálne územie a parcelné/súpisné číslo:</b>	LV 8395, KU: Humenné Parcely: 3966/6, 3966/7, 3966/8, 3966/9, 3966/10, 3966/11 Stavba/hlavná budova SO O1/ so súpisným číslom 5205 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3966/8		
<b>Cieľ projektu:</b>	Cieľom použitia prostriedkov mechanizmu je modernizácia a nadstavba budovy Okresného súdu Humenné, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti budovy, modernizáciu a obnovu priestorov pre verejnosť a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov súdu.		
<b>Dátum začatia realizácie projektu:</b>	01.01.2023		
<b>Termín ukončenia realizácie projektu<sup>2</sup>:</b>	31.12.2025		

<sup>1</sup> LV-list vlastníctva

<sup>2</sup> Uvedie sa mesiac a rok

<b>Celková dĺžka realizácie projektu<sup>3</sup>:</b>	36	
<b>3. Aktivity projektu</b>		
<b>Aktivita 1</b>		
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
<b>Vyhotovenie investičnej štúdie</b>	<b>01.06.2023</b>	<b>31.08.2023</b>
<p>Stručný popis aktivity: Investičná štúdia popisuje a zahŕňa architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku stavebného zámeru a odporúčania na stavebný zámer s ohľadom na požiadavky Plánu obnovy a odolnosti a žiadateľa o finančné prostriedky.</p> <p><b>Výstupy aktivity: investičná štúdia, vrátane rozpočtu a harmonogramu (ďalej aj IŠ), energetické hodnotenie/ energetický audit stavu budovy pred realizáciou projektu.</b></p>		
<b>Aktivita 2</b>		
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
<b>Vyhotovenie projektovej dokumentácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>Podaktivita 2.1</b>		
Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>
<p>Stručný popis podaktivity: Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu. Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie.</p> <p>Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 5 259 573,00 EUR bez DPH.</p> <p>Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené vykonávateľom – MS SR.</p> <p><b>Výstupy podaktivity: dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „DSP“), dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej aj „DRS“) a energetické hodnotenie navrhovaných stavebných úprav, ktoré sú predmetom dokumentácie pre realizáciu stavby.</b></p>		
<b>Podaktivita 2.2</b>		
Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	<b>01.10.2025</b>	<b>31.12.2025</b>
<p>Stručný popis podaktivity: Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizácii. Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu.</p>		

<sup>3</sup> Dĺžka sa uvádza v mesiacoch

Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie, posudky.

Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 5 259 573 EUR bez DPH.

Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené vykonávateľom – MS SR.

**Výstupy podaktivity: dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (ďalej aj „DSV“) a predloženie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. v platnom znení alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukončení obnovy budovy (vid'. odporúčaný vzor posúdenia minimálnej úspory energie v Prílohe č. 3.1 - 4 Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy).**

### Aktivita 3

Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
<b>Autorský dozor</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>31.12.2025</b>

Zabezpečenie činnosti autorského dozoru.

**Výstupy aktivity: Finálna správa autorského dozoru**

### Aktivita 4

Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
<b>Inžinierska činnosť</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>31.12.2025</b>

#### Podaktivita 4.1

Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Inžinierska činnosť – územné rozhodnutie, stavebné povolenie	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>

Stručný popis podaktivity:

Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre všetky stupne konaní, technická podpora vo vzťahu k výberu dodávateľa stavby, vrátane podpory počas procesu verejného obstarávania.

**Výstupy podaktivity: územné rozhodnutie, stavebné povolenie**

#### Podaktivita 4.2

Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Inžinierska činnosť – kolaudačné rozhodnutie	<b>01.10.2025</b>	<b>31.12.2025</b>

Stručný popis podaktivity:

Zabezpečenie inžinierskej činnosti ku kolaudácii stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre kolaudačné konanie, vrátane koordinácie a súčinnosti so stavebným dozorom a realizátorom stavby

**Výstupy podaktivity: kolaudačné rozhodnutie**

## 4. Merateľné ukazovatele

Názov merateľného ukazovateľa:	Merná jednotka:	Cieľová hodnota:
Úžitková plocha budov súdov pred rekonštrukciou uvedená v projektovej dokumentácii	Plocha (m <sup>2</sup> )	1 204,00
Úžitková plocha budov súdov po rekonštrukcii uvedená v projektovej dokumentácii	Plocha (m <sup>2</sup> )	2 780,80
Počet typov vypracovanej projektovej dokumentácie	ks	5

Úspora primárnej energie dosiahnutá plánovanou rekonštrukciou zahrnutou v projektovej dokumentácii:	%	30,00		
Prijímateľ vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentácie: IŠ, DUR, DSP, DRS, DSV				
<b>5. Financovanie projektu</b>				
Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	313 957,70			
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu celkom (v eur):	376 749,20			
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	313 957,70			
DPH (ak relevantné):	62 791,50			
Systém financovania:	predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia			
Bankové spojenie žiadateľa a číslo účtu v tvare IBAN:				
Z prostriedkov mechanizmu budú financované výdavky na vypracovanie investičnej štúdie, analýz, projektovej dokumentácie, inžinierskej a projektovej činnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne súvisiacich s oprávnenými aktivitami uvedenými v bode 2.2 vyzvania a tiež v jeho prílohe 2a Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít.				
<b>6. Rozpočet projektu</b>				
Položka	MJ	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Náklady na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie	projekt	1	313 957,70	376 749,20
<b>SUMÁR:</b>			<b>313 957,70</b>	<b>376 749,20</b>

<b>6.1 Indikatívny rozpis položiek:</b>					
Aktivita č.	Položka	Jedn.cena	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	Náklady na investičné štúdie	8 166,70	1	8 166,70	9 800,00
2	Náklady na inžiniersko-technické prieskumy a expertízy	2 750,00	1	2 750,00	3 300,00
2	Náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	51 342,00	1	51 342,00	61 610,40
2	Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	118 567,00	1	118 567,00	142 280,40
2	Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	88 962,00	1	88 962,00	106 754,40
2	Náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia	28 126,00	1	28 126,00	33 751,20
3	Zabezpečenie autorského dozoru	9 168,00	1	9 168,00	11 001,60
4	Náklady na inžiniersku činnosť	6 876,00	1	6 876,00	8 251,20
<b>SUMÁR:</b>				<b>313 957,70</b>	<b>376 749,20</b>

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Subjekt	Podpis
		JUDr. Marek Koščo, predseda súdu	Okresný súd Humenné	

## 7. Prílohy

Príloha 2a Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít

Príloha 2b Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu

Príloha 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu