

Obec Záborské
Obecný úrad Záborské 39
082 53 Záborské

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
135/14/2023/MT

Vybavuje/
Ing. Miloš Tomčo
0907/881 893

Prešov

Stavba: „Záborské, miestne komunikácie a chodníky“
Zmluva o dielo: ev. č. zhotoviteľa: Z1/2022/025/14 zo dňa 25.04.2022

Vec: Vyčíslenie navýšenia zmluvnej ceny na základe uplatnenia indexácie podľa Dodatku č.1 k ZoD č. Z1/2022/025/14

Vážený obchodný partner,

na základe Vašej požiadavky Vám dopĺňame vyčíslenie navýšenia zmluvnej ceny o indexáciu z dôvodu výrazného navýšenia cien materiálov podľa Dodatku č.1k ZoD č.Z1/2022/025/14.

Vyčíslenie navýšenia zmluvnej ceny na základe uplatnenia indexácie podľa Dodatku č.1 k ZoD č. Z1/2022/025/14		
	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zmluvná hodnota zákazky podľa ZoD	1 064 991,64 €	1 277 989,97 €
Hodnota fakturovaná do 31.5.2023	429 345,65 €	515 214,78 €
Hodnota dofakturovania po 31.5.2023	635 645,99 €	762 775,19 €
Hodnota navýšenia podľa Dodatku č.1 k ZoD o 9,5%	60 386,37 €	72 463,64 €
Hodnota ZoD po navýšení zostávajúceho množstva	1 125 378,01 €	1 350 453,61 €

Poznámka:

Predmetné vyčíslenie navýšenia zmluvnej ceny je platné pre fakturáciu realizovanú v priebehu roka 2023, tak ako uvádza textácia Dodatku č.1.

S pozdravom


Ing. Martin Valko
Doprastav, a.s.
riaditeľ závodu Prešov

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10006