

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. EXT_233/2023

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

„Oprava asfaltových komunikácií – výtlkov v meste Spišská Belá”

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno:	Mesto Spišská Belá
Sídlo:	Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá
Štatutárny zástupca:	Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor
Vo veciach technických:	Ing. Jozef Trebuňa, PhD.
Tel./Mobil:	052 468 05 23/+421 905 925 106
Email:	trebuna@spisskabela.sk
	Ing. Ján Lach
Tel./Mobil:	052 468 05 15/+421 919 453 598
Email:	lach@spisskabela.sk
IČO:	00326518
DIČ:	2020674953
IČ DPH:	neplatiteľ DPH
Bankové spojenie:	VÚB a. s. Bratislava, pobočka Kežmarok
IBAN:	SK86 0200 0000 0000 2702 0562

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno:	JUNO DS s. r. o.
Sídlo:	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca:	Mgr. Janka Jaceníková, konateľka spoločnosti
Vo veciach technických:	Mgr. Janka Jaceníková
Tel./Mobil:	+421 905 388 940
Email:	j.jacenikova@gmail.com
IČO:	36 501 522
DIČ:	2021922672
IČ DPH:	SK2021922672
Bankové spojenie	VÚB a. s.
IBAN:	SK23 0200 0000 0019 4450 5959

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT_233/2023

(1) **V článku V CENA DIELA** sa odsek 5.4 sa mení nasledovne:

5.4 Závazná cena v EUR za predmet zmluvy sa navyšuje o 3 981,91 EUR s DPH (3 318,31 EUR bez DPH) z dôvodu požiadavky zo strany objednávateľa na práce navyiac. Teda celková záväzná cena diela sa mení nasledovne:

Cena spolu bez DPH	25 504,08 EUR
DPH 20 %	5 100,81 EUR
Cena spolu s DPH	30 604,89 EUR

(2) Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola táto zmluva zverejnená na webovom sídle objednávateľa.

(4) Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach (1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).

(5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

V Spišskej Belej, dňa 08. 09. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Mgr. Peter Zibura
primátor mesta

Mgr. Janka Jaceníková
konateľka

Príloha č. 1 Rozpočet s výkazom výmer na práce navyiac