

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	ZoD	Dodatok č.1	Cena celkom		
		Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
01	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ - KOMUNIKÁCIA	1 433 038,41	231 355,70	1 664 394,11	332 878,82	1 997 272,93
02	Elektro	121 322,83	0,00	121 322,83	24 264,57	145 587,40
03	Preložka STL plynovodov vetva P1	5 330,15	0,00	5 330,15	1 066,03	6 396,18
04	Preložka STL plynovodov vetva P2	5 511,32	0,00	5 511,32	1 102,26	6 613,58
05	Preložka STL plynovodov vetva P3	372,66	0,00	372,66	74,53	447,19
06	Preložka STL plynovodov vetva P4	3 589,64	0,00	3 589,64	717,93	4 307,57
07	Preložka STL plynovodov vetva P5	2 477,35	0,00	2 477,35	495,47	2 972,82
08	Preložka STL plynovodov vetva P5-1	731,95	0,00	731,95	146,39	878,34
09	Preložka STL plynovodov vetva P6	654,23	0,00	654,23	130,85	785,08
10	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ - KOMUNIKÁCIA - vjazdy	0,00	30 119,96	30 119,96	6 023,99	36 143,95
Celkový súčet		1 573 028,54	261 475,66	1 834 504,20	366 900,84	2 201 405,04

Dodatok č. 1		Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	%
01	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ - KOMUNIKÁCIA - naviac práce	235 952,30	47 190,46	283 142,76	15,00%
01	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ - KOMUNIKÁCIA - menej práce	-4 596,60	-919,32	-5 515,92	-0,29%
10	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ - KOMUNIKÁCIA - vjazdy	30 119,96	6 023,99	36 143,95	1,91%
		261 475,66	52 295,13	313 770,79	16,62%

Cena SO podľa ZoD	1 573 028,54	314 605,71	1 887 634,25	
Dodatok č. 1	261 475,66	52 295,13	313 770,79	16,62%
Cena SO podľa ZoD + Dodatok č. 1	1 834 504,20	366 900,84	2 201 405,04	