

| Harmonogram postupu prác |                                                                                                            | „Vojenský historický ústav - Oprava fasády budov č. 12, 13, 48 a oprava odkvapového chodníka“ |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                          | „Vojenský historický ústav - Oprava fasády budov č. 12, 13, 48 a oprava odkvapového chodníka“              |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
| Zhotoviteľ               | Od 24.10. do 15.12.2023 v týždňoch                                                                         | 43                                                                                            | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| SIPSTAV s.r.o.           | Odovzdanie staveniska                                                                                      |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
|                          | Zariadenie staveniska                                                                                      |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
|                          | vyčistenie od náletových drevín , výkopové a búracie práce okapového betónového chodníka                   |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
|                          | montáž lešenia okolo budov č. 13 a 14, oprava fasády omietkou                                              |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
|                          | montáž lešenia okolo budovy č. 48 a čistenie fasády z pojazdných plošín, očistenie fasád mreží a okien     |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
|                          | penetrácia a nátery fasády na všetkých budovách 12.13 a 48 + nátery okien a mreží, výmena okapových žľabov |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |
|                          | Demontáž lešenia odvezenie sutín a vypratanie staveniska                                                   |                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |