

**Dodatok č. 6****k Zmluve o dielo č. 61/2021 pre časť II: Manažment osobných údajov v znení dodatku č. 63/2021, dodatku č. 172/2022, dodatku č. 722/2022, dodatku č. 3631/2022 a dodatku č. 2516/2023**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“)

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi nasledujúcimi **zmluvnými stranami**:

**1.**

**Názov:** Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
**Sídlo:** Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
**IČO:** 50 349 287  
**DIČ:** 21 202 870 04  
**IČ DPH:** nie je platiteľom DPH  
**Bank. spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK52 8180 000 0070 0055 7142  
**Konajúci:** Ing. Peter Balík, M.A., minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky;  
v zastúpení Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II, na základe plnomocenstva zo dňa 04.07.2023, č. záz. 068088/2023  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**2.**

**Obchodné meno:** DXC Technology Slovakia s.r.o.  
**Sídlo:** Galvaniho 7, 820 02 Bratislava  
**IČO:** 357 853 06  
**DIČ:** 2020213393  
**IČ DPH:** SK2020213393  
**Zastúpený:** Ing. Martin Peluha, konateľ  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25  
EUR 1464046853/0200  
IBAN: SK 050200 0000 001464046853  
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
**Zapísaný:** Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 21438/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

## **Článok I. Úvodné vyhlásenia**

1. V nadväznosti na viaceré zmeny východiskovej situácie a okolností majúcich vplyv na aktuálne znenie Zmluvy o dielo č. 61/2021 pre časť II: Manažment osobných údajov (ďalej len „Dielo“) v znení Dodatku č. 1 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 63/2021, Dodatku č. 2 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 172/2022; Dodatku č. 3 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 722/2022, Dodatku č. 4 pod č. 3631/2022 a Dodatku č. 5 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 2516/2023, uzavretej medzi Zmluvnými stranami pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len „Zmluva“), ku ktorým došlo v právnej a aj faktickej rovine, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku.
2. Zo zmien východiskovej situácie vyplynula nevyhnutnosť exaktného zmluvného vymedzenia dĺžky Postimplementačnej podpory poskytovanej po vykonaní Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi v dĺžke troch mesiacov v nadväznosti na § 8 ods. 7 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení vyhlášky č. 545/2021 Z. z. a tiež nevyhnutnosť súvisiaceho predĺženia platnosti Zmluvy za účelom zabezpečenia kontinuálnej podpory dodaného diela v produkčnej prevádzke Zhotoviteľom vo vopred definovanej a oboma zmluvnými stranami akceptovanej dobe. Toto predĺženie umožní Objednávateľovi zabezpečiť riadne verejné obstarávanie na servisnú podporu systému.
3. Vykonávanými zmenami dochádza k úprave Zmluvy, avšak vykonávané zmeny (i) nemenia ani charakter, ani rozsah Zmluvy, (ii) nedopĺňajú ani nemenia podstatným spôsobom podmienky realizácie zákazky (iii) nemenia ekonomickú rovnováhu v prospech Zhotoviteľa, ani nenahrádzajú Zhotoviteľa zhotoviteľom novým, ani (iv) nenavýšujú celkovú cenu Diela.
4. Za účelom úpravy a doplnenia Zmluvy sa Zmluvné strany s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s Článkom XX bodom 20.2 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že uzatvoria tento Dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

## **Článok II. Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku VI Zmluvy sa bod 6.1 mení tak, že znie nasledovne:  
*„6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 30 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vykoná Dielo po Etapách Diela v súlade s Indikatívnym harmonogramom plnenia podľa Prílohy č. 4 a v súlade so schválenou úvodnou správou podľa bodu 8.2 Zmluvy. Po vykonaní Diela podľa Štruktúrovaného rozpočtu s harmonogramom plnenia podľa Prílohy č. 3 a podľa Indikatívneho harmonogramu plnenia podľa Prílohy č. 4 sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi bezodplatne Postimplementačnú podporu v dĺžke trvania troch mesiacov.“*
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku XX Zmluvy sa bod 20.5 mení tak, že znie nasledovne:  
*„20.5 Táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 33 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou ustanovení a záväzkov, z ktorých vyplýva, že majú účinky aj*

*po uplynutí platnosti Zmluvy (najmä záväzky týkajúce sa licencií, dôvernosti informácií a náhrady škody).“.*

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa, a jeden rovnopis pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť týmto Dodatkom viazaní, ho vlastnoručne podpisujú.

#### **Za Zhotoviteľa:**

V Bratislave

dňa .....

.....  
Ing. Martin Peluha, konateľ,  
DXC Technology Slovakia s.r.o.

#### **Za Objednávateľa:**

V Bratislave

dňa .....

.....  
Ing. Martin Bezek,  
štátny tajomník Ministerstva investícií,  
regionálneho rozvoja a informatizácie  
Slovenskej republiky

