

Dodatok č. 6

k Zmluve o dielo č. 60/2021 pre časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) v znení dodatku č. 62/2021, dodatku č. 171/2022, dodatku č. 721/2022, dodatku č. 3630/2022 a dodatku č. 2517/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“)

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi nasledujúcimi **zmluvnými stranami**:

1.

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 349 287

DIČ: 21 202 870 04

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Bank. Spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK52 8180 000 0070 0055 7142

Konajúci: Ing. Peter Balík, M.A., minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; v zastúpení Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II, na základe plnomocenstva zo dňa 04.07.2023, č. zázn. 068088/2023.

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2.

Obchodné meno: DXC Technology Slovakia s. r. o.

Sídlo: Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

IČO: 357 853 06

DIČ: 2020213393

IČ DPH: SK2020213393

Zastúpený: Ing. Martin Peluha, konateľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

EUR 1464046853/0200

IBAN: SK 050200 0000 001464046853

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 21438/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ 1**“)

a

Obchodné meno: MIM, s.r.o.

Sídlo: Slnečná 211/1, 010 03 Žilina

IČO: 363 958 20

DIČ: 2020105450

IČ DPH: SK2020105450

Zastúpený: Ing. Roman Červeňanský, Ing. Ján Staník, PhD, konatelia

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

EUR: 2620151546/1100

IBAN: SK411000000002620151546

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12610/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ 2**“)

(Zhotoviteľ 1 a Zhotoviteľ 2 spolu ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ alebo „**Zhotovitelia**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

Článok I. **Úvodné vyhlásenia**

1. V nadväznosti na viaceré zmeny východiskovej situácie a okolností majúcich vplyv na aktuálne znenie Zmluvy o dielo č. 60/2021 pre časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) v znení Dodatku č. 1 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 62/2021, Dodatku č. 2 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 171/2022, Dodatku č. 3 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 721/2022, Dodatku č. 4 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 3630/2022 a Dodatku č. 5 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 2517/2023, uzavretej medzi Zmluvnými stranami pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len „Zmluva“), ku ktorým došlo v právnej a aj faktickej rovine, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku.
2. Zo zmien východiskovej situácie vyplynula nevyhnutnosť exaktného zmluvného vymedzenia dĺžky Postimplementačnej podpory poskytovanej po vykonaní Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi v dĺžke troch mesiacov v nadväznosti na § 8 ods. 7 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení vyhlášky č. 545/2021 Z. z. a tiež nevyhnutnosť súvisiaceho predĺženia platnosti Zmluvy za účelom zabezpečenia kontinuálnej podpory dodaného diela v produkčnej prevádzke Zhotoviteľom vo vopred definovanej a oboma zmluvnými stranami akceptovanej dobe. Toto predĺženie umožní Objednávateľovi zabezpečiť riadne verejné obstarávanie na servisnú podporu systému.
3. Vykonávanými zmenami dochádza k úprave Zmluvy, avšak vykonávané zmeny (i) nemenia ani charakter, ani rozsah Zmluvy, (ii) nedopĺňajú ani nemenia podstatným spôsobom podmienky realizácie zákazky (iii) nemenia ekonomickú rovnováhu v prospech Zhotoviteľa, ani nenahrádzajú Zhotoviteľa zhotoviteľom novým, ani (iv) nenavyšujú celkovú cenu Diela.
4. Za účelom úpravy a doplnenia Zmluvy sa Zmluvné strany s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s Článkom XX bodom 20.2 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že uzatvoria tento Dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

**Článok II.
Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku VI Zmluvy sa bod 6.1 mení tak, že znie nasledovne:
„6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 30 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vykoná Dielo po Etapách Diela v súlade s Indikatívnym harmonogramom plnenia podľa Prílohy č. 4 a v súlade so schválenou úvodnou správou podľa bodu 8.2 Zmluvy. Po vykonaní Diela podľa Štruktúrovaného rozpočtu s harmonogramom plnenia podľa Prílohy č. 3 a podľa Indikatívneho harmonogramu plnenia podľa Prílohy č. 4 sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi bezodplatne Postimplementačnú podporu v dĺžke trvania troch mesiacov.“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku XX Zmluvy sa bod 20.5 mení tak, že znie nasledovne:
„20.5 Táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 33 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou ustanovení a záväzkov, z ktorých vyplýva, že majú účinky aj po uplynutí platnosti Zmluvy (najmä záväzky týkajúce sa licencií, dôvernosti informácii a náhrady škody).“.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa, a jeden rovnopis pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť týmto Dodatkom viazaní, ho vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave

dňa

.....
Ing. Martin Peluha, konateľ,
na základe plnomocenstva
skupiny DXC-MIM

Za Objednávateľa:

V Bratislave

dňa

.....
Ing. Martin Bezek,
štátny tajomník Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

