



PLQ DEVELOPMENT

VÝKOPOVÉ PRÁCE | INŽINIERSKÉ SIETE | STAVEBNÉ PRÁCE
WWW.PLQDEVELOPMENT.SK | +421 917 510 181

Stavebné úpravy existujúceho ihriska na multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy s materskou školou na ul. Bernolákova

Popis	Týždeň	predpokladaný začiatok prác - Október 2023 čas plnenia cca 90 dní - do 29.12.2023											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01 - Architektúra	PLQ												
Zemné práce													
Búranie													
Drenáže													
Podkladné vrstvy													
Športový povrch													
Mantinelový systém a príslušenstvo													
02 - NN prípojka a osvetlenie													
Zemné práce													
zakladanie													
elektromontáže													

