

ZMLUVA O DIELO – Dodatok č. 1

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

1.1

Objednávateľom: Mesto Šurany
Sídlo: Námestie hrdinov 1, 94201 Šurany
Štatutárny orgán: Mgr. Marcel Filaga, primátor
IČO: 00309311
DIČ: 2021060800
Peňažný ústav: VÚB a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0020 9694 1751
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Marcel Filaga
vo veciach technických: Ing. František Hozlár

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ: FORA – STAV, s.r.o.
Sídlo: Hledíková 3, 942 01 Šurany
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 18612/N
Štatutárny orgán: Ing. Igor Foltín, konateľ spoločnosti
IČO: 36673749
DIČ: 2022238713
IČ DPH: SK2022238713
IBAN: SK15 0200 0000 0022 1667 6754
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Foltín
vo veciach technických: Ing. Igor Foltín

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 2.10.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola realizácia diela v zmysle verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2023 zo dňa 15.08.2023 pod číslom 27789 – WYP. Označenie diela „Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany“ (ďalej aj ako „zmluva“).

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy, k čomu dospeli po začatí prác a zistení, že realizáciu časti diela je potrebné vykonať iným ako navrhnutým a v zmluve uvedeným technickým spôsobom. Na základe toho uzatvárajú dodatok k predmetnej zmluve, v ktorom sa dohodli na úprave znenia prílohy č. 2 zmluvy – Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer, v jeho predmetnej časti nasledovne:

Mení sa znenie bodu č. 1 a 12 výkazu výmer v objekte Elektroinštalácia, ktorý je prílohou č. 2 uzavretej zmluvy tak, že rozsah vykonania diela predmetnej časti sa nahradí novými bodmi.

Predmetná úprava rozsahu diela nemá vplyv na jeho cenu, ktorá zostáva vo výške, ako je uvedené v čl. V. zmluvy.

Zmenený výkaz výmer je prílohou tohto Dodatku č. 1.

Ostatné časti Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento dodatok obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tomto dodatku.

V Šuranoch dňa

za objednávateľa
Mgr. Marcel Filaga

.....
Primátor mesta



V Šuranoch dňa

24.10.2023

za zhotoviteľa
Ing. Igor Foltín

.....
Konateľ spoločnosti

 P-INSTAV, s.r.o.

Hiediková 6 042 01 Šurany
IČO:366737 DPH:SK2022238713

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

Mesto Šurany

IČO

IČ DPH

00309311

Projektant

Zhotoviteľ

FORA - STAV, s.r.o.

36673749

SK2022238713

Spracoval

Ing. Ľubica Brestovská Benická, MBA

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

09.10.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca načas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



FORA-STAV, s.r.o.

Hľedíkova 3, 942 01 Šurany

IČO: 36673749 IČ DPH: SK2022238713
číslo účtu

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 53 180,50

25 Cena s DPH (r. 23-24)

63 816,60

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľúčová doložka

0,00

28 Zvýhodnenie +-

0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Šurany
Zhotoviteľ: FORA - STAV, s.r.o.
Miesto:

Spracovali: Ing. Ľubica Brestovská Benick
Dátum: 9. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6										
1	014	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	4,700	20,53				
2	011	612467125	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mosifik Betón - Kontakt	m2	575,000	3,52				
3	011	612481119.S	Poťahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 550,000	13,72				
4	011	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 550,000	13,62				
5	011	612467127	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, Penetrácia hĺbková	m2	975,000	3,22				
							19 891,70	33 288,80	53 180,50	
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
6	762	762231821.S	Odsekanie soklíkov -0,00900 t	m	10,000	3,70				
7	775	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	27,300	2,19				
8	784	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 550,000	1,89				
9	013	978013111.S	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	1 550,000	1,62				
							19 891,70	33 288,80	53 180,50	
Celkom										
							19 891,70	33 288,80	53 180,50	