

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 1014/2023

na uskutočnenie stavebných prác

„Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“,

1. časť zákazky: SO 301 Stavebná úprava komunikačnej siete- stavebné práce

SO 401 Výmena vonkajšieho osvetlenia – stavebné práce

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Sered'
Sídlo:	Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'
IČO:	00306169
DIČ:	2021000916
Štatutárny zástupca:	Ing. Ondrej Kurbel, primátor
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Ondrej Kurbel
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Bc. Ing. Branislav Bíro
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK33 0900 0000 0051 9594 4089
tel.:	031 789 23 92
e-mail:	projman@sered.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ŠuranM s.r.o.
Sídlo:	Ulica pri Derni 3504/20, 92401 Galanta
IČO:	52483738
DIČ:	2121040185
IČ DPH:	SK 2121040185
Štatutárny zástupca:	Martin Šuran, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	25.06. 2019
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Martin Šuran
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Martin Šuran
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK92 0900 0000 0051 7302 4740
tel.:	+421908641293
e-mail:	suran.mart@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Dňa 11.9.2023 nadobudla platnosť a dňa 13.09.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo č. 1014/2023 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo:
„Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“, 1. časť zákazky: SO 301 Stavebná úprava komunikačnej siete- stavebné práce a SO 401 Výmena vonkajšieho osvetlenia – stavebné práce“, pozostávajúce z realizácie stavebných prác na základe:
a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa zmluvy,
b) položkovitého rozpočtu ako výsledku verejného obstarávania
c) časového harmonogramu postupu prác, vypracovaného zhotoviteľom.
2. V súlade s čl. 4 ods. 6 Zmluvy zhotoviteľ listom z 11.10.2023 písomne informoval objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela z dôvodu, že existujúci chodník pri bytovom dome č.51/52-51/57 a bytovom dome č. 49/50 Garbiarskej ulice sa dotýka cestnej komunikácie, oddelenej cestným obrubníkom, ktorý je osadený s výškovými rozdielmi a nie je možné zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie časti SO 301 Stavebná úprava komunikačnej siete- stavebné práce a SO 401 Výmena vonkajšieho osvetlenia – stavebné práce v dohodnutom termíne podľa Zmluvy o dielo č. 1014/2023, do času kým sa neukončia práce na rekonštrukcii cestných obrubníkov. Navrhovaný chodník by stratil kompaktnosť a celistvosť, čím by sa chodník stal nefunkčný a nenaplnili by sa ciele projektu 302071BYL7 - Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Z uvedeného dôvodu, zhotoviteľ vo svojom liste uviedol, že je schopný dokončiť **časť: SO 301 Stavebná úprava komunikačnej siete- stavebné práce a SO 401 Výmena vonkajšieho osvetlenia – stavebné práce**, až po ukončení rekonštrukcie obrubníkov v termíne do **30.11.2023**.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „dodatok“) prihladnuc na objektívne skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku a v zmysle čl. XII ods. 3 Zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluva, uzatvorená medzi zmluvnými stranami, na strane jednej objednávateľom a na strane druhej zhotoviteľom, sa mení takto:

1. V článku IV. ods. 3 sa slová „do **31.10.2023**“ nahrádzajú slovami „do **30.11.2023**“.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Sereďi, dňa 26.10.2023

V Sereďi, dňa 26.10.2023

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

.....

Ing. Ondrej Kurbel, primátor

.....

Martin Šuran, konateľ